DODATEK . 2
ke smlouvé o dilo ¢. A-003129-00 z 13.8.2018
ve znéni dodatku ¢. 1 z 13.12.2018

uzavieny podle § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisl

1. Smluvni strany
Objednatel:
Mésto Susice
se sidlem Nameésti Svobody 138/l, 342 01 Susice

zastoupeny: Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta
IC: 00256129 DIC:CZ00256129

Bankovni spojeni: Ceska spofiteina, a.s.
¢-ucws: I

Zhotovitel:

Ing. Pavel Simek, FLORART - projekéni a poradenska kancelaf pro zahradni a krajinarskou
tvorbu

se sidlem: Rybarska 401, 688 01 Uhersky Brod

zastoupeny: Ing. Pavlem Simkem

IC: 13697129 pIC: I

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
C. uctu:

2. Piredmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy o dilo &. A-003129-00 z 13.8.2018, ve znéni dodatku &. 1 z 13.12.2018 (dale jen
Smlouva) je zpracovani projektové dokumentace Lesopark Pod Kalichem v rozsahu:

o Projektovd dokumentace na stavebni objekty nepodléhajici spravnimu Fizeni, v rozsahu
dokumentace pro provadéni stavby

o Koordinace s vodohospodarskou ¢asti

e Soucinnost pfi jednani

e Stavebni ¢ast — parkové cesty, FeSeni vodnich hratek, vegetacni &ast, podklad pro zalozeni
vegetacnich uprav a lesniho porostu

Smluvni strany se v souladu s ¢l. 8 smlouvy dohodly na uzavieni dodatku €. 2 ke smlouvé.

3. Predmét dodatku
Pfedmétem tohoto dodatku je Uprava ¢lanku 2. smlouvy ,Terminy pInéni*.

Bod 2.1. smlouvy nové zni:
2.1. Zhotovitel se zavazuje predat dilo pfedstavujici pfedmét této smlouvy nejpozdéji do: 31.7.2019

Ostatni ustanoveni smlouvy, ktera nejsou timto dodatkem dotéena, se neméni.

4. Ostatni ujednani

Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dvé obdrzi objednatel a
dvé zhotovitel. Platnosti nabyva podpisem obou stran a tvofi nedilnou soucast SoD &. A-003129-00.
Tento dodatek byl schvalen radou mésta Susice dne 5.8.2019 usnesenim ¢. 538.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Susici dne 7.8.2019 V Uherském Brodé dne 13.8.2019

Bc. Petr Mottl, starosta mésta Ing. Pavel Simek



