
J k  ORD H
D O D Á T E  Kč.  4

ke smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY"
\ _

Název projektu: „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
žsto Lovosice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, 

na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013 
Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E618-S-737/2015/sij 

ISPROFOND: 5423520011

a

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 14616
........................................................................................... 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodní ředitel, na základě plné moci 
dále také jako „vedoucí účastník společnosti"

a

MONZAS, spol. s r.o.
se sídlem Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01 

IČ: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1713
zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti 

dále také jako „další účastník společnosti"

společníci společnosti „Společnost Lovosice"

E v r o p s k á  u n i e
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... I nv/osice"

V H  opd U f
uzavřené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 5.12.2014, dle ustanovení §2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146,106 17, Praha 10, kdy 
vedoucím účastníkem společnosti „Společnost Lovosice" je obchodní firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 
2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 14616, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky 
a pokyny pro a za další společníky a za celou společnost. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných 
dodatků podepisuje vedoucí účastník společnosti.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 149-PVO/2014

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku bylo schválení změnového 
listu č. 02 ke stavbě „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice" (dále jen „ZL č. 2").

I .

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 
5.3 Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 149- 
PVO/2014, uzavřené dne 18.3.2015 (dále jen „Smlouva"), ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 na úpravě čl. 3 
odst. 3.3 Smlouvy takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY '

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 
Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 595 743 027,60 Kč
vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH: 1122 308,62 Kč
méněpráce dle ZL č. 2 bez DPH:______ -12 725 540,04 Kč
Cena díla dle ZL č. 2: 584 139 796,18 Kč

slovy:
pětsetosmdesátčtyřimilionůjednostotřicetdevěttisícsedmsetdevadesátšest 
korun českých 18/100

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. V souvislosti svýše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 4 
Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 -  Doplňující rozpis Ceny Díla.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, č. smlouvy 
Zhotovitele: 149-PVO/2014, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto dodatkem č. 4 se 
nemění.
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3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel 

a čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.

4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Doplňující rozpis Ceny Díla

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



F O R M U L Á Ř  5 N ávrh  na Z L  ?'• m a ji te l  H IM : SŽDC 103 998
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cíena za o b je k t [Kc:]

Název s ta vb y : R e k o n s tru k c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í ž s t  L o v o s ic e Číslo stavby
Název PS,SO : Ž s t. L o v o s ic e , E O V -  d o p ln ě n í  v ý h y b k y  č. 140 Číslo PS,SO SO 01-34-01

Datum zpracováni: 4.8.2014 Datum aktualizace : 4.8.2014

Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dii: M01 Silnoproud
2 742G12 Kabel NN dvou- a tfižílový Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm2 ... ........... ......... ......... .............. ......... .............. ....................
3 742H12 Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm2 ... ........... ......... ........... .............. ......... .............. ....................

10 743821 Výstroj EOV pro výhybku obloukovou tvaru 1:7,5-190, 1:9-190 ..... ......... ......... ................ ................ .............. .............. ....................
23 743943 Rozvaděč EOV ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče EOV/osvétlenl ..... ......... ......... ....... .......

................
................ .............. ....................

65 743934 ROZVADĚČ EOV - ROZSIRENI 0  VYVOĎ PRO JEDNU ZAKLADNI VYHYBKU S ODDĚLOVACÍMI TRANSFORMÁTORY ....... ......... ......... ................ ....... ............
66 743952 ROZVADĚČ EOV S NADŘAZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VYHYBKY/VETVE OSVĚTLENI ....... ......... ......... ....... ....... ............... ............... ............

S Celkem za M01 Silnoproud ......... ................ ................
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P ř í l o h a  k e  Z L  č . 2

Název stavby:
Název PS.SO :
Datum zpracováni:

VÝKAZ VÝMĚR
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízeni žst. Lovosice
Lovosice-Chotiméř, TZZ

ř <  m ajitel HIM: S 2 D C 24 623 001,55| 1 018 310,6s| -12 725 540,04 12 915 772,15

Číslo stavby
Číslo PS.SO PS 13-12-01 
Datum aktualizace:

Poř.
číslo
pol.

Čislo
položky Název položky

měrná
jednotka množství

Množství C E N A  před zm ěnou vícepráce ménépráce cena
změna po změně dodávky m ontáže Z L ZL po změně

jednotková celkem jednotková celkem
1 . 2 3 4 .. .. .. .. .. .... . . .... .... ....

Díl: m01 Doflnitivní TZZ
1 631122 dodávka metalického dvoupláčťového kabelu do 3p 1,0 m ................ ......... ................ ......... .................. ....... ....... ....... .................. ........
2 631124 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0 ... ................ .............. ................ ......... .................. ....... ....... ............... .................. ........
3 631125 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1.0 ... ................ ......... ................ ......... .................. ....... ....... .................. ........
4 631127 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0 ... ................ ......... ................ ........... .................. ....... ....... .................. .......
5 631129 dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0 ... ................ ......... ................ ........... .................. ....... ....... .................. ........
6 631151R KabolCYKY 19Dx1,5 ... ............. .............. ......... ....... ....... ......... .............. ............... .......
7 631153R Kabol CYKY 2Dx6 ... ........... ............ ......... ....... ....... ......... .............. ............... .......
8 631212 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0 ..... ........... ......... ........... ....... ....... .............. ................ ................
9 631214 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 ..... ........... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ................. ................

10 631215 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0 ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. ..............
11 631217 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0 ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .. . ............ .. . ............
12 631219 forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0 ..... ......... ......... ......... ....... ....... ................ ................ ................
13 631311 spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil ..... ........... .......... ........... ....... ....... .............. ................. ................. ................ ....
14 631313 spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o prčiméru 1 mm do 14 žil ..... ........... .......... ........... ....... ....... .............. ................. ............... .................. ....
15 631314 spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1 mm do 24 žil ..... ........... ......... ........... ....... ....... .............. ................. ................. ....
16 631316 spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1 mm do 48 žil ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................ ..
17 631318 spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil ..... ......... ......... ......... ....... ....... ................ ................ ................ ..
18 631410 Štítek kabelový obecně ..... ........... ............ ........... ....... ....... ......... .............. ............... .............. ....
19 631420 objímka značkovací kabelová obecné ..... ................ ......... ................ ....... ....... ......... ................ ....... ................ ........
20 631511 zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0 ... ................ ......... ................ ....... ....... ......... .................. ....... .................. ........
21 631512 zataženi a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0 ... ................ .............. ................ ....... ....... ......... .................. . ............. .................. ........
22 631513 zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0 ... ................ ......... ................ ....... ....... ......... .................. .................. ........
23 631514 zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0 ... ................ ......... ................ ....... ....... ......... ................ ................ .......
24 631516 zataženi a spojkování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0 ... ................ ......... ................ ....... ....... ......... .................. .................. ........
25 632113 vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů ... ........... ............ ......... ....... ....... .............. ................ ................. ..............
26 632123 vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů ... ........... ............ ......... ....... ....... .............. .................. ................... ................
27 632133 vnitřní kabelové rozvody demontáž do 20 kabelů ... ........... ............ ......... ....... ....... .............. ................ ................. .......
28 751111 kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m .... ......... ......... ......... ....... ....... .................. .................. .................. .......
29 751211 kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,9 m .... ......... ......... ......... ....... ....... .................. ..................... ..................... .........
30 756130 kabelová trasa pod fólií vo výkopu 0,9 m .... ......... ......... ......... ....... ....... .................. ..................... ................ ..................... .........
31 751211 kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 1,2 m .... ......... ......... ......... ....... ....... .................. .................. .................. .........
32 751211R kabelová trasa ve žlabech 20x20've výkopu 1,2 m .... ......... ......... ......... ....... ....... ..................... ................ ................ .........
33 756130 kabelová trasa pod fólií vo výkopu 1,2 m .... ......... ......... ......... ....... ....... .................. ................ ................ .......
34 705282 kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem ..... ........... ......... ........... ....... ....... ................ .................. .................. ....
35 705282 2 kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem ..... ......... ......... ......... ....... ....... ................ .................. .................. ..
36 632417 kabelový přechod přes most ... ........... ......... ........... .............. .................. ........... ................ .................. ....
37 632318 dodávko úpravy kolejová desky (2 soubory) ..... ......... .......... ......... .............. .............. ....... ....... ............... .......
38 632328 montáž úpravy kolejové desky (2 soubory) ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. .......
39 632411 dodávka stojanové řady pro 1 stojan ..... ......... .......... ......... ................ ................ ....... ....... ................. .......
40 632412 dodávka stojanové řady pro 2 stojany ..... ......... .......... ......... ................ ................ ....... ....... . ............... .......
41 632417 dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového ... ......... .......... ......... ........... .............. ....... ....... ............... .......
42 632418 dodávka kabelového roštu svislého ocelového ... ......... .......... ......... ........... .............. ....... ....... ............... .......
43 632421 montáž stojanové řady pro 1 stojan ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... .......
44 632422 montáž stojanové řady pro 2 stojany ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ................. .......
45 632427 montáž kabelového roštu vodorovného ocelového ... ......... .......... ......... ....... ....... ........... ............. ............... .......
46 632428 montáž kabelového roštu svislého ocelového ... ......... .......... ......... ....... ....... ........... ............. . ............. .......
47 632511 dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené ..... ......... .......... ......... .................. .................. ....... ....... ................... .......
48 632517 dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů ..... ......... .......... ......... ................ .................. ....... ....... ................... .......
49 632521 montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. .......
50 632527 montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. .......
51 632531 demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... .......
52 632622R montáž dobíječe ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... .......
53 632625 montáž bezúdržbové baterie ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ................. .......
54 632632R demontáž dobíječe ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... .......
55 632635 demontáž bezúdržbové baterie ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... .......
56 632647R dodávka dobíječe 24v / 160ah ..... ......... .......... ......... .................. .................. ....... ....... ................... .......
57 632651 dodávka bezúdržbové baterie 24v / 1 0Oah ..... ......... .......... ......... ................ ................ ....... ....... ................. .......
58 632652 dodávka bezúdržbové baterie 24v / 160ah ..... ......... .......... ......... ................ ................ ....... ....... ................. .......
59 632653 dodávka bezúdržbové baterie 24v / 250ah ..... ......... .......... ......... .................. .................. ....... ....... ................... .......
60 632711 dodávka přepěťové ochrany pro návěstidlo ..... ......... .......... ......... .............. .............. ....... ....... ............... ..............
61 632713 dodávka přepéfové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavédio ..... ......... ......... ......... .............. .............. ....... ....... .............. ..............
62 632721 montáž přepěťové ochrany pro návěstidlo ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... ..............
63 632723 montáž přepěťové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavédio ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. .............. ..............
64 632731 demontáž přepěťové ochrany pro návěstidlo ..... ......... .......... ......... ....... ....... ........... ........... ............ ...........
65 632831 demontáž skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10ti kol.obvodů ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................
66 633117 dodávka pomocného stavédla s elektromagnetickým zámkem ..... ......... ......... ......... ................. ................. ....... ....... ................. ..................



Příloha ke ZLč.2 • .  <s  majitel h im :
VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice Číslo stavby
Název PS.SO: Lovosice-Chotiměř, TZZ Číslo PS.SO PS 13-12-01
Datum zpracování:___________________________________________________________________________________________________ " .y _____________Datum aktualizace:________
Poř.
číslo
pol.

Číslo
položky Název položky

měrná
jednotka množství

Množství CENA před změnou vícepráce méněpráce co na

změna po změně dodávky m ontáže ZL ZL po změně

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

67 633125 montáž pomocného stavědla kus 1,000 ......... ......... ....... ....... ................ ................ ................ ................
68 633416 dodávka třífázového elektromagnetického zámku v kolejiští ..... ......... ......... ......... ................ ................ ....... ....... ................ ................
69 633423 montáž třífázového elektromagnetického zámku v kolejlšti ..... ......... ......... ......... ....... ....... ................ ................ ................ ................
70 633512 kompletní dodávka stožárového dvousvčtiového návěstidla vč.základu ..... ......... .......... ......... ................ .................. ....... ....... ................. ................
71 633522 kompletní montáž stožárového dvousvětiového návěstidla ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. ................
72 633532 kompletní demontáž stožárového dvousvětiového návěstidla ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. ................
73 633713 dodávka návěsti "vlak se blíži k samostatné pFedvěsti" ............ ......... .......... ......... ................ ................ ....... ....... ................. ................
74 633714 dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti" ..... ......... .......... ......... .............. .............. ....... ....... ............... ..............
75 633723 montáž návěsti "vlak se bliž! k samostatné předvěsti" ............ ......... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ............... ..............
76 633724 montáž návěsti "stanoviště samostatně předvěsti" ..... ......... .......... ......... ....... ....... ........... ........... ............ ...........
77 633733 demontáž návěsti "vlak se blíži k samostatné předvěsti' ............ ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. ..............
78 633734 demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti" ..... ......... ......... ......... ....... ....... ........... .............. ..............
79 633838 demontáž kolejového obvodu na trati ............ ........... ......... ........... ....... ....... .............. ................ ................
80 633911 dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ...... ........... ............ ......... ................ .................. ....... ....... ................... ..................
81 633913 dodávka skříně s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků) ..... ......... .......... ......... ..................... .................... ....... ....... ...................... .......
82 633921 montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ..... ........... ............ ......... ....... ....... ................ .................. ................... ................
83 633923 montáž skříně s poíltači náprav pro trať (přejezd) (8 bodú/ 7 úseků) ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. .......
64 634111 dodávka bateriové skříně ..... ......... .......... ......... ................ .................. ....... ....... ................... .......
85 634113 dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd ..... ......... .......... ......... .................. ..................... ....... ....... ...................... .......
86 634115 dodávka kabelové skříně ..... ......... .......... ......... ................ .................. ....... ....... ................... .......
87 634117 dodávka reléového domku opd izolovaného, s klimatizaci a vnitřní kabelizacl ..... ......... .......... ......... .................. .................. ....... ....... ................... .......

'  38 634119 dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení ..... ......... .......... ......... .................. ..................... ....... ....... ..... . ................ .......
89 634121 montáž bateriové skříně ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ................. .......
90 634123 montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízeni pro přejezd ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. .......
91 634125 montáž kabelové skříně ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................. ................... .......
92 634127 montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ .................. ................... .......
93 634129 montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ................. .......

94 634131 demontáž bateriové skříně ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. ..............
95 634133 demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. ..............
96 634135 demontáž kabelové skříně ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................
97 634139 demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. ..............
98 634211 dodávka výstražnlku, 1 skřlňse závorou ..... ......... .......... ......... .................. .................. ....... ....... ................... .......
99 634212 dodávka výstražnlku, 1 skříň bez závory ..... ......... .......... ......... ................ .................. ....... ....... ................... .......

100 634215 dodávka mochanickó závory ..... ......... ......... ......... ................ .................. ....... ....... ..................
101 634217 dodávka zařízeni pro nevidomé ..... ......... .......... ......... ................ ............... ....... ....... ................. .......
102 634221 montáž výstražnlku, 1 skřlňse závorou ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ ................ ................. .......
103 634222 montáž výstražníku, 1 skříň bez závory ..... ......... .......... ......... ....... ....... ............... ................ ................. .......
104 634225 montáž mechanické závory ..... ......... ......... ......... ....... ....... ................ ................ ................
105 634227 montáž zařízení pro nevidomé ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... .......
106 634232 demontáž výstražnlku, 1 skříň bez závory ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................
107 634235 demontáž mechanické závory ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. .............. ..............
103 635121 dozor pracovníků SDC, SŽT ...... ............. .............. ............. ....... ....... ........... .................. ................. ................
109 635122 celková prohlídka zařízeni a vyhotoveni revizní zprávy ...... ........... ............ ......... ....... ....... ........... ................ ................. ..............
110 635123 přezkoušeni vlakových cest ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................
111 635125 přezkoušeni a regulováni návéstidel ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............... ..............
112 635129 příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízeni pro 1 kolej ..... ......... .......... ......... ....... ....... ................ .................. ................... .......
113 635221 převzetí místnosti stavědlové ústředny ..... ......... .......... ......... ....... ....... .................. .................. ................... .......
114 635222 celková prohlídka elektrického zařízeni a vyhotoveni revizní zprávy ..... ......... .......... ......... ....... ....... .............. ................ ................. ..............
115 635224 zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení ...... ........... ............ ........... ....... ....... .............. .................. .................... ..................
116 635225 autorský dozor projektanta ...... ............. ............ ............. ....... ....... ........... .................. ................. ................
117 635226 kompletní geodetické práce ...... ............. ............ ............ ....... ....... .............. .................. ................... .................
118 635227 montáž uzemnění, ukolejnéní ... ........... ............ ......... ....... ....... ........... .............. ............... .......



Název stavby:
Název PS.SO:

VÝKAZ VYMER
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ž s t Lovosice 
Lovosice-Chotlměř, TZZ

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 13-12-01 
Datum aktualizace:

Poř. Množství CENA před změnou vícepráce méněpráce cena

číslo Číslo měrná změna po změně dodávky montáže ZL ZL po změně

p o l. položky Název položky jednotka množství jedno tková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14

.. ... ...... ................ ................ ........................... ...... ......... .... ......... ......... ........ ....... ....... ................ .................. ..................

...... ............. ............................. ............................ ................ .. .............. ........ ..... ......... ......... ......... ....... ....... .. ............. ................ ................ ................

...... ............... .................................................................................. ....... ................ ..... ......... ......... ......... ....... ....... .. . ............ ................ ................

. ............. ... . ....... ................ ...... ......... ....... ....... .......

..... ....... ................. ...... ......... ....... ....... .......
...... . . ...... ................ .......................................... ....... ... ........... ............ ......... ....... ....... .............. ................ ................. .......

...... . . ...... ........................................................... ........... ....... ... ........... ............ ......... ....... ....... ......... .............. ............... .......

.. ................ . ....... ................. ...... ......... ....... ....... .......

..... ....... ...........
................ .................... ...................................... .......................................... .................... . .

......... ....... ....... .......

...... . . .... ........... ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................

...... ............ ....................................... ....................... ... ........... ......... ........... ....... ....... .............. .................. ..................

...... ............ ................................ ........................................ ... ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... .......... ................ .................. ........ ................ ..... ......... ... ........... ......... ........... ....... ....... .............. .................. ..................

...... ........ . .......... .................. ................ .. ............................... . . ........... ..... ........... ......... ........... ....... ....... .......... .............. ..............

...... .................. . .................................. .. ................................ . ................................. . ............. ..... ........... ......... ........... ....... ....... ......... ........... ...........

...... .................. . ................. . ........................ . ............. ..... ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ................... . ............... . ................... ................ . ........... ..... ........... ......... ........... ....... ....... ......... ........... ...........

...... ................. . ....................... ................ . . ........... . . .....................................
................................... ............. ........ ............... ........ . ............. . ....... ........ . .............................

..... ........... ......... ........... ....... ....... ......... ........... ...........

...... ................... . .......... ..... ........... ......... ........... ....... ....... ........... ................ ................

...... ................... . ........ .................. ......................... . ........ . . ................ . ......... ... ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... .................. . .............................. ....................... . .. .................. ... ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ............. . .......................... ............. ... .............................................. . ............... ..... ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ........... . ................................ ... ................................................ ............. .................. ..... ......... ......... ......... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ........... . .......................... ......................... ...................... ... ..... ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ........... . ................... ........ ............. ...... ............................. ... ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................

...... ............. ............ ... ......................... .......................... ..... .............. .. . ......... ..... ......... ......... ......... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ........... . . . ......................... .. .......................... .................... ...... ..... ........... ......... ........... ....... ....... ......... .............. ..............
...... ........... . ............................. ................. .. . ................ ..... ...... .......... ..... ........... ......... ........... ....... ....... ......... .............. ..............
...... ............. . .................... .................................... ...... ............. .. ..... . . .. ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................
...... ............. . ...... ............ .............. .................. ........... ................... . . ............ ...... ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ................ ................
...... ........... . ..................... ............ .............. .................. .......... ......... ......... ......... ....... ....... ................ ................ ................
...... ............ .................. ................... ............... ................. ..... ........... ......... ........... ....... ....... ......... .............. ..............
...... ............. . ....................... ................ ... .................... ......................... ..... ......... ......... ......... ....... ....... ........... .............. ..............
...... ............. . ............................................ ............................ ... ................... ...... ......... ..... ......... ........... ........... ....... ....... .............. .............. ................. ..................

.. ............. ... . ....... ........... ....... .......
..... ........ ............ ....... .......

...... ............... ........ ............................ ......... . ........... ......... ........... ....... ....... ........... .............. ..............

...... ............. .. ........... . ............. .......................... .... . ......... .......... ......... ....... ....... ........... .............. ............ ...........

...... ............. .. .......................... .......... . ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............ ..............

...... ............... ...................... ................................ ........ . ......... .......... ......... ....... ....... ....... ....... .......

...... ............. . . ......... . . ........... .......... . ............................. . ......... ......... ......... ....... ....... ....... ....... .......

...... ............ .. ....................... .......... . ......... .......... ......... ....... ....... .............. ........... ............ ...........

...... ............. . . ...................................... . ......... .......... ......... ....... ....... .............. ......... .......... .......

...... ............... ......................... .................................. . ......... .......... ......... ....... ....... .............. ........... .......... ...........

...... ............... ................. ............................. ............ ....... ..... ..... ........ ........ . ......... .......... ......... ....... ....... ....... ....... .......

...... .............. . . ............. ................... . ......... ......... ......... ....... ....... ....... ....... .......

...... ............... .......... . ......... .......... ......... ....... ....... .............. .............. ............ ..............
.. ............... .. ........ ............ ....... .......

...... ............ ................................................................... ............ ... .................. .... ..... ......... ........... ........... .............. ....... .............. ..............

...... ............ ............ ................................................................... .................. .... ..... ......... ........... ........... ....... .............. ....... ................ ................

......

.........

.........

P....... . . . . ......... 
P... ...................



Příloha ke ZL č.2 majitel HIM: S2DC 24 623 001,55| 1 018 310,65| -12 725 540,04| 12 915 772,15|
VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízeni žst. Lovosice Číslo stavby
Název PS,SO: Lovosice-Chotiměř, TZZ Číslo PS.SO PS 13-12-01
Datum zpracováni:_____________________________________________ __ ____________________________________________________________ _______ Datum aktualizace :________
Poř.
číslo
pol.

Číslo
položky Název položky

měrná
jednotka množství

Množství C E N A před změnou vícepráce méněpráce cena
změna po změně11 dodávky montáže ZL ZL po změně

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

141 633736 Demontáž neproměnní: návěsti samostatně stojící dle specifikace TZ ..... ......... ......... ......... ....... ........... ....... ........... ........... PS 01-11-01AC
161 634115 dodávka kabelové skříně ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ....... ................ ................ PS01-11-01 AC
166 634125 montáž kabelové skříně ..... ......... ......... ......... ....... ....... .............. ....... .............. .............. PS01-11-01 AC
85 633412 dodávka kontrolního výměnového zámku ..... ......... ......... ......... ................ ....... ....... ....... ................ ................ PS01-11-01 B
87 633414 dodávka odtlačného kontrolního zámku ..... ......... ......... ......... ................ ....... ....... ....... ................ ................ PS01-11-01 B
73 633218 dodávka výkolejky levé s kontrolním zámkem a návěstnlm tělesem ..... ......... ......... ......... .................. ....... ....... ....... .................. .................. PS01-11-01 B
09 633421 montáž výměnového nebo odtlačného zámku ..... ......... ......... ......... ....... .............. ....... ............. .............. PS01-11-01 B
75 633223 montáž výkolejky se zámkem a návěstnlm tělesem ..... ......... ......... ......... ....... .............. ....... ................ ................ PS01-11-01 B
91 633431 demontáž výměnového nebo odtlačného zámku ..... ......... ......... ......... ....... ........... ....... .............. .............. PS01-11-01 3
77 633233 demontáž výkolejky se zámkem a návěstnlm tělesem ..... ......... ......... ......... ....... .............. ....... .............. .............. PS01-11-01 B

545235115 demontáž jazyků výhybky ... ......... ......... ......... ....... .............. ....... .............. .............. URS
5961177135 Čelist svěrací sestavená ... ......... ......... ......... .............. ....... ....... .............. .............. Sborník pro opravy a údržbu žeiezničr
5911355010 Montáž svěrací čelisti hákového závěru R65 ... ......... ......... ......... ....... ...... ....... ........... ........... Sborník pro opravy a údržbu žeiezničr

CELKEM 13 314 675,00 11 308 326,55 1 018 310,65 -12 725 540,04 12 915 772,15


