Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smluvní strany

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín
Se sídlem:

Palackého nám. 888, 763 12 Vizovice
IČ:



70886229
Jednající: 

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka
Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu:

168717507/0300
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel (doplní zájemce) 

se sídlem: 




   UPOSS, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
   KS v Brně, oddíl C, vložka 3799
IČ:






   42340918
DIČ:





   CZ42340918
bankovní spojení:



   Moneta Money Bank, a.s.
č. účtu: 




 
   14809724/0600
jednající: 




   Ing. Karel Perůtka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Karel Černoch
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2019 Smlouvu o dílo k provedení Díla. Dílem se podle Smlouvy o dílo rozumí provedení opravy balkónů a vnějších schodišť jižní budovy MŠ Vizovice
1. Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1, kterým se mění čl. II  a čl. IV této smlouvy:

II. Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny
1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace zadávacího řízení včetně technické specifikace, předaných objednatelem a činí celkem:  

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo:  627.520,- Kč (bez DPH)
	Původní cena: 
	    627.520,-- Kč (bez DPH)

	Méněpráce:
	    212.436,-- Kč (bez DPH) – viz příloha č.1

	Vícepráce:
	    376.098,--  Kč (bez DPH) – viz příloha č.1

	
	

	Nová cena: 
	    791.182,-- Kč (bez DPH)

	

	DPH 21%:
	    166.148,- Kč

	Nová cena včetně DPH:
	    957.330,- Kč

	


IV. Doba a místo plnění

Bod 2  Termín dokončení díla se z důvodu víceprací posouvá na 20. 9. 2019.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

3. Dodatek č.1 je platný a účinný ode dne podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4. Přílohou č.1 tohoto dodatku jsou podepsané a schválené naceněné soupisy méněprací a víceprací.

5. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel. 
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn objednatelem v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo:   soupisy méněprací a víceprací
	Za Zhotovitele:
	Za objednatele:

	V Luhačovicích dne 2. září 2019

	Vizovice dne 2. září 2019
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