
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 „Nová kolumbária Šternberk“ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 257/19/S/OSMM/1 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: 
ID datové schránky: 

CZ 00299529 
  

bankovní spojení: 
  
 

dále jen „objednatel“  

a 

 Zhotovitel: Karel Zelinka 
sídlo: 785 01 Šternberk 
IČ:  11568992 
DIČ: CZ6010161047 
bankovní spojení: 
 

 
 

dále jen „zhotovitel“  
   

II. 
Na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby se smluvní strany 
dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 257/19/S/OSMM uzavřené dne 
25.04.2019, a to z důvodu rozšíření a změny rozsahu díla spočívající zejména v dopravní 
obslužnost stavby i následné obslužnost údržby po předání díla a dále ve změnách, které 
vyplynuly z proběhu stavby např. úprava ve vztahu k obnaženému kořenovému systému 
stromů dotčených novou komunikací, osazení obrubníků, provedení izolace proti vodě aj. 
Dále se smluvní strany dohodly na odstoupení od montáže žlabů, kotlíků a svodů. 
Z uvedeného důvodu se smlouva o dílo ze dne 25.04.2019 č. 257/19/S/OSMM mění takto:   
 
1) Čl. III. odst. 2 zní: „Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla do 

31.10.2019.“ 
 

2)   Čl V. odst. 1 zní: „Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se 
smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: 

 Cena díla bez DPH  celkem 1 444 443,51 Kč     
 Výše DPH 21%        303 333,14 Kč    

Cena díla vč. DPH  celkem         1 747 776,65 Kč.“ 



 
III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
Příloha: - rozpočty 
 
  
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
č. 257/19/S/OSMM/1 Rada města Šternberka dne 02.09.2019 usnesením č. 757/20. 
 
 
Ve Šternberku dne: 03.09.2019 
 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság         Karel Zelinka 
          starosta              


