Smluvní strany:
příspěvková organizace:	Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor
sídlo:	Komenského 1670
IČO:	60061863             DIČ:	CZ60061863
jednající prostřednictvím:	Ing. Marcelem Gause, ředitelem školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a
společnost:                    JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.	 
sídlo:                             Ostrov 38, 383 01 Prachatice	
IČO:                                41879236            DIČ: CZ41879236	 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 1174 

jednající prostřednictvím: jednatele p. Jindřicha  Paruse	 
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
         	
           
Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený 
[bookmark: _Ref374530598]Dodatek č. 1
k Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2019 na stavbu
„SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“
Smluvní strany se dohodly : 
1.  na úpravě čl. II. Předmět díla a místo plnění  takto :
 Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět  díla dle přiloženého Změnového listu č. 1 a Soupisů  méněprací a víceprací.
  
2.  na úpravě čl. IV.  Cena  díla  takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a  soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto :
	Změnový list č. 1 
	Méněpráce:
	Vícepráce:
	Rozdíl:

	Dodatek č.1 bez DPH
	- 26.641,04 Kč
	+ 91.024,10 Kč
	+ 64.383,06 Kč


Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí :
	Cena DODATKU č. 1  (bez DPH)
	+ 64.383,06 Kč

	Cena dle SoD (bez DPH)
	1,545.498,32 Kč

	Cena  dle SoD a DODATKU č. 1  (bez DPH)
	1,609.881,38 Kč

	DPH (21%):
	338.075,09 Kč

	Cena dle SoD a DODATKU č. 1  (včetně DPH)
	1,947.956,47 Kč




3. Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem Dodatku souhlasí. 
Text Dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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PŘÍLOHY DODATKU
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1 

	Příloha č. 2
	Oceněný soupis víceprací a méněprací 




	[bookmark: _GoBack]V Táboře dne  
	V Táboře, dne:  30.08.2019

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	………………………………………………
Ing. Marcel Gause – ředitel
	………………………………………………
Jindřich Parus  - jednatel


        					       
