
Čj. PK/1909/2019

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. PK/1639/2019 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce divadelní podlahy v Divadle Na Rejdišti II„
uzavřené dne 03. 07. 2019 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)
Objednatel:		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
              příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,   
             zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS 
Sídlem:			Na Rejdišti  1, Praha 1 
IČ:			70 83 79 11
DIČ:			CZ70 83 79 11
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře
Bankovní spojení :             xxxxxxxxxxxxxxxxx
Č.účtu:                                xxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
		
a
				
Zhotovitel:		ELSEREMO, a.s.
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2980
       Sídlem:			Kloboucká 864, 763 31 Broumov-Bylnice
	IČ:			25565893	
DIČ:			CZ25565893		
	Zastoupená :		xxxxxxxxxxxxxx, prokuristou
Telefon:	          		xxxxxxxxxxxxxx                   
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu :			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
	(dále jen „zhotovitel“)
	(dále též jen „smluvní strany“)  

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla uvedeného ve čl. 6. odst. 2 smlouvy, který byl stanoven v rozmezí od 10. 07. 2019 do 06. 09. 2019, a to z důvodu prodloužení časového intervalu nezbytného pro vyschnutí dřevěného materiálu na rekonstrukci podlahy a zachování vysoké kvality díla.
Nový termín plnění po této změně: od 10. 07. 2019 do 20. 09. 2019.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Praze, dne 02. 09. 2019		V Praze, dne 02. 09. 2019 



-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------          
xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře	               xxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista
za objednatele						              za zhotovitele
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