
Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.08.2019 

 

který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 
 
Smluvní strany: 
 

1) Nemocnice Tábor, a.s.  

 
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  
IČ: 26095203 
DIČ: CZ699005400 
právní forma: akciová společnost  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 
                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  
  

 
(dále jen „Objednatel“);  

 
2) CompuNET s.r.o. 

se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČ: 27608514 
DIČ: CZ27608514 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 
118594 
zastoupená: Filipem Weberem, jednatelem  
 
  

 
(dále jen  „Zhotovitel“) 

 
Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. 
kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní 
strana“ nebo též „Účastník dohody“) 
 

 
 
 

Preambule 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.08.2019 uzavřely Smlouvu o dílo č- 
OD/DI/2019/8/4979 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je na jedné straně závazek 
Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v kompletním poskytnutí dodávek HW a SW 
vybavení (včetně všech součástí a příslušenství, jakož i potřebných dokladů), blíže specifikovaného 
v Příloze č. 1 Smlouvy, a dalších plnění, uvedení těchto dodávek a plnění do funkčního a řádného 

Dodatek č. 1
ke Smlouvě O dílo Ze dne 20.08.2019

který Spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní Strany:

l) Nemocnice Tábor, a.S.

se Sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ; 26095203
DIČ; CZó99005400
právní forma: akciová Společnost
Společnost Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1463
Zastoupená: Ing. IVO Houškou, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Janou ChocholoVou, členem představenstva

(dále jen „Objednatel “);

2) CompuNET s.r.0.

Se Sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ; 27608514
DIČ; CZ27608514
Společnost je Zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Městským Soudem v PraZe, odd. C, Vložka
l 18594
Zastoupená: Filipem Weberem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dale označování Společně jen jako „Smluvní Strany", příp.
kterýkoli Samostatně též jako „Smluvní Strana“ (dále v textu jen „Smluvní Strany“ nebo „Smluvní
Strana“ nebo te'ž „ Účastník dohody “)

Preambule

Smluvní Strany Shodně prohlašují, Že dne 20.08.2019 uZaVřely Smlouvu o dílo č-
OD/Dl/2019/8/4979 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je na jedné Straně ZáVaZek
Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v kompletním poskytnutí dodávek HW a SW
Vybavení (včetně Všech součástí a příslušenství, jakož i potřebných dokladů), blíže specifikovaného
V PříloZe č. l Smlouvy, a dalších plnění, uvedení těchto dodávek a plnění do funkčního a řádného



provozu jako celku, a na straně druhé závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu plnění ve 
sjednané výši a poskytnout stanovenou součinnost.  

Přílohou č. 3 Smlouvy je Orientační harmonogram. V souladu s ustanovením odst. 5.10. Smlouvy, 
jenž počítá s upřesněním harmonogramu dle konkrétních okolností a vzhledem k náročnosti 
administrace zadávacího řízení, uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“), kterým upravují a aktualizují Přílohu č. 3 Smlouvy – Orientační harmonogram. 

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením odst. 5.10. Smlouvy Smluvní strany 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“), kterým upravují a 
aktualizují Přílohu č. 3 Smlouvy – Orientační harmonogram. 

 
I. 

Předmět Dodatku 
 

A) Smluvní strany se dohodly, že se dosavadní Příloha č. 3 ke Smlouvě – Orientační 
harmonogram ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 ke Smlouvě - Harmonogram, která je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

B) V ostatním zůstává Smlouva nezměněna. 
 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním 
písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě. 

2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma 
Smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek je platný dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento 
Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání 
odst. 1.3. Smlouvy. 

4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto 
Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, 
neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují 
nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, 
účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají 
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.  

5. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, 
z nichž každý z Účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze 
Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento 
Dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že 
při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 občanského 

provozu jako celku, a na Straně druhé Závazek Objednatele Zaplatit Zhotoviteli cenu plnění ve
Sjednané Výši a poskytnout Stanovenou Součinnost.

Přílohou č. 3 Smlouvy je Orientační harmonogram. V souladu S ustanovením odst. 5.10. Smlouvy,
jenž počítá S upřesněním harmonogramu dle konkrétních okolností a vzhledem k náročnosti
administrace zadávacího řízení, uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen
„Dodatek“), kterým upravují á aktualizují Přílohu č. 3 Smlouvy - Orientační harmonogram.

Vzhledem kvýše uvedenému a v souladu Sustanovením odSt. 5.10. Smlouvy Smluvní strany
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“), kterým upravují a
aktualizují Přílohu č. 3 Smlouvy - Orientační harmonogram.

I.
Předmět Dodatku

A) Smluvní strany se dohodly, že se dosavadní Příloha č. 3 ke Smlouvě - Orientační
harmonogram ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 ke Smlouvě - Harmonogram, která je
přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

B) V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není vtomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy S velkým počátečním
písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.

2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma
Smluvními stranami.

3. Tento Dodatek je platný dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento
Dodatek bude uveřejněn v registru Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a S tímto uveřejněním
souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání
Odst. 1.3. Smlouvy.

4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající ztohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto
Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se Stane neplatným,
neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost Ostatních
ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují
nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými,
účinnými, vymahatelnými á nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

5. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu,
z nichž každý z Učastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze
Smlouvy ve smyslu § 222 odSt. 1 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek.

7. Smluvní strany prohlašují, že Si tento Dodatek přečetly, že s jeho Obsahem souhlasí a že
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní Strany dále prohlašují, že tento
Dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že
při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve SmySlu § 433 Občanského



zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

 

Za Objednatele: 
 
 

 V Táboře dne _______ 2019 
 

Za Zhotovitele: 
 
 

V Táboře dne _______ 2019 

.............................................
Ing. Ivo Houška, MBA 
předseda představenstva 
Nemocnice Tábor, a.s.  

 

 
Filip Weber 

jednatel společnosti 

 

MUDr. Jana Chocholová 
člen představenstva 

Nemocnice Tábor, a.s. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákoníku. Na důkaz toho připojuji Smluvní Strany Vlastnoruční podpisy Svých oprávněných
Zástupců.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Táboře dne 2019 V Táboře dne 2019

Ing. Ivo Houška, MBA Filip Weber
předsedá představenstva jednatel Společnosti
Nemocnice Tábor, a.S.

MUDr. Janá Chocholová
člen představenstva

Nemocnice Tábor, a.S.



 
Příloha č. 3 smlouvy o dílo 

 
Harmonogram instalačních a implementačních prací 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Harmonogram instalačních a implementačních prací
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Objednatel: 

 
V Táboře dne _____________  

 
 

Zhotovitel: 
 

V __________________ dne _____________  
 

............................................. 
Ing. Ivo Houška, MBA 

předseda představenstva 
Nemocnice Tábor, a.s.  

 

............................................. 
Filip Weber 

jednatel 
CompuNet s.r.o.  

 
 
 

............................................. 
MUDr. Jana Chocholová 

člen představenstva 
Nemocnice Tábor, a.s. 

 

 
 
 

 
 

Objednatel: Zhotovitel:

V Táboře dne V dne

Ing. Ivo Houška, MBA Filip Weber
předseda představenstva jednatel

Nemocnice Tábor, a.s. CompuNet s.r.O.

MUDr. Jana Chocholová
Člen představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.




