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Smluvní strany 
 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: 

 

a 

 

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Sídlo - adresa: Tovární 1130, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: 
Osoby oprávněné jed

Osoby oprávněné k pr

Osoby oprávněné k př

Osoby oprávněné k p

IČ:  46504621 

DIČ: CZ46504621 

Bankovní spojení: 

 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

B 600 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20724 

 

na zhotovení díla 
 

Dětský domov Pardubice - rekonstrukce soc. zařízení 
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Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20724 na zhotovení 
díla „Dětský domov Pardubice - rekonstrukce soc. zařízení“. Předmětem dodatku č. 1 
smlouvy je provedení nezbytných stavebních prací, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu 
realizace a po odkrytí stávajících konstrukcí. 
 

Článek I. 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“ 

 
V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 
 
4 058 343,25 Kč bez DPH 
DPH při sazbě 21 % činí 852 252,08 Kč. 
Cena včetně DPH činí 4 910 595,33 Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“ 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící: 
„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných prací“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 

 

Článek II. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací 
 
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy. 

 

Článek III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany 
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v této souvislosti prohlašují, Že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního

tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,

přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a zhotovitel dva'

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 8.

2019 a schválen usnesením číslo R/2í30lí9.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán pod|e jejich skutečné a

svobodné vůlá,' Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým

podpisem.

V Pardubicích dne. : |,'3 l c' /1

Objednatel Zhotovitel

Pardubický PRVNi Ni CHRUDlM a.s.

JUDr. Martin
členan

Ph
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Příloha č. 1

stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

Rekapitulace 

č. ZL popis částka (Kč) poznámka

ZL1 Podlahy, stavební práce 358 530

ZL2 TZB 53 438

ZL3 Elektro 8 578

cena celkem bez DPH 420 546

DPH  21 %  v Kč 88 315

cena celkem Kč  včetně  DPH 508 861

Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení

Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, 530 03  Pardubice

Pardubický kraj,  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
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stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

popis

ZL 1 Podlahy, stavební práce 358 530,41

č. ozn. Popis MJ výměra cena jednotková cena  celkem poznámka

odpočet z rozpočtu SOD -59 495,52

11 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 176,2 210,00 37 002,00

5 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 107,112 210,00 22 493,52

skutečnost 418 025,93

bourání

1 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 10,83 2 150,00 23 284,50

1NP 102 2*0,1

103 3,3*0,1

106a 6,685*0,05

106b 6,79*0,14

108 7,2*0,075

109 8,9*0,06

110 3,1*0,06

111 4,9*0,06

112 1,35*0,06

113 6,6*0,06

114 1,2*0,06

115 4,7*0,06

116 1,35*0,06

117 2,6*0,06

118 4,7*0,06

119 1,4*0,06

120 1,1*0,06

121 1,4*0,06

122 1,1*0,06

2NP 201 9,7*0,09

202 6,7*0,08

203 7,7*0,08

205 7,2*0,065

206 9,1*0,08

Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení

Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, 530 03  Pardubice

Pardubický kraj,  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
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207 2,6*0,08

208 4,9*0,08

209 1,35*0,08

210 6,6*0,08

211 1,2*0,08

212 4,7*0,08

213 1,35*0,08

214 2,7*0,08

215 2,7*0,08

216 4,3*0,08

2 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 91,75 9,00 825,75

1NP 108 7,2

109 8,9

110 3,1

111 4,9

112 1,35

113 6,6

114 1,2

115 4,7

117 2,6

118 4,7

119 1,4

120 1,1

121 1,4

122 1,1

2NP 206 9,1

207 2,6

208 4,9

209 1,35

210 6,6

211 1,2

212 4,70

213 1,35

214 2,70

215 2,70

216 4,30

3 711131811.1 Příplatek k odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za větší soudržnost izolace s podkladem m2 15,75 350,00 5 512,50

4 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,5695 70,00 599,87

2,955*2,9

5 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 2,94 80,00 235,20

m 2.17: 2,1*1,4

6 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 25,165 500,00 12 582,50

10,83*2,2+15,75*0,004+8,5965*0,131+0,15

7 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 25,165 300,00 7 549,50

8 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 226,485 10,00 2 264,85

9 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 24,535 200,00 4 907,00

25,015-0,63+0,15

10 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,63 1 300,00 819,00
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15,75*0,04

11 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 kus 1 197,00 197,00

12 002-001 Odvoz ocel zárubně vč likvidace odpadu kus 1 150,00 150,00

příčky

13 642942612 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 dodatečně kus 1 500,00 500,00

14 55331231 zárubeň ocelová pro běžné zdění oblý profil 110 600 L/P kus 1 820,00 820,00

15 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 8,5695 580,00 4 970,31

16 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 5,8 90,00 522,00

17 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 -8,85 580,00 -5 133,00

8,85

18 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 8,85 820,00 7 257,00

Podlahy

19 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,95 3 210,00 6 259,50

20 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 24,1 15,00 361,50

9,7+6,7+7,7

21 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 99,785 338,00 33 727,33 Sika MonoTop 110

1NP 6,685+8,9+3,1+4,9+1,35+6,6+1,2+4,7+1,35+2,6+4,7+1,4+1,1+1,4+1,1 51,09

2NP 7,2+9,1+2,6+4,9+1,35+6,6+1,2+4,7+1,35+2,7+2,7+4,3 48,70

22 002-001 Vyrovnávací betonový potěr 20-50mm m2 92,59 1 450,00 134 255,50 Sika Screed 100

1NP 6,685+8,9+3,1+4,9+1,35+6,6+1,2+4,7+1,35+2,6+4,7+1,4+1,1+1,4+1,1 51,09

2NP 9,1+2,6+4,9+1,35+6,6+1,2+4,7+1,35+2,7+2,7+4,3 41,50

23 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 4,76 3 150,00 14 994,00

1NP 2,5*2,5*0,1+6,79*0,1+1,2*2,7*0,1 1,63

2NP (9,7+6,7+7,7+7,2)*0,1 3,13

24 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,76 193,00 918,68

25 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,09 31 500,00 2 835,00

(9,7+6,7+7,7)*3,03*1,25/1000

Oprava stěn

26 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 320,47 22,00 7 050,34

1NP (4,775*2+3,7*2+2*2+3,7*2)*3,54+18+7,4 125,76

2NP (2,4*2+3,25*2+4,775*2+3,7*2+6,9*2+3,7*2)*2,9+7,8+18+25,5 194,71

27 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 194,71 120,00 23 365,20

2NP (2,4*2+3,25*2+4,775*2+3,7*2+6,9*2+3,7*2)*2,9+7,8+18+25,5

28 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 320,47 22,00 7 050,34

29 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 320,47 52,00 16 664,44

30 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 16,2 616,00 9 979,20

(16+12+16+26+38)*0,15

31 002-002 Zednické zapravení otvorů ve zdech a stropech po vedení instalací hoid 48 300,00 14 400,00

32 002-003 Oprava omítky po vybourání obkladů - jádro, štuk m2 2,94 350,00 1 029,00

m 2.17: 2,1*1,4

33 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 52,6 700,00 36 820,00

ostatní

34 002-004 nátěr stávajících ocel zárubní kus 15 420,00 6 300,00

35 002-005 průraz stropem pro vzt kus 1 560,00 560,00

36 002-006 zednické zapravení odtahu vzt kus 1 880,00 880,00

37 002-007 obnova linkrusty m2 21,45 350,00 7 507,50

38 002-008 příplatek za zámky k wc kus 7 80,40 562,80

39 002-009 provedení samostatné stoupačky vč přechodu na čtyřhranné potrubí, tvarovek a výfuku sb 1 8 500,00 8 500,00

úpravy povrchů 1PP

40 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 218,13 22,00 4 798,86
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1PP (4,25*2+1,72*2+4,25*2+2,8*2+1,5*2+2,48*2+2,6*2+1,95*2+4,775*2+4,2*2+0,75*2)*2,8 175,14

4,25*1,72+4,25*2,8+1,5*2,48+4,775*4,2 42,99

41 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 218,13 52,00 11 342,76
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stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

popis

ZL 2 TZB 53 438,00

č. ozn. Popis MJ výměra cena jednotková cena  celkem

práce nad rámec rozpočtu SOD

izolace rozvodů topení

1 izolace potrubí 12/10 m 68,00 21,00 1 428,00

2 izolace potrubí 15/10 m 50,00 23,00 1 150,00

3 izolace potrubí 18/10 m 48,00 25,00 1 200,00

4 izolace potrubí 22/10 m 28,00 28,00 784,00

5 izolace potrubí 28/10 m 28,00 32,00 896,00

6 izolace potrubí 32/10 m 36,00 35,00 1 260,00

7 navýšení potrubí pex al pex 32 x3 m 36,00 230,00 8 280,00

Ústřední vytápění

výměna 2 ks stoupaček s napojením v suterénu

8 potrubí CU d28 m 6,00 456,00 2 736,00

9 potrubí CU d22 m 14,00 365,00 5 110,00

10 manžeta potrubí m 4,00 108,00 432,00

11 přechod ocel-CU d28 ks 4,00 315,00 1 260,00

Zařizovací předměty
12 DOD mísa WC ks 9,00 1 520,00 13 680,00

13 DOD umyvadlo 550 ks 17,00 840,00 14 280,00

14 DOD baterie nástěnná umyvadlová ks 8,00 310,00 2 480,00

15 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou kus 1,00 780,00 780,00

16 725222116 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm D+M kus 1,00 5 800,00 5 800,00

17 725839102 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 ostatní typ kus 1,00 168,00 168,00

18 725831321 Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí na odkládání sprchy a sprchou D+M kus 1,00 1 450,00 1 450,00

rozdíl ceny mezi repase a baterií

odpočet z rozpočtu SOD

19 rohový ventil ks -16,00 146,00 -2 336,00

20 D+MT splachovač ks -5,00 1 480,00 -7 400,00

21

Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení

Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, 530 03  Pardubice
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stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

popis

ZL 3 Elektro 8 578,00

č. ozn. Popis MJ výměra cena jednotková cena  celkem

1 004-001 CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou m 150 38,40 5 760,00

m. 2.18, 2.19 - doplnění kabeláže vlivem špatného zokruhování zásuvek

CYKY-J 4x10 , pod omítkou  (po přeměření úpravy napájecích kabelů do rozvaděčů ) m 7 177,00 1 239,00

CYY 10 , pevně  (po přeměření úpravy napájecích kabelů do rozvaděčů ) m 7 47,00 329,00

Demontáž stávajícího slaboproudého rozvodu  (Požadavek dodavatele SLP – bude provedena demontáž 

stávajících kabelů)
hod 5 250,00 1 250,00

Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení
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