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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
 
DODÁVKA INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH 
 

čl. I. 
Smluvní strany 
 

1. Statutární město Ostrava 
městský obvod Petřkovice 

se sídlem:     Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

zastoupen:    Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu 

IČ:     00845451, evidenční číslo  

DIČ:     CZ00845451 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:                1649304329/0800 

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica - starosta 

Tel. / fax:                                            599 429 104 

Email:                                                 imikulica@petrkovice.ostrava.cz 
 

(dále jen „objednatel“) 

 
2. MV STAVBY VJAČKA s. r. o.  
se sídlem:    Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice 

zastoupena:    Milanem Vjačkou - jednatelem 

IČ:     28575148 

DIČ:     CZ28575148 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737 

bankovní spojení:   MONETA Money Bank a. s.  

číslo účtu:    203879828/0600 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Libor Kosub – stavební technik 

Tel. / email:                                             605 851 080 / kosub@stavby-vjacka.cz 
dále jen „zhotovitel“) 

 

čl. II. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2019 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je dodávka a instalace vybavení 

kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích. Oproti předpokladu v době uzavření smlouvy nejsou 

dokončeny stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce interiéru Kulturního domu v Ostravě-

Petřkovicích“ v rozsahu umožňujícím instalaci dodávek objektu SO-01 – Společenský sál a nebytové 

prostory 2. NP – do 15.9.2019.  Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku 

smlouvy, kterým se dotčený termín upravuje.  

   
čl. III.            
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 zní následovně: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě: 

- SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP – do 15. 11. 2019, 

- SO-02 – Rekonstrukce bytů – do 15. 6. 2019, 

- SO-04 – Restaurace a kuchyň – do 15. 6. 2020, 

 
 
čl. IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv, 



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Petřkovice 

            2/2         DODÁVKA INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH 

 

Smlouva o dílo 

jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou 

zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. 
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

čl. V. 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 19. 

schůzi konané dne 27.8.2019 pod č. usnesení 259/19. 
 

 

V Ostravě, dne:                                V Ostravě, dne:  

 

 

 

 

 

____________________________                              ____________________________ 

za objednatele                 za zhotovitele 

 

 

 


