Dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo

Rekonstrukce vytapéni bytového domu €. p. 17 — byt €. 2

¢l. 1.
Smluvni strany

1. Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Petikovice

se sidlem: Hluéinska 135, 725 29 Ostrava — Pettkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou méstského obvodu
IC: 00845451, evidenéni ¢islo

DIC: CZ00845451

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uctu: 1649304329/0800

Zmocnénec k jednani ve vécech technickych: Ivo Mikulica - starosta

Tel. / fax: 599 429 104

Email: imikulica@petrkovice.ostrava.cz

(dale jen ,,objednatel”)

2. Miroslav Strachota - VOTOP

se sidlem: Na Svahu 9

zastoupena: Miroslav Strachota

IC: 15438112

DIC: CZ6011141202

bankovni spojeni: CS Ostrava

¢islo uctu: 1642141379/0800

0soba opravnéna jednat ve vécech technickych: Miroslav Strachota
Tel. / email:

dale jen ,,zhotovitel)

¢l. 11

1. Smluvni strany uzaviely dne 11.6.2019 smlouvu o dilo ¢. 07-06-2019/ST/1, jejiz predmétem je
rekonstrukce vytapéni bytu €. 2 v bytovém domé ul. Hlu¢inska €. p. 17 v Ostravé-Pettkovicich. Jedna se
o stary bytovy dim, v dobé rekonstrukce vznikly viceprace zpusobené komplikacemi s plivodnimi
rozvody. Z tohoto diivodu neni mozné dodrzet stanoveny termin dokonceni 11.8.2019. Smluvni strany se
timto dohodly na uzavieni dodatku smlouvy, kterym se dotéeny termin upravuje.

¢l. 111

1. Smluvni strany se dohodly, Ze ¢l. IV. Termin zhotoveni dila zni nasledovné:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve stanovené lhité do 31.8.2019

¢l. IV.

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu a u¢innosti dnem zveiejnéni dodatku v registru smluv,
jehoz spravcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky. Smluvni strany se dohodly, Ze osobou
zvefejiiujici tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.

2. Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pti¢emz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.



¢l. V.

1. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni) ve znéni
pozd¢jsich predpisti: O uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada méstského obvodu Petikovice na své 19.
schtizi konané dne 27.8.2019 pod ¢. usneseni 258/19

V Ostravé, dne: V Ostravé, dne:

za objednatele za zhotovitele



