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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: …

Telefon: … e-mail: …

DODAVATEL:

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce: Ing. Bořivoj Horák  - jednatel

Telefon: +420 326 716 040 FAX: +420 326 716 041 E-mail: info@h-intes.cz

web: http://www.h-intes.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

TERMÍNY:
Termín zahájení prací: dle dispozic stavby

Celková doba plnění díla: dle SoD
Termín ukončení prací: dle SoD

Fakturační splatnost: dle SoD
Platnost nabídky: 1 týden od data vyhotovení

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Alena Kopecká Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU
19044-01_1

29.8.2019

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

269 500,80 Kč 56 595,17 Kč

H-Intes s.r.o.

obchodní ředitel

Odstranění havarijního stavu a výstavba nového mostu přes 

Klenici č. MB-K-02 v ul. Svatovítská, MB

Aleš Neudert

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829

326 095,97 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

120_H-Intes_D1_ZL_ most přes Klenici v ul. Svatovítská
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Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav I

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název:

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

ODPOČTY PŘÍPOČTY

SO.02 - Vrchní stavba mostu -227 565,00 497 065,80

CENA CELKEM: -227 565,00 Kč 497 065,80 Kč

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Alena Kopecká Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

POZNÁMKY:

Úprava ceny z SOD - 10,3%

Celková suma změn - 27,6%

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:
Verze nabídky: 1. Stránka:

29.8.2019

Aleš Neudert
obchodní ředitel

Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

269 500,80 Kč

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

269 500,80

Cena dle SOD 2 627 868,59 Kč bez DPH 3 179 720,99 Kč vč DPH

19044-01_1

H-Intes s.r.o.

ZMĚNA CELKEM

Odstranění havarijního stavu a výstavba nového mostu přes Klenici č. 

MB-K-02 v ul. Svatovítská, MB

120_H-Intes_D1_ZL_ most přes Klenici v ul. Svatovítská
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

Hmotnost 

celkem
Suť celkem

Změny stavby a vícepráce - SO.02 - Vrchní stavba mostu

O ODPOČTY   -227 565,00

7 M007
Dodání, osazení a uchycení trapézového plechu 

silnostěnného jako ztracené bednění
m2 -58,500 3 890,00 -227 565,00

P PŘÍPOČTY 497 065,80

10 M010 Železobetonová konstrukce spřažená do C30/37 XF2 m3 2,360 11 890,00 28 060,40

Příplatek za zesílení konstrukce nosníku na I 45 m 55,000 2 010,00 110 550,00

Bednění spřažené železobetonové nosné konstrukce m2 65,700 3 122,00 205 115,40

Osazení a dodání spřahovacích trnů 19×125 mm kus 220,000 697,00 153 340,00

Cena celkem 269 500,80 Kč

29.8.2019

SOUPIS VÝKONŮ

Odstranění havarijního stavu a výstavba nového mostu přes Klenici č. MB-K-02 v ul. 

Svatovítská, MB

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.



Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 066 400,70 -199 504,60 1 866 896,10

1 M001
Spárování kyklopského zdiva opěr, křídel a úložných 

prahů
m2 73,800 0,000 73,800 239,00 17 638,20 0,00 17 638,20

2 M002 Otryskání zdiva tlakovou vodou m2 73,800 0,000 73,800 375,00 27 675,00 0,00 27 675,00

3 M003
Ochrana úložných prahů železobetonovou deskou 

C30/37
m3 0,900 0,000 0,900 15 630,00 14 067,00 0,00 14 067,00

4 M004 Zřízení plastbetonových desek pro ložiska m3 0,045 0,000 0,045 106 900,00 4 810,50 0,00 4 810,50

5 M005 Osazení a dodání ocelových ložisek ks 10,000 0,000 10,000 11 400,00 114 000,00 0,00 114 000,00

6 M006
Osazení a dodání ocelové nosné konstrukce z 

válcovaných profilů  Ič 40 v délce 12m
m 55,000 0,000 55,000 10 690,00 587 950,00 0,00 587 950,00

7 M007
Dodání, osazení a uchycení trapézového plechu 

silnostěnného jako ztracené bednění
m2 58,500 -58,500 0,000 3 890,00 227 565,00 -227 565,00 0,00

8 M008 Zřízení úložných prahů povrchových z železobetonu m3 4,800 0,000 4,800 18 240,00 87 552,00 0,00 87 552,00

9 M009
Zřízení ztužujícího rámu z želetobetonu s bedněním vč. 

výztuže
m3 4,800 0,000 4,800 19 410,00 93 168,00 0,00 93 168,00

10 M010 Železobetonová konstrukce spřažená do C30/37 XF2 m3 11,800 2,360 14,160 11 890,00 140 302,00 28 060,40 168 362,40

11 M011 Izolační souvrství z natavovacích pásů m2 58,500 0,000 58,500 1 070,00 62 595,00 0,00 62 595,00

12 M012 Svislá izolace na závěrných zídkách m2 38,400 0,000 38,400 945,00 36 288,00 0,00 36 288,00

13 M013
Osazení a dodání železobetonových prefabrikovaných 

říms
bm 26,000 0,000 26,000 5 050,00 131 300,00 0,00 131 300,00

14 M014 Osazení a dodání žulové obruby OP2 na lepidlo bm 28,000 0,000 28,000 1 870,00 52 360,00 0,00 52 360,00

15 M015
Osazení a dodání mostního ocelového zábradlí 

kotveného na plotny
bm 36,000 0,000 36,000 8 350,00 300 600,00 0,00 300 600,00

16 M016 Železobetonová konstrukce říms s výztuží m3 1,300 0,000 1,300 8 400,00 10 920,00 0,00 10 920,00

17 M017 Asfaltový beton ACO 11 v tl. 40 mm m2 58,500 0,000 58,500 375,00 21 937,50 0,00 21 937,50

18 M018 Kamenný kryt dvousložkový v tl. 20 mm m2 58,500 0,000 58,500 1 045,00 61 132,50 0,00 61 132,50

19 M019 Připojení obrub sadových do betonu s dodáním m 16,000 0,000 16,000 260,00 4 160,00 0,00 4 160,00

20 M020 Doplnění kyklopského zdiva m2 4,500 0,000 4,500 15 640,00 70 380,00 0,00 70 380,00

SO.02 - Vrchní stavba mostu

29.8.2019

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Odstranění havarijního stavu a výstavba nového mostu přes Klenici č. MB-K-02 v ul. Svatovítská, MB

- Změna stavby -

Statutární město Mladá Boleslav

H-Intes s.r.o.
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství

v SoD

Množství

v ZL

Množství

celkem

Jednotková 

cena

Náklad

v SoD

Náklad

v ZL

Náklad

celkem

DOD Dodatky   0,00 469 005,40 469 005,40

Příplatek za zesílení konstrukce nosníku na I 45 m 0,000 55,000 55,000 2 010,00 0,00 110 550,00 110 550,00

Bednění spřažené železobetonové nosné konstrukce m2 0,000 65,700 65,700 3 122,00 0,00 205 115,40 205 115,40

Osazení a dodání spřahovacích trnů 19×125 mm kus 0,000 220,000 220,000 697,00 0,00 153 340,00 153 340,00

Cena celkem 2 066 400,70 Kč 269 500,80 Kč 2 335 901,50 Kč
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