
NÁZEV STAVBY REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU  třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno

Investor Jihomoravský kraj Pan Jaroslav Vokál

Uživatel Konzervatoř Brno MgA. Pavel Maňásek

TDS FAKO spol. s r.o. Ing. Zdeněk Morong 

GP PROJECT building s.r.o. Ing. Miroslav Srnec

Zhotovitel EB - Konzervatoř Brno (sdružení "ESOX, spol. s r.o." a "BV - Dex, s.r.o.") Ing. Michal Koťa

 

52 Odpočty -51 916,50 Kč

53 Silnoproud IV 108 287,03 Kč

54 Stavební část 266 206,04 Kč

55 Směšovací uzel u jednotky VZT, požární klapka 49 437,78 Kč

C E L K E M 372 014,35 Kč

ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK 3

Pořadové číslo ZL Popis Cena



Název Jednotka Kč/mj  Celkem Kč

1 2 3 4 VV skutečnost rozdíl 6 7

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU  - ZL52 - Odpočty

Celkem -51 916,50 Kč

Rezerva
26 VN.23 Kamerové zkoušky kanalizace (cca 40 m) soubor 1,00000 0,00 -1,00 15 000,00 -15 000,00

13 970 05-1020.R00Vrtání jádrové do ŽB šachty soubor 1,00000 0,00 -1,00 10 400,00 -10 400,00

14 970 05-1018.R00Jádrový vrt do kameninového potrubí soubor 1,00000 0,00 -1,00 6 500,00 -6 500,00

559 783851223R00Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové 

epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné

m2 130,39000 73,20000 -57,19000 350,00 -20 016,50 Kč

Odpočet plochy pod hledištěm za SDK předstěnou: -57,19 m2

Položka č Množství



Poznámka

8



Název Jednotka Kč/mj  Celkem Kč

1 2 3 4 VV skutečnost rozdíl 6 7

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU  - ZL53 - Silnoproud IV

Celkem 108 287,03 Kč

Silnoproud IV
Zavěšená 3f lišta pro montáž reflektorů. V černém provedení pro DALI řízení. 

Délka sestavy 8m. označení "P"

soubor 1,00000 2,00000 1,00000 3 960,00 3 960,00

Požární klapka pod hledištěm připojení a kabeláře kpl 0,00000 1,00000 1,00000 2 500,00 2 500,00

4 220 71-1111.R00 LCD klávesnice pro dodanou ústřednu -  ve VV 1 - skutečnost 2 ks ks 1,00000 2,00000 1,00000 4 964,55 4 964,55

9 220 71-1305.R00 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m  vš tříštivého čidla  

vrátnice - 1 ks navíc proti VV

ks 4,00000 5,00000 1,00000 1 176,45 1 176,45

10 220 71-1306.R00 Detektor tříštění skla s dosahem až 9 m všesměrově ks 1,00000 2,00000 1,00000 1 513,98 1 513,98

11 220 71-1308.R00 Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný - vrátnice ks 7,00000 8,00000 1,00000 471,50 471,50

7 220 71-1112.R00 Zdroj systémový vč. akumulátoru a 8 kanálového expandéru - 1 ks navíc 

proti VV 

ks 4,00000 5,00000 1,00000 10 795,05 10 795,05

17 222 33-0164.R00 Multifunkční siréna, bílá, 105dB včetně optického majáku dle EN54  1 ks 

navíc proti VV 

ks 6,00000 7,00000 1,00000 1 365,05 1 365,05

Kopler pro EPS ks 0,00000 7,00000 7,00000 5 117,00 35 819,00

Ho7RM 5*6 - přívody pro jednotku vzduchotechniky m 0,00000 35,00000 35,00000 194,00 6 790,00

žlab 62/50 pro kabeláž vduchotechniky  + konzoly, víka a průchodky m 0,00000 4,00000 4,00000 520,00 2 080,00

V07S-K 16 , pevně - uzemnění m 60,00000 105,00000 45,00000 88,00 3 960,00

Kabel CYKY 5*6  - propoje mezi rozváděči m 0,00000 73,00000 73,00000 136,00 9 928,00

Kabel CYKY 5*4  - v rozpočtu pouze 55 m  celkem  108 m propoje ozváděču m 55,00000 108,00000 53,00000 86,00 4 558,00

Tremis podpěra vedení hromosvodu ks 0,00000 132,00000 132,00000 90,00 11 880,00

Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak;b. bílá VV 5 ks 

celkem 8 ks 

ks 5,00000 8,00000 3,00000 132,00 396,00

Ostatní režijní materiál , práce a doprava + technické řešení + instalační 

materiál 

kpl 0,00000 1,00000 1,00000 6 129,45 6 129,45

Položka č Množství
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Název Jednotka Kč/mj  Celkem Kč

1 2 3 4 VV skutečnost rozdíl 6 7

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU  - ZL54 - Stavební část

Celkem 266 206,04 Kč

Díl: 796 Vnitřní zařízení a vybavení interiéru 144 362,00 Kč        
AKUPAN® 100 - akustický soliterní mechanicky odolný panel, rozměr 1250 x 

650 x 100 mm, barva RAL 1012, jemná struktura - mat, v perforacích bílý kašír. 

D+M+doprava. Prostor pod hledištěm.

ks 0,00000 26,00000 26,00000 5 287,00 137 462,00 Kč

600 OS/01 Nápis "LEOŠE JANÁČKA" , výška 100 mm - D+M kus 0,00000 1,00000 1,00000 6 900,00 6 900,00 Kč

Díl: 784 Malby 16 280,28 Kč

Metalická stěrka Sto-Putzgrund tónovaný + Solit + StoColor Metalic 101. 

Jemná striáž, výška omítkoviny 2-5 mm. Index šíření planene is=0 mm/min.

m2 400,00000 336,00000 -64,00000 1 840,00 -117 760,00 Kč

Metalická barva StoColor Metallic + penetrace StoColor Opticryl Matt m2 0,00000 196,54000 196,54000 682,00 134 040,28 Kč

Díl: Nátěr potrubí ÚT 10 152,00 Kč

Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm. M.č. 

103, 104, 117, 118

m 0,00000 64,00 64,00 55,00 3 520,00 Kč

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x 

emailováním a základním nátěrem

m 0,00000 64,00 64,00 88,00 5 632,00 Kč

Nátěr stávajících litinových otopných těles (bez demontáže) ks 0,00000 4,00 4,00 250,00 1 000,00 Kč

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 43 042,76 Kč

191 622412312RT1 Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2,  m2 52,29000 0,00000 -52,29000 156,00 -8 157,24

přístavek : 52,29 52,29000

Nátěr Keim Soldalit m2 0,00000 128,00000 128,00000 400,00 51 200,00 Kč

nová fasáda a školička  odstín světlý okrový 50020 0,00000 100,00000 100,00000

fasáda střecha odstín hnědo cihlový S 070 0,00000 25,00000 25,00000

nátěr soklu odstín 9123 0,00000 3,00000 3,00000

Položka č Množství



Díl: 776 Podlahy povlakové 33 519,00 Kč

Broušení stávající podlahy - m.č.118 m2 0,00000 13,00000 13,00000 180,00 2 340,00 Kč

Srovnávání vyrovnávací hmotou OT100 - m.č.118 m2 0,00000 13,00000 13,00000 320,00 4 160,00 Kč

Izolace Platon Stop - m.č.118 m2 0,00000 13,00000 13,00000 490,00 6 370,00 Kč

Desky pod podlahu Durelis 22 mm - m.č.118 m2 0,00000 13,00000 13,00000 280,00 3 640,00 Kč

D+M lišty schodové 41/27, dl.1200 mm, s protiskluzným nášlapem - m.č.120 ks 0,00000 15,00000 15,00000 396,00 5 940,00 Kč

D+M lišty rohové - boky stupňů, m.č.101 m 0,00000 10,50000 10,50000 426,00 4 473,00 Kč

D+M lišty ukončovací - zakončení podlahové krytiyn pod světly, m.č.101 m 0,00000 34,00000 34,00000 194,00 6 596,00 Kč

Díl: 770 Konstrukce systémové z kovových profilů 18 850,00 Kč

Nerezové lišty do vstupních AL dveří m 0,00000 5,00000 5,00000 2 970,00 14 850,00 Kč

Samozavírač do vstupních dveří m.č.102 ks 0,00000 1,00000 1,00000 4 000,00 4 000,00 Kč



Název Jednotka Kč/mj  Celkem Kč

1 2 3 4 VV skutečnost rozdíl 6 7

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU  - ZL55 - Směšovací uzel u jednotky VZT, požární klapka

Celkem 49 437,78 Kč

Směšovací uzel k VZT

732 Strojovny 8 572,08

732110720T00 Montáž směšovacího uzlu VZT ks 0,00000 1,00000 1,00000 3 000,00 3 000,00

732433722T00 Čerpadlo WILO YONOS PICO 15/1-4 ks 0,00000 1,00000 1,00000 5 572,08 5 572,08

733 Rozvod potrubí 4 552,00

733161121T00 Pres fitinky kompl. 0,00000 1,00000 1,00000 2 600,00 2 600,00

19 733163106R00 Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé m 0,00000 4,00000 4,00000 488,00 1 952,00

734 Armatury 27 671,40

29 734235124R00 KULOVÝ KOHOUT 5/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ ks 0,00000 4,00000 4,00000 291,20 1 164,80

35 734295321R00 VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" ks 0,00000 3,00000 3,00000 184,80 554,40

734050091T00 VENTIL odvzdušňovací Minival 1/2" ks 0,00000 1,00000 1,00000 308,30 308,30

734401051T00 Danfos regulátor difer.tlaku 1" ks 0,00000 1,00000 1,00000 1 678,88 1 678,88

734481002T00 FILTR 1" ZÁVITOVÝ ks 0,00000 1,00000 1,00000 208,65 208,65

734510102T00 Zpětná klapka 1 ks 0,00000 1,00000 1,00000 153,65 153,65

28 734265315R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 0,00000 2,00000 2,00000 228,80 457,60

734261171T00 Šroubení k čerpadlu 5/4 kus 0,00000 2,00000 2,00000 269,32 538,64

33 734265316R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, 6/4" kus 0,00000 2,00000 2,00000 329,60 659,20

734296180T00 Šroubení sada pro směš.ventil ALG 203 kus 0,00000 1,00000 1,00000 468,12 468,12

734296193T00 Servopohon Siemens SAX 61.03 ks    0,00000 1,00000 1,00000 12 250,00 12 250,00

36 734411111R00 Teplomer 0+120°C, 63/100 mm kus 0,00000 2,00000 2,00000 369,23 738,46

734296033T00 Směšovací armatury třícestné SIEMENS VXG 41.15-4 ks    0,00000 1,00000 1,00000 8 490,70 8 490,70
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Požární klapka 8 642,30

Požární klapka Ptkm 250x250.40 ks 0,00000 1,00000 1,00000 5 942,30 5 942,30

Přechod klapka/stávající potrubí ks 0,00000 2,00000 2,00000 390,00 780,00

Požární izolace m2 0,00000 1,00000 1,00000 1 320,00 1 320,00

Doprava kpl 0,00000 1,00000 1,00000 600,00 600,00


