
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 046

Název změny:

Doplnění SDK předstěny v místnosti č. 0.18

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 10. července 2019

Za zhotovitele převzal: Dne: 21.8.2019



1. Stručný popis požadované změny: 
 
 
Změna je určena doplněním svislé SDK předstěny ke stěně oddělující místnost č. 0.18 od malého 
sálu. 
 
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Doplněná SDK předstěna stavebně ukončí provedení svislé pohledové části dělící stěny mezi 
místností č. 0.18 a malým sálem a souvisí s realizovanou technologií digitálního kina, jejíž 
dodavatel nebyl v době realizace stavby, natož v době vypracování projektu stavby, znám a 
požadovaná změna řeší a je reakcí na požadavky konkrétní technologie digitálního kina z června 
2019. 
  
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
 
TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zajištěno stavební ukončení dělící stěny 
mezi místností č. 0.18 a malým sálem.  
 
  
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.  


