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Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.04.2019
na realizaci stavby

„Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“
___________________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel :  Město Kadaň
Zastoupený :  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo :  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ :  00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 1725441/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY, a.s.
Zastoupený : Markem Volákem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765

      (dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : xxxxxxxxxxxx
za zhotovitele : xxxxxxxxxxx

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : xxxxxxxxxxxx
za zhotovitele : xxxxxxxxxxxx

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele :      xxxxxxxxxxxx
za zhotovitele : xxxxxxxxxxxx

II.
Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 15.04.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací „Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“.

2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně
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položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis
tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).  

2.3 Na základě změnových listů č. 1 – 18, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy o dílo v článku V. Cena, následujícím způsobem: 

ZL 1 Výkopové práce v suterénu 135.040,42,-  Kč bez DPH

ZL 2 Odstranění přizdívek v suterénu 150.657,50,- Kč bez DPH

ZL 3 Kompletní výměna ležaté kanalizace 117.415,45,-  Kč bez DPH

ZL 4 Odstranění olejové malby 35.306,71,-  Kč bez DPH

ZL 5 Změna průchozího kanálu -239.475,10,-  Kč bez DPH

ZL 6 Kanalizační přípojka 64.710,28,-  Kč bez DPH

ZL 7 Odstranění přizdívky v 1.NP 628,85,-  Kč bez DPH

ZL 8 Zasekání optického vedení KT Kadaň do fasády 1.076,44,-  Kč bez DPH

ZL 9 Sondy do stropní konstrukce 21.760,- Kč bez DPH

ZL 10 Odstranění podhledů v 1.NP 61.598,48,-  Kč bez DPH

ZL 11 Doplnění chybějícího základového zdiva 29.372,76,-  Kč bez DPH

ZL 12 Nové SDK podhledy – chodba v 1.NP 83.276,77,-  Kč bez DPH

ZL 13 Změna zateplení fasády -248.622,08,-  Kč bez DPH

ZL 14 Bourání plotové zdi nad vodovodní přípojkou 12.480,49,-  Kč bez DPH

ZL 15 Doplňky výtahu – nad rámec projektu 37.000,00,-  Kč bez DPH

ZL 16 Záměna požární rolety v m.č. 0.21 -82.107,51,-  Kč bez DPH

ZL 17 Bednění střechy z OSB desek 152.243,22,-  Kč bez DPH

ZL 18 Změna interiérových parapetů -27.955,90,-  Kč bez DPH

Celkem 304.406,78,- Kč bez DPH

 Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a D1 33.536.840,66,- Kč 
 Cena díla dle dodatku č.2 k SoD bez DPH               304.406.78,- Kč
 Cena díla dle SoD a D1 k SoD             33.841.247,44,- Kč 
 DPH 21 %   7.106.661,96,- Kč
 Celková cena včetně DPH 21 %                 40.947.909,40,- Kč

2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena,
      odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.
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III.
Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
        stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně.         

V…Kadani…. dne .....3.09.2019..... V Kadani dne 28.8.2019

................................................................              ...................................................
město Kadaň PETROM STAVBY, a.s.
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta Marek Volák – předseda představenstva


