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DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle ust. 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi smluvními stranami:

Kongresové centrum Praha, a. s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 63080249
DIČ: CZ63080249, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, as,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 3275
zastoupená: Ing. Aleš Bartůněk, předseda představenstva a JUDr. Michaela Pobořilová,
místopředsedkyně představenstva
Místo podnikání: Hotel Hotiday Inn Prague Congress Centre

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 Nusle
(dále jen „Objedna tet‘)

a

ALAX spol. s r.o.

se sídlem Hlavní 325, 252 07 Štěchovice

Č: 47534478
DIČ: CZ47534478
bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15819

zastoupená: Mgr. Otto Cabala, jednatel

(dále jen „Zhotovitel‘)

(společně dále těž jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2019 smlouvu o dílo č. 2019-04173 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele zhotovit a Objednateli předat dílo uvedené ve
smlouvě v rozsahu, způsobem, v termínech a za podmínek sjednaných Smlouvou, a závazek
Objednatele převzít od Zhotovitele řádně a včas zhotovené dílo a uhradit Zhotoviteli sjednanou
cenu. Předmětem plnění na základě Smlouvy byly dodávky, stavební úpravy, obnova vybaveni
hotelových pokojů, dodání atypických a typických truhlářských výrobků, společně s úpravami



-

chodby v 3. patře hotelu Hoiiday Inn Prague Ccngress Centre (dále jen „Hotel‘). včetně všech

souvisejících stavebních a montážních prací, dopravy, manipulací, stavebních připomoci a

likvidací odpadů (dále Jen „Dílo“). Podrobná specifikace Díla byla učiněna součástí přílohy Č. 1 —

oceněný výkaz výměr a přílohy č. 2 — dokumentace spol. ASLP.

1.2 V souladu s či. 6 Doba plnění bodem 6.3.4 (Milníky Zhotovitele) Smluvní strany sjednaly, že

kompletní Dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků bude předáno Zhotovitelem Objednateli do 15.4.

2019. Smluvní strany se současně vbodě 12.1.1 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel splní svoji

povinnost provést Dílo splněních následujících podmínek: fí) zhotovením všech částí předmětu

Díla; fii) provedením všech dodávek materiálu a prací, které se k předmětu Díla váží a které tvoří

předmět Smlouvy v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám a právním předpisům, bez vad ‚

a nedodělků užívání bránicím; (iii) předáním a převzetím Díla Objednatelem. Dílo přitom může

být dle bodu 12.2 Smlouvy předáno Objednateli pouze dokončené, bez vad a nedodělků.

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle sjednaného harmonogramu, tj. ke dni

15.4.2019 Smluvní strany sjednaly smluvní pokuty v režimu Čl. 17 Smlouvy.

1.3 S ohledem na to, že nedošlo k předání předmětu plnění ve stanovených termínech dle Čl. 6 Doba

plnění bodu 6.3.4 (Milníky Zhotovitele), vznikla mezi Smluvními stranami vzájemná práva a

povinnosti, která jsou k datu uzavření této dohody v podstatném rozsahu sporná. Tato dohoda o

narovnání (dále Jen „Dohoda“) je mezi Smluvními stranami uzavírána s cílem etektivně a

hospodárně vyřešit mimosoudní cestou níže uvedená práva a povinnosti, včetně vybraných

nároků vyplývajících ze Smlouvy nebo s touto Smlouvou souvisejících. —

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou k uzavření této Dohody, jakož i k plnění práva povinností z této

Dohody vyplývajících plně způsobilé, a že jim žádná zákonná překážka nebrání v jejím uzavření.

1.5 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že tato Dohoda se týká pouze

narovnání práv a povinností v ní výslovně uvedených a nenahrazuje žádná další práva a

povinnosti či závazky Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy.

II.
Sporná práva a povinnosti Smluvních stran

2.1 Mezi stranami jsou v souvislosti s realizací Díla dle Smlouvy sporné zejména následující

skutečnosti:

a) Důvody a doba prodlení na straně Zhotovitele s dodáním Díla a navazující sankce za toto

prodlení (nárok na smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení);

b) Kvalita a jakost provedení Díla vykazujícího neodstranitelné vady, které nelze s přihlédnutím

k jejich charakteru nahradit jiným plněním nebo je odstranit, a v návaznosti poskytnutá výše

slevy z ceny díla z důvodu rozporu kvality plnění s požadavky uvedenými ve Smlouvě.

c) Provedení víceprací nad rámec plnění sjednaného ve Smlouvě.

2.2 Jelikož shora uvedené skutečnosti považují Smluvní strany za sporné, shledaly v zájmu

transparentního a zákonného řešení těchto sporných práv účelným postup narovnání v intencích

čí. lil této Dohody.



Dohoda o narovnání

3.1 Smluvní strany se tímto ve smyslu 1903 a násl. občanského zákoníku dohodly na narovnáni

sporných práv a povinností tak, jek je uvedeno v tomto čI. Ul.

3.2 Smluvní strany se výhradně pro účely této Dohody dohodly na tom, že základem_pro výpočet
‚ ‘. ‘

-

smluvni pokutya slevy z dilje cena predmetu plneni v castce

________________

Ke změně

celkové ceny Díla došlo v důsledku méněprací (odstranění položky E.05 - stojací lampy

z dodávky) a víceprací podle bodu 3.5., o čemž smluvní strany sepíší dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3.3 Doba trvání prodlení Zhotovitele v případě jednotlivých částí Díla činí:

OZNAČENÍ POLOŽKA SMLUVNi TERMÍN SKUTEČNÝ DOBA PRODLENÍ

J DODÁNÍ TERMÍN DODÁNi

F.02 závĎsy 15.4.2019 30,4.2019 15 DNÍ

F.03 přehozy 15.4.201 9 30.5201 9 45 DNÍ

M.02 rozkáUací křesI 15.4.2019 8.7.2019 84 DNÍ

M.02 pohovky FRACTION 15.4.2019 14.6.2019 60 DNÍ

M.02 křes‘a SKY 15.4.2019 23.4.2019 8 DNÍ

Celková výše smluvní pokuty za prodlení Zhotovitele, na jejíž úhradu má Objednatel nárok, dle

dohody Smluvních stran odpovídá částce

3.4 Smluvní strany činí nesporným, že kvalita Díla dodaného Zhotovitelem neodpovídá běžnému

standardu ani kvalitě Díla požadované Objednatelem, na které se strany dohodly v rámci

Smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že v rámci Díla vytknuté nedostatky učinily součástí

celkového předávacího protokolu Díla ze dne 8.7.2019. V něm mimo jiné Objednatel vytknul

následující neodstranitelné vady Díla: (...) ukotvení vestavěných skříní je nedostatečné,

posuvné dveře na vestavěných skříních nelícují s okraji skříní a stěna skříně nelícuje se stěnou

vestavěné skříně. Desky pod TV byly uřezány ve špatném rozměru (krátké), přičemž se musely

dolepovat dalším kusem, současně pak spoje desek na zdích TV panelu nelícují. Ostatní

nedostatky Díla jsou vymezeny v dílčích předávacích protokolech tvořících přílohu tohoto

celkového předávacího protokolu.‘ S ohledem na neodstranitelný charakter vad Díla se Smluvní

strany ddIy na poskytnutí slevy z Díla ve výši celkové ceny Díla podle bodu 3.2 Dohody,

mU.L5Ť
haléřů) bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany stanovují, že poskytnutá

sleva nemá vliv na povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky na Dílo.

3.5 Smluvní strany výhradně pro účely této Dohody činí nesporným, že pro řádnou realizaci předmětu

plnění dle Smlouvy byío nezbytné provést vícepráce, konkrétně dodání držáků TV, úpravy

sklenenych polic, upravy minibaru (cast na cenovy_ramec_Smlouvy), jejichz hodnota cini
Položkový rozpis



vícepracíje součástí přílohy č. 1 této Dohody. O realizaci víceprací sepíší Smluvní strany Dodatek
Č. 1 ke Smlouvě,

3.6 Ke dni účinnosti této Dohody vyfakturoval Zhotovitel Objednateli zálohu na pořízení materiálu ve

výšiJt-uelkové ceny Díla, tj Nad rámec výše uvedeného Zhotovitel
ke dni účinnosti této Dohody nevyfakturoval zbylou Část ceny Díla v celkové
(s přihlédnutím k bodu 3.2 Dohody). V souladu s bodem 9.6 Smlouvy Smluvní strany sjednaly

oprávnění Objednatele započíst jakékoli své případné pohledávky za Zhotovitelem vzniklé při

plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (například smluvní pokuty, náhrady škod, opravy v záruční
době) proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

3.7 Smluvní strany se s ohledem na výše řečené výslovně dohodly na započtení vzájemných
pohledávek Zhotovitele a Objednatele specifikovaných v tomto článku III následovně:

a) pohledávky Objednatele ve výši J titulu smluvní pokuty za prodlení
Zhotovitele podle bodu 3.3 a částky _z titulu slevy z Díla podle
bodu 3.4. budou započteny oproti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem ve výši
zbylé ceny Díla sjednané Smlouvou, která doposud nebyla Zhotovitelem vyfakturována
(bod 3,6. Dohody s přihlédnutím k bodu 9.1. Smlouvy upravujícím povinnost odečíst
zádržné), K započtení dochází okamžikem účinnosti této Dohody na základě vzájemných
vystavených daňových dokladů (faktur).

3.8 V důsledku započtení specifikovaného podle předchozího bodu 3.7 písm. a), dojde účinností této
Dohody a vzájemným vystavením daňových dokladů k úplnému zániku pohledávek Objednatele
vůči Zhotoviteli. Ve zbývajícím rozsahu, tj. zbylé neuhrazené částky z ceny Díla po započtení
sankčních nákladů a slevy z ceny Díla, včetně zádržného, pohledávka Zhotovitele trvá, přičemž
nárok na její úhradu vzniká při splnění podmínky podle bodu 4.1 této Dohody. 7

3.9 Narovnáním provedeným podle této Dohody jsou výše uvedená sporná práva a povinnosti
Smluvních stran zcela vypořádána. Uzavřením této Dohody však nejsou dotčena jiná práva a
povinnosti vyplývající ze Smlouvy a výslovně touto Dohodou neupravená.

IV.
Další ujednání

4.1 Smluvní strany se zavazují nejpozději do 5 pracovních dní ode dne účinnosti této dohody o

narovnání, neučinily-li tak již dříve, uzavřít dodatek Č. 1 ke Smlouvě, v rámci něhož upraví cenu

Díla ve Smlouvě o stanovené méněpráce (bod 3.2. Dohody) a vícepráce (bod 3.5. Dohody).

V.
Závěrečná ustanovení

5.1 Otázky touto Dohodou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Dohody neovlivní
vynutitelnost, platnost nebo účinnost ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této
Dohody mělo pozbýt platnost nebo účinnost, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání a v co



možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených
v takovém ujednání této Dohody, která platnost nebo účinnost pozbylo.

5.3 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

5.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. Objednatel bude
o uveřejnění Dohody Zhotovitele informovat, a to zasláním potvrzení o uveřejnění Dohody
v registru smluv v elektronické podobě.

5.5 Smluvní strany se zveřejněním Dohody v registru smluv souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 504
občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této Smlouvě za intormace, které
nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na
to Objednatele současně s uzavřením této Smlouvy písemně upozornit.

5.6 Tuto Dohodu lze měnit výlučně písemnými a datovanými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci Smluvních stran.

5.7 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní
strana.

5.8 Nedílnou součástí této Dohody je:

Příloha č. I - Specifikace rozpisu víceprací

Příloha č. 2— Rozpis prodlení a slevy z díla

5,9 Smluvní strany této Dohody prohlašují, že se s jejím obsahem řádně seznámily, že teto Dohoda
je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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Za Obiednteie: Za Zhotovite— -‘


