DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 13B)


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
sídlo: Slovinská 36,  612 00 Brno
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
jako „zhotovitel“



Premabule
Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých částí předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):


1. Změnový list č.08
SO 12 Rekonstrukce WC pro veřejnost – přesun rozvaděče na WC v 2. NP
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy při provádění díla zjistil, že na WC v 2. NP stávající rozvaděč koliduje s novým umístěním umyvadla. 
2. Smluvní strany se s ohledem na bod 1 tohoto článku dohodli na přesunutí rozvaděče do společné předsíně pro WC mužů a žen 2. NP.
3. Zhotovitel prohlašuje, že při přesunutí rozvaděče dle bodu 2 tohoto článku budou dodrženy veškeré smluvní podmínky pro provedení díla, dále budou dodrženy veškeré právní předpisy a technické normy.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně přesunu rozvaděče dle tohoto článku ve výši 22.237,20 Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a že záměna způsobu dopravy je kvalitativně srovnatelná s původním způsobem dopravy.


2. Změnový list č. 09
SO 08  - Modernizace systému MaR – doplnění čidel vlhkosti a teploty
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy při provádění MaR posoudil stávající řešení měření vlhkosti v archívu a zjistil, že toto stávající řešení měření vlhkosti je poměrně nepřesné z důvodu jeho umístění na přívodu VZT a nedá se plně užívat, a dále zjistil, že v archivu knih ses nenachází prostorová čidla umožňující regulaci teploty a vlhkosti v místnostech. Zhotovitel na tuto nevhodnost řešení měření vlhkosti v archivu upozornil.
2. Zhotovitel navrhl objednateli  dle čl. IV. smlouvy o dílo jako vhodné řešení měření vlhkosti v archívu doplnění čidel vlhkosti a teploty v archívu knih o dodání nových prostorových čidel vlhkosti, která by oproti stávajícím přesněji regulovala prostorovou vlhkost a zajistila tak vhodné prostředí z hlediska účelu užívání archivu a současně by umožnila historické ukládání měřených hodnot pro evidenci při zachování kvality provedení díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a dále prohlašuje, že doplněná čidla budou přesněji regulovat prostorovou vlhkost a zajistí v archivu knih vhodné prostředí z hlediska účelu užívání archivu, a dále umožní historické ukládání měřených hodnot pro evidenci.
5. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil toto doplnění této části díla dle bodu I., čl. 3 tohoto dodatku na částku 168.250,- Kč bez DPH.
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
7. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto bodu I., čl. 2 dodatku souhlasí. 
8. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 2, tak že zhotovitel v rámci provádění díla provede doplnění čidel vlhkosti dle tohoto článku dodatku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly na ceně této změny části předmětu smlouvy ve výši 168.250,- Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).


3. Změnový list č. 10
SO 03 Oprava fasády – vnitřní hor. žaluzie
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil při demontáži vnitřních žaluzií na 2 eurooknech (1. NP a 3. NP), že tyto žaluzie jsou ve špatném technickém stavu neumožňujícím jejich zpětnou montáž na nově dodaná eurookna (předmětem díla v této části je demontáž stávajících žaluzií a jejich následná montáž zpět na nově zabudovaná eurookna).
2. Zhotovitel na základě čl. I., bod 3 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo změnu provedení této části díla při zachování kvality provedení díla tak, že u 2 oken (1. NP a 3. NP) demontuje stávající žaluzie, dodá nové vnitřní horizontální žaluzie a namontuje je na nově zabudovaná eurookna místo montáže stávajících žaluzií.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle čl. I., bod 3 tohoto dodatku na částku 4.740,- Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke zvýšení ceny za tuto část díla o 4.740,- Kč bez DPH.
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
7. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl I., bod. 3 dodatku souhlasí.
8. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 3 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel demontuje stávající žaluzie, dodá nové žaluzie dle čl I., bod. 3 tohoto dodatku a namontuje je na nově zabudovaná eurookna.
9. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 4.740,- Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).


4. Změnový list č. 11
SO 03 Oprava fasády – 5 ks nových dřevěných lamel
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil při demontáži dřevěných lamel na západní straně fasády, že 5 ks lamel je ve velmi špatném technickém stavu neumožňujícím jejich úpravu a zpětnou montáž tak, jak bylo sjednáno ve smlouvě (zkrácení, povrchová úprava, atd. a zpětná montáž.
2. Zhotovitel na základě čl.  I., bodu 4 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla, že u 5 ks lamel ve velmi špatném stavu místo jejich úpravy a zpětné montáže dodá nové lamely a namontuje je.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle čl. I., bod 4 tohoto dodatku na částku 8.475,- Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke zvýšení ceny za tuto část díla o 8.475,- Kč bez DPH.
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
7. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl. I., bodu. 4 dodatku souhlasí.
8. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 4 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel dodá 5 ks nových lamel a namontuje je (místo vadných lamel).
9. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 8.475,- Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).


5. Změnový list č. 13
SO 01 Obnova atria – výškové vyrovnání skladby, opracování detailů
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy po vybourání stávající skladby atria zjistil skutečnou výškovou úroveň skladby - horní povrch stropní k-ce je níže než bylo předpokládaného v projektové dokumentaci. Zhotovitel dále objednatele upozornil, že je nutné provést výškové dorovnání přidáním vrstvy XPS tl. 100 mm pod ŽB desku a je nutné provést vyrovnávky svislých ploch izolantem (vyrovnání kapes, odskoků v soklech atria) (viz příloha dodatku).
2. Zhotovitel po podpisu smlouvy po vybourání atria odhalil i atypické detaily, které projektová dokumentace neřeší a upozornil na ně objednatele s tím, že sdělil, že se tyto detaily musí v rámci zachování kvality funkčnosti izolace vyřešit (detail u konzol, oken, dveří, odskoky na provětrávané fasádě, napojení izolace na schodišťový stupeň) (viz příloha dodatku), přičemž toto řešení není součástí předmětu smlouvy (není v projektové dokumentaci).
3. Zhotovitel na základě čl. I., odst. 5 bodu 1 a 2 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla, a to provedení výškového dorovnání a řešení atypických detailů dle čl. I., odst. 5, bodu 1 a 2 tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle bodu I., čl. 3 tohoto dodatku na částku 171.508,97 Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke zvýšení ceny za tuto část díla o 171.508,97 Kč bez DPH.
7. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
8. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto čl. I., bodu 5 dodatku souhlasí.
9. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 5 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel provede výškové dorovnání a vyřeší atypické detaily dle bodu I., čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto dodatku.
10. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.
11. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 171,508,97 Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).


II.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):


1. Změnový list č. 12
   SO foyer – malířské práce
1. Objednatel po provedení demontáže světel zhotovitelem zjistil, že v důsledku těchto prací jako jejich přirozený důsledek došlo k poškození stávající malby a dále je v malbách chodeb, kde se světla nachází po jejich výměně patrná rozdílnost nových nátěrů a původního vymalování s ohledem na delší dobu od tohoto vymalování (nové nátěry jsou velmi viditelné). 
2. Objednatel s ohledem na čl. II. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl, že bude vhodné po výměně bodových světel zhotovitele provést zapravení u nově vyměněných bodových světel a výmalbu chodeb ve všech patrech objektu tak, že povrch stěn bude penetrován a budou provedeny lokální opravy a následně se nanese malba ve dvou vrstvách.
3. Smluvní strany se s ohledem na čl. II. odst. 1  tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede zapravení u nově vyměněných bodových světel a výmalbu chodeb ve všech patrech objektu objednatele dle čl. II. odst. 1 bod 1 a 2 tohoto dodatku (viz příloha tohoto dodatku).
4. Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. II. tohoto dodatku ve výši 196.305,80 Kč bez DPH dle přílohy dodatku (změnového listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.


III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 571.516,97 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO). 
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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Za objednatele:						Za zhotovitele:
