Cislo objednatele: 082/0I-PD/19-Za
Cislo zhotovitele: 2019/113-S24

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecné ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel:
Spréava silnic Moravskoslezského kraje, pFispévkovéa
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZzka 988

Bankovni spojeni. Komercni banka a.s.

gislo Uttu 43-16732791/0100
Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(déle jen v Casti ,,B" objednatel

Zhotovitel: Ru8ar mosty, s. r. 0.

Se sidlem: Majdalenky 853/19, Lesna, 638 00 Brno

Zastoupen

ICO : 29362393

DIC: CZ29362393

Zapsan v obch. rejst¥iku : vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 75395
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a. s.

Cislo U€tu 206825358/0600
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(déle jen v Casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C"' pFikaznik)
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i
Zakladni ustanoveni
1. Smiuvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zdkonem & 89/2012 Sb.
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zékonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské éinnosti (dale jen
»Smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmé&ny dotéenych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifika¢nich
Udaju smluvnich stran véetné zmény G¢étu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény u&tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uétu, a to kopii pFislusné smlouvy nebo

potvrzenim penéiniho dstavu; novy Ucet vsak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zaji$tdni pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/4804 —
rekonstrukce mostu ev.¢. 4804-3 pres Feku Odru v Ko$atce nad Odrou”

CAsTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Pfedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/4804 — rekonstrukce mostu ev.¢. 4804-3
pres feku Odru v KoSatce nad Odrou (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a Ucastniky Fizeni (dale jen ,dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DURY)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy atzemniho opatfeni vcetné
dokladii o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydéno
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pravomocné uzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovnéz veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy, véetné doklad( o vysledcich jednani s pfisluSnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt wvydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterda bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
pFisludnych orgdnl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikG spravnich fizeni vCetné spravch inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,zakon €.134/2016 Sb.”“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt
a provoznich soubori ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpoéet nakladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény poloZkovy rozpocet naklad
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prazkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- DalSi prizkumy nutné pro realizaci dila

- Pasport stdvajicich objekti a studni (CD i sloZka)

- Pedologicky priizkum (CD i sloZka)

- InZenyrské sité vEetné jejich vytyCeni (protokol)
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Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vé. vystupu v *.xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pred zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popt. 1x zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a néleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhla$kou ¢&.
499/2006 Sbh. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢&.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0S! pod &.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaskou ¢&.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto &lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich naklad()*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovenn *.pdf. Ddle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovernn *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazedi
a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouiité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zpGsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélk(i pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vsem zptisoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpistl. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 &l. lll této smlouvy do 7 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydni ode dne nabyti
Géinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 65 tydnil ode dne nabyti U¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 80 tydni
ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. lll odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminiim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pFislusné stfedisko objednatele.
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V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddano vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkii. O
pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
pfejima Ci nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostatenym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima &i nikoli do péti pracovnich dnl od pfedloZeni pFislusné &asti dila v ramci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smiuvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentiim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zékoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkon( (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

* v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby ufZiti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soudasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Brovést dilo fadné, v€as a za poutZiti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravc siti a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadeéni dila s odbornou pédi,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim UGcastnikd zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle poZadavek na
poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. e-mail: nebo
. adresu: Rusar mosty, s. r. 0., Slavickova la, 638 00 Brno

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaj, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v priibé&hu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Césti dila CenabezDPH DPH21% Cenavietné
(v Kg) (v K¢) DPH (v K¢)
1. Cast Zameéreni (polohopis
vySkopis)
(Cl. NI, odst. 3 smlouvy)
Prlzkumy:

1. ¢ast celkem

2. Cést Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)
(L. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. cast celkem

3. Cast PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(Cl. I odst. 2 bod 2.2.
smiouvy)

3. ¢ast celkem

4. Cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeéni
stavby (PDPS)

(Cl. Il odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4. ¢ast celkem

Cena celkem 785 000

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera Gast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeétenim veskerych naklad( na provedeni téch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH ucCtovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednéavaji strany dilCi pIlnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« Po predani zaméreni, priizkum0 dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo vydaného GUzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. Ill. odst 2 bod 2.1 za druhou
Céast dila dle ¢l. Vil odst.l této smlouvy,
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e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 za tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cenaza
¢tvrtou Cast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zdkona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
dafovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

¢) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je éislo uétu odlidné
od ¢&isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dCislo a datum pFedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle €l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od doruéeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén poiddat o uvolnéni pozastavek aZz poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a pfevzata, a zéroven
bude moZno v souladu se stavebnim zakonem zapoéit s trvalym uZivanim této stavby (t;.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu tradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zdkona). V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésict od
spInéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek poZadat
uplynutim této lhity.

7. Lhta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho &ast) pfejima.
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10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyactovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet pivodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z Gétu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcu DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni nebo

c) bankovni Géet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené ¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni ihradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni poZadavku
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zarucni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluti¢asti 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkli na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a
vySi spolutiCasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného pinéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také z vad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pfevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dni od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

Xil.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle &l. IV. odst. 1 této
smiouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapoCaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhiuté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice neZ 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porudenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatec¢né informace.
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6. V pripadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti béhem
zadévaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zédvazek spinit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pired fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inzenyrské Cinnosti

Xill.
Pfedmét plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,Silnice 111/4804 — rekonstrukce mostu ev.c. 4804-3
pfes feku Odru v Kosatce nad Odrou“ za ic¢elem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést
(dale jen ,inZenyrska &innost”). InZenyrska &innost je specifikovdana v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téZ vykon AD).

2. Vramci vwkonu inZenyrské innosti pfikaznik na zdkladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zzadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich pfedpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pFislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni sprdvy a s ostatnimi
Gcastniky Fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni,

c) majetkopravni ¢innost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem strediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

3. Prikaznik prfedd prikazci neprodlené originadl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a origindly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivo€icha, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.
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4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik ptikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud vprubéhu provadéni inZenyrské c¢innosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V._ramcivykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvélenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrli stavby, dodrieni Ih(t vystavby, popfipadé dalsich adajh
a ukazatel(,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjdich predpisi),

f) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vét$i mnoiZstvi vykonu oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIvV.
Doba a misto pInéni

1. Prfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

o Z3adost o vydani tzemniho rozhodnuti do 30 tydn ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e piredani tzemniho rozhodnuti do 40 tydn(i ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

o Zadost o vydani stavebniho povoleni do 65 tydnl ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

o predani stavebniho povoleni do 75 tydn( ode dne nabyti icinnosti smlouvy.
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Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:

Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH DPH21% Cenavietné
(v K¢) (v K&) DPH (v K¢)

UR Inzenyrska Cinnost pro

zajisténi uzemniho

rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro

zajiSténi stavebniho povoleni

stavby

Spravni poplatky -

refakturace bez DPH

Cena celkem

Vykon autorského dozoru (K¢/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé V¢.
dopravy
Vykon autorského dozoru (K&/hod)
Pozn. kancelafské prace

2. V uplaté jsou zahrnuty veSkeré naklady prikaznika nutné nebo ucCelné vynalozené

pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.
Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekroéit, (vyjma ¢l. XIll odst.5)

V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe Uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.
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2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro Ghradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, ¢islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/4804 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 4804-3 pres feku Odru v Ko$atce nad Odrou”

c) oznaceni banky a Cisla Gc€tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlidné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je ptikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury ini 30 kalendafnich dnti ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyiacétovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet ptvodni Ihita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet prikaznika vedeny u mistné prisluSného spravce dané v pripadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcti DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢énim Fizeni, nebo
c) bankovni ucet prikaznika uréeny kuhradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené (i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIl.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
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stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lhiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni ptikaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt pfikazce,

g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mGzZe odchylit od pokyn( prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemtuze v€as obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestliZze je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XiX.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zdakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZzuje i Ujma, kterd ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.
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XX.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li pfikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve IhGté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wvysSi 0,25 % 1ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu $kody lze vymahat samostatné v plné
vy$i vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikda ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdé;jsSich predpisti (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem pulsobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen , ob&ansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeliim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho Casti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit sviij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
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objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢&asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpuUsoblm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Gcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vznikiou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto clanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné castky, pricemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn(i po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnu”.

4. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zdvazku dle casti C této smlouvy pred fadnym dokoncéenim inZzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
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ze smlouvy tfeti osobé.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mizZe byt zvefejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sh., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to véetné pfiloh a
dodatkd.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze Zadna Cast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(8 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik).

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a acinnosti uvefejnénim v registru smiuv.

9. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

10. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pFed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Ucellm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pfispévkovou  organizaci  pouZity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich Gdajl
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strdnkach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkove organizace www.ssmsk.cz.
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