DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
I.
Smluvní strany
1. Dětský domov a Školní jídelna, Masarykova 607 příspěvková organizace

se sídlem:
Masarykova 607, 742 58 Příbor


zastoupena:
Mgr. Petrem Augustinským - ředitelem

IČ:
47998296


bankovní spojení:
Komerční banka a.s


číslo účtu:
2532801 / 0100


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Petr Augustinský, tel.: 556 725 103
(dále jen „objednatel“)

2. JAPSTAV MORAVA s.r.o.
se sídlem:
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

zastoupena:
Zdeňkem Jeníšem, Markem Poláškem – jednatelé společnosti
IČ:
25824783

DIČ:
CZ25824783

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:
258247836/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19254
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zdeněk Jeníš, tel.: 608 772 951
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce odvodu splaškových vod v dětském domově v Příboře.
2. Z důvodu provedených víceprací a neprovedených méněprací vyvstala potřeba změny smlouvy. Původní náklady stavby dle smlouvy o dílo byly 184.410 Kč bez DPH, 212.071,50 Kč s DPH. Nebyly provedeny méněpráce v hodnotě 4.863,40 Kč bez DPH, 5.592,91 Kč s DPH. Byly provedeny vícepráce v hodnotě 42.536,60 Kč bez DPH, 48.917,09 Kč s DPH. Méněpráce nebyly provedeny z důvodu možnosti vedení trasy kanalizačního potrubí mimo projektovanou část stávajícího parkoviště, byla ušetřena část nákladů na vybourání a opravu obrubníků a asfaltové plochy. Vícepráce vznikaly v průběhu stavby a jsou rozděleny do několika oddílů. Projekt neřešil zhotovení nového okapového chodníku z přední strany. Před zahájením výkopových prací se musel okapový chodník rozebrat a následně uvést do původního stavu. Z důvodu nedostatečného spádu nebylo možné napojit novou kanalizaci na stávající kanalizaci dle projektu. Napojení se po dohodě provedlo na níže položenou kanalizaci SmVaK. V místě lomu u vstupního schodiště se provedla navíc další revizní šachta umožňující kontrolu a čištění nového kanalizačního potrubí. Ve výkopu u schodiště vedle nové splaškové šachty bylo nutné z důvodu křížení přepojit stávající část přípojky dešťové kanalizace do stávající šachty. Prostup nové kanalizace přes obvodový základ byl potřeba zazdít a zaizolovat. V trase výkopu poblíž napojení na níže položenou kanalizaci SmVaK byla betonová překážka, kterou bylo nutné vybourat sbíjecím kladivem na kolovém bagru. Byl vznešen požadavek na geodetické zaměření skutečně provedené nové kanalizace. Veškerou přebytečnou zeminu a betonové kry nad rámec výkazu výměr bylo potřeba odvézt a uložit na skládku.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Čl. 5 odst. 1 se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH
  222083,20 Kč

DPH 15 %
    33312,48 Kč

Cena včetně DPH
255395,68 Kč 
2. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V Příboře dne 15.8.2019
V Kopřivnici dne 15.8.2019
________________________
________________________
za objednatele
za zhotovitele
