
REALSTAV MB, spol. SX.O.

Klaudiánova 124
293 DI Mladá Boleslav
LČ: 25685210, DIČ: CZ25685210
email: realstav@maktavmb.cz

VyjádřenITDS ke změnovému listu č. 1

kby ľí2,m.,,.,

Dnešního dne tj. 1. 8. 2019, jsem provedl kontrolu Změnového listu č. 1, týkající se akce
,,Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravnÍho Čáslav". změnový list předložil zhotovitel Trigema
Building, a. s.

Popis změny:
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 obsahuje tyto položky:

l)
Popis předmětu informace:
Vstup do suterénu A2
Popis problému:
z důvodu jiného dispoziČnÍho řešení než předpokládal projekt není možné osadit do otvoru
plánované okno, ale je třeba ho zaměnit za vstup z exteriéru. Součástítéto záměny je úprava
venkovních prostor okolo vstupu.
VŠe viz, příloha (tabulka Změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k dokončenídÍ|a,

2)
Popis předmětu informace:
Sanace suterénu pavilonu B a úprava přilehlých prostor
Popis prob|ému:
Na základě kontroly vlhkosti zdiva bylo zjištěno, že suterén pavilonu B vyžaduje nutnou
sanaci. Sanace musí proběhnout pro zachováni bezvadné funkčnosti budovy z interiéru i
exteriéru. Z interiéru musí proběhnout injektáž, následně izolace zdiva a sanační omítky.
Z exteriéru je nutné zamezit dalšímu vlhnuti zdiva. Za tímto účelem je nutné objekt obkopat
až k základové spáře provést nové hydroizolace a následnou úpravu terénu včetně anglických
dvorků, aby došlo k spádováníterénu od objektu a tím k odtoku povrchové vody od objektu.
Vše viz. příloha (tabulka změnový list č l).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončenÍdi|a.

3)
Popis předmětu informace:
DMTŽ a zpětná MTŽ klimatizačních jednotek
Popis problému:
Vzhledem k faktu, že až po vytvoření PD došlo k dovybaveniškoly 3 ks klimatizačních sestav,
neobsahuje W řešení DMTŽ a MTŽ těchto zařízeni. K bezvadné funkci KZS po provedeni prací



zhotovitele je nutné jednotky demontovat vytvořit jim nové nosné konstrukce, upravit
vedení medii a elektro a následně po dokončenÍpracÍ dle SOD je namontovat zpět,
Vše viz. přäoha (tabulka Změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bězvadnému dokončenidÍla.

4)
Popis předmětu informace:
výtahová šachta do kotelny Al
Popis problému:
Vzhledem k zjištěnizatékáni přes výtahovou Šachtu do kotelny a i z důvodu bezpečnosti je
nutné šachtu zapravit. Zapraveni bude spočívat v zaizolováni proti vodě a vyřezání Šachty,
zasypání hutněni a následné zapravení do roviny stávajÍcÍ asfaltové plochy.
vše viz. při|oha (tabulka změnový list Č.1).

čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončenídÍ|a,

5)
Popis předmětu informace:
Úprava půdních prostor pro montáž zateplenía pochozích roŠtů
Popis problému:
Z důvodu nekvalitnIho podkladu půdních prostor a Částečně vystupujÍcÍch vnitřních stěn je
nutné k zajištěni bezvadné funkce pochozich roštů a izolaci, povrch zbavit nesoudržných části
a vystupujÍcÍch konstrukcí nad rovinu podlahy. vzniklý materiál vyklidit a povrch následně
vyspravit.
Vše viz. příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončeni díla.

6)
Popis předmětu informace'
Nahrazenizábradlí před okny A105 a A203 l 6ks)
popis problému:
Vzhledem k faktu, že až po vytv(jřenÍ PO došlo k úplné degradaci vnějšího zábradlí, které
mělo být opravěno a ponecháno, navrhujeme záměnu za dop|něnÍzábrade|nÍfunkce ve
výplni otvoru. Úprava spočívá v přidáni příčky v úrovni zábradlí a výplně z bezpečnostnIho
skla, které plni normové požadavky na funkci zábradlí.
vše viz. příloha (tabulka Změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončenÍdÍ|a.

7)
Popis předmětu informace:
Vstup do suterénu Al



Popis problému:
Z důvodu značných statických poruch aktuálního vstupu do suterénu Al, které před
zahájením pracÍ nebylo možné zjistit, bude nutné vstup vytvořit nový. Nová úprava vstupu
spoČívá v zámečnické konstrukci a úpravě vnějších prostortak, aby nedocházelo k zatékání
do suterénu.
VŠe viz, příloha (tabulka změnovýlist Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokônčenÍdila.

8)
Popis předmětu informace:
Doplněni rozšiřovacích profilů oken
Popis problému:
Z důvodu neočekávané kolize rozměrů otvorů z vnějšía vnitřní strany, který nebylo možné
zjistit do doby zahájeni demontáže stávajicích výplni otvorů, bude nutné okna doplnit
rozŠiřovadmi profily, tak aby navazovaly na okolní konstrukce a zachovala se tak jejich
funkčnost.
Vše viz. příloha (tabulka změnový list č-l).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončenIdila.

Ceny odpovídaji naceněnému rozpočtu zhotovitele. Pokud nebyly položky naceněny v
rozpočtu odpovídají cenové soustavě URS. Pokud nejsou položky v soustavě URS, jedná se o
ceny v místě a čase obvyklé.

U všech skutečnosti, které jsou předmětem změnového listu, se jedná o objektivně
nepředvidatelné okolnosti, které nemohl zadavatel ani zhotovitel předvídat. Provedené
práce jsou nutné k řádnému dokonČení díla.

Ve změnovém listu jsem neshledal Žádné nesrovnalosti a souhlasím s ním.

V Nymburce d ne 1. 8. 2019

Alešjuranka


