
Akce: Zatepleni budovy SOŠ a SOU dopravního v Čáslav

Až PROJECT spol. S r.o.
Plynárenská 830
280 02 Kolin IV
t

Věc: Vyjádřeni AD ke změnovému listu Č.1

Dnešního dne tj. 1. 8. 2019, jsem provedl kontrolu Změnového listu č. 1, týkající se akce
,,Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav". změnový l'st předložil zhotov"te1 Trigema
Building, a. s.

Popis změny:
změnový list Č. 1 obsahuje tyto položky:

l)
Popis předmětu informace:
Vstup do suterénu A2
Popis problému:
Z důvodu jiného dispoziČního řešení než předpokládal projekt není možné osadit do otvoru
plánované okno, ale je třeba ho zařněnit za vstup z exteriéru. Součásti této záměny je úprava
venkovních prostor okolo vstupu.
Vše viz. příloha (tabulka Změnový list Č.1).

ČehD se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k dokončeni díla.

2)
Popis předmětu informace:
Sanace suterénu pavilonu B a úprava přilehlých prostor
Popis problému:
Na základě kontroly vlhkosti zdiva bylo zjištěno, že suterén pavi|or)u B vyžaduje nutnou
sanaci. Sanace musí proběhnout pro zachováni bezvadné fljnkčnosti budovy z interiéru i
exteriéru. Z interiéru musí proběhnout injektáž, následně izolace zdiva a sanační omítky.
Z exteriéru je nutné zamezit dalšímu vlhnuti zdiva. Za tímto účelem je nutné objekt obkopat
až k základové spáře provést nové hydroizolace a následnou úpravu terénu včetně anglických
dvorků, aby došlo k spádováníterénu od objektu a tím k odtoku povrchové vody od objektu.
Vše viz. příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončení díla.

3)
Popis předmětu informace:
DMTŽ a zpětná MTŽ klimatizačních jednotek
Popis problému:
Vzhledem k faktu, že až po vytvoření PO došlo k dovybaveni školy 3 ks klimatizačních sestav,
neobsahuje VY řešení DMTŽ a MTŽ těchto zařízení. K bezvadné funkci KZS po provedeni prací
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zhotovitele je nutné jednotky demontovat vytvořit jim nové nosné konstrukce, upravit
vedení medii a elektro a následně po dokončení prací dle SOD je namontovat zpět.
Vše viz. příkha (tabulka Změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončeni díla.

4)
Popis předmětu informace:
výtahová šachta do kotelny Al
Popis problému:
Vzhledem k zjištění zatékání přes výtahovou Šachtu do kotelny a i z důvodu bezpečnosti je
nutné šachtu zapravit. Zapravení bude spočívat v zaizoIováni proti vodě a vyřezáni šachty,
zasypání hutnění a násjedné zapravení do roviny stávajÍcÍ asfaltové plochy.
VŠe viz. příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončeni díla.

5)
Popis předmětu informace:
Úprava půdních prostor pro montáž zateplení a pochozích roŠtů
Popis problému:
Z důvodu nekvalitního podkladu půdních prostor a částečně vystupujicIch vnitřních stěn je
nutné k zajištění bezvadné funkce pochozích roštů a izolaci, povrch zbavit nesoudržných části
a vYstupujících konstrukcí nad rovinu podlahy. vzniklý materiál vyklidit a povrch následně
vyspravit.
Vše viz. příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončeni díla.

6)
Popis předmětu informace:
Nahrazení zábradlí před okny A105 a A203 ( 6ks )
Popis problému:
Vzhledem k faktu, že až po vytvoření PO došlo k úplné degradaci vnějšího zábradlí, které
mělo být opraveno a ponecháno, návrhujeme záměnu za doplněni zábradelní funkce ve
výplni otvoru, Úprava spočívá v přidání příČky v úrovni zábradlí a výplně z bezpečnostního
skla, které plni normové požadavky na funkci zábradlí.
VŠe viz. příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončení díla.

7)
Popis předmětu informace:
Vstup do suterénu Al
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Popis problému:
Z důvodu značných statických poruch aktuálního vstupu do suterénu AI, které před
zahájením prací nebylo možné zjistit, bude nutné vstup vytvořit nový. Nová úprava vstupu
spočívá v zámečnické konstrukci a úpravě vnějších prostor tak, aby nedocházelo k zatékání
do suterénu.
Vše viz, příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončeni díla.

8)
Popis předmětu informace:
Doplněni rozšlřovacÍch profilů oken
Popis problému:
Z důvodu neočekávané kolize rozměrů otvorů z vnější a vnitřní strany, který nebylo možné
zjistit do doby zahájení demontáže stávajících výplni otvorů, bude nutné okna doplnit
rozšjřovacimj profily, tak aby navazovaly na okolní konstrukce a zachovala se tak jejich
funkčnost.
Vše viz. příloha (tabulka změnový list Č.1).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončeni díla.

Ceny ódpovídaji naceněnému rozpočtu zhotovitele. Pokud nebyly poloŽky naceněny v
rozpočtu odpovídají cenové soustavě URS. Pokud nejsou poloŽky v soustavě URS, jedná se o
ceny v místě a čase obvyklé.

U všech skutečnosti, které jsou předmětem změnového listu, se jedná o objektivně
nepředvidatelné okolnosti, které nemohl zadavatel ani zhotovitel předvídat. Provedené
práce jsou nutné k řádnénw dokončení díla.

Ve změnovém listu jsem rieshledal žádné nesrovnalosti a souhlasím s nim.

V Kolíně dne 1.8.2019

Ing. j"ř' Kad|
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