


Dodatek Č. 1 Ke SMlouvě o dílo   		   CES 532/1/2018
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Dodatek“)


(1) Město Černošice
sídlo Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO: 002 41 121, DIČ: CZ00241121, zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
(„Objednatel“)
a
(2) METALL QUATRO spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, sídlo Vysoká Pec 
č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 615 38 213, DIČ: CZ61538213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746, zastoupená XXXXXXXXXX, jednatelem
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ a každý z nich jednotlivě „Strana“)

[bookmark: _Ref532807191]Předmět Dodatku
Tímto Dodatkem Strany v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) mění práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy o dílo k projektu „"Stavební úpravy a přístavba budovy č. p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu" uzavřené mezi Stranami dne 29. 11. 2018 („Smlouva“) způsobem sjednaným v tomto článku 1 Dodatku.
V článku 11.1 se v souvislosti se Zhotovitelem provedenými vícepracemi uvedenými ve změnových listech č. 1 – č. 22, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, mění výše Ceny díla a článek 11.1. Smlouvy nově zní následovně: 
[bookmark: _Ref525141775]„Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla ve výši 52 208 092,41 Kč bez daně z přidané hodnoty a to dle platných Právních předpisů za řádné a Úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 63 171 791,81 Kč. V rozsahu přípustném zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Strany souhlasí s tím, že budou aplikovat režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“
Preambule Smlouvy, písm. (F) se mění a nově zní následovně: 
„Zhotovitel se podrobně seznámil s podmínkami na Pozemcích a v Budově z pohledu toho, že budou představovat Staveniště a místo plnění pro výstavbu Díla v rozsahu dle této Smlouvy, s Časovým harmonogramem, Projektovou dokumentací a v ní stanovenými podmínkami pro provádění Díla a prohlašuje, že je připraven s odbornou péčí a za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo pro Objednatele zhotovit, vypracovat dokumentaci skutečného provedení a provést další práce podle této Smlouvy a Dílo Objednateli protokolárně předat, a to vše nejpozději v termínu do 15. 10. 2019.“
 
V článku 9.1 se v souvislosti se Zhotovitelem provedenými vícepracemi uvedenými ve změnových listech č. 1 – č. 22 mění termín dokončení a předání díla Objednateli a článek 9.1. Smlouvy nově zní následovně: 
„Dílo specifikované v článku 3 Smlouvy Zhotovitel zahájí 3. 1. 2019 a dokončí a předá Objednateli, a to pokud jde o část Díla spočívající v rekonstrukci vlastního objektu radnice do 30. 9. 2019 a pokud jde o část Díla spočívajícího ve venkovních terénních úpravách do 15. 10. 2019. Dílo bude prováděno v souladu s Časovým harmonogramem. V Časovém harmonogramu je smluveno datum Úplného dokončení.“
Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet se doplňuje o změnové listy, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Příloha č. 3 Smlouvy – Časový harmonogram se mění a nahrazuje se časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou článkem 1 Dodatku dotčeny, zůstávají nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění uvedeném ve Smlouvě.

závěrečná ustanovení
Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – č. 22
Příloha č. 2 – Časový harmonogram
Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma Stranami.
Tento Dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Zadavatel zajistí uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv a Strany s uveřejněním Dodatku souhlasí.
Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obcích“) osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Města Černošice na její 25. schůzi konané dne 26. 8. 2019 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 Zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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