
Dodatek č. 1
k

Príkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538
uzavřené dne 18. 10. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Mestská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10, 
zastoupená: starostkou, Renatou Chmelovou
IČ : 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 27-2000733369/ 0800
osoba oprávněná kjednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru 
majetkoprávního.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, 
vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a 
investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

SGS Czech Republic, s.r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 
zastoupená ve věcech smluvních RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti

ve věcech technických , manažerem divize
IČ: 28589241
DIČ: CZ28589241
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění činnosti „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi: „Rekonstrukce polikliniky Malešice“, kde se mění cena plnění a čas plnění za 
výkon BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.



n.

Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku

která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č.l

815 880,- Kč

Cena celkem bez DPH 5 711 160,- Kč

(slovy: pětmiliónůsedmsetjedenácttisícstošedesát korun českých)

DPH ze základu 5 711 160,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného 
plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve 
znění pozdějších předpisů.

III.
Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu 
koordinátora BOZP v rámci akce „Rekonstrukce polikliniky Malešice. Prodloužení činí 4 
měsíce.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží 
příkazce.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

20. 06. 2019
Datum:


