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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍPODMIŇKY- SMLOUVA O DĹLO

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastníci do
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní
identifikační údaje, cenu a případné dalŠí údaje, jejichž doplněni text obchodních podmínek předpokládá) a
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakáZku
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SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha 10

Se sídlem: VrŠovická 68, 101 38 Praha 10
lČ: 00063941

bankovní spojení: č.ú.: 27-2000733369/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru inajetkoprávního
zastoupené ve věcech technických: Ing. jiří Doležal, vedoucí odděleni přípravy a realizace oprav a

investic
na stranějednéjako objednatel (dálejen ,, objedna/e/")

-4

a

,,S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská"

Správce sdružení: SAMSCN PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha l
IČ: 485 39 589, DIČ: CZ48539589

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 19476

bankovní spojení: č.ú.: vedený u Komerční banky Praha, a.s.; pobočka Spálená

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marcelem Růcklem, jednatelem společnosti (statutární zástupce)

Ing Zuzanou Hrdličkovou, prokuristou společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Marcejem Růcklem

a

Společník sdružení: DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Libocká 685/43d, !62 00 Praha 6 - Liboc
IČ: 480 36 315 , DIČ: CZ48036315, regi?trována dle §94 z.č: 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C, vložce 15099
bankovní spojení: č.ú.: vedený u České spořitelny, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti (statutárnizätuµe)

zastoupena ve věcech technických: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti

na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel")

objednatel, zhotovitel společně dále téžjako ,,smluvní strany "
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Zhotovitel je držitelem příslušnýcŘ živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej
splnit.

B. Nabídku zhotovitele ze dne 4. 7. 2018 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ") na zadání veřejné zakázky ,,Rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny ZS Hostýnská 2100ň, vybral zadavatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122
ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 27. 7. 20! 8.

C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je
předmětem této smlouvy ve sjednané době 'plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému
touto smlouvou.

D. Rada MČ Praha 10 schválila uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 26. 7. 2018 usnesením č.
615.

-W

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVYODĹLO

1 Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na
svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

2 Specifikace díla

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených bud' v projektové dokumentaci, v nabídce vC. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky (dále též ,,výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou souČást této smlouvy, a to bez
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávky dle
projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ
Hostýnská 2100ň, zpracované společností D-PLUS, projektová a inženýrská a.s.. se sídlem
Sokolovská 16/45, Praha 8 - Karlin, IČ: 26760312 (dále jen ,,projektová dokumentace")."

' 2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto
smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu, Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patři veškeré přípravné, projekční a vedlejší
výkony. Součástí dodávky jsou také veškeré doklady týkající se díla potřebné k. užívání díla, a iq vše
za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto
rozsahu:
· výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení

týkajících se díla,
" zajištění a provedeni všech opatření organizaČního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla,
· zřízení, odstranění staveniště, uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
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° průběžný odvoz stavebního odpadu vzäiklCho při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo
trvalého uložení, resp. převzetítěchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné kjejich převzetí podle
zákona č. 185/2QOl Sb., o odpadech, ve znční pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo
účastník, "

· provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
" zajištění a provedení všech i)ředepsaných zkoušek; revizi, vystavení nutných protokolů, atestů,

případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla v Českém jazyce,

· zajištěni a provedení potřebných či úřady stanovených opatřeni nutných k provedení díla,
· zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů vC. návodů k užíváni,
" za!jištěni přejímajkího řízení a přejímky díla,
· pořízení průběŽné fotodokumentace stavby a její uloženi na datovém nosiči.

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkouŠek. K účasti na nich zhotovitel
písemně přizve ohjednatele, ato 5 kalendářních dni předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise
o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a
komplexních zkoušek a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádční dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN, a

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců kompoqentů a technologií použitých při
výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), j"jichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

3 Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést na základě dílčích etap plnění v níže uvedených lhůtách
následovně:

3.1.1 I. etapa (,,Jídelna") ve lhůtě nejpozději do 28 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí
staveniště, nejpozději vša.k do 31. 8. 2018.

3.1.2 II. etapa (,,Kuchyň") ve lhůtě od l. 7. 2019 do 25. 8. 2019.

3.2 Zhotovitel zaháji plnění na základč písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště pro
každou dílčí etapu.

3.3 Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště tak, aby byl zhotovitel schopen řádně provést a dokončit
dílo dle bodu 3.1.1 tohoto článku, se smluvní strany dohodly, že upraví rozsah plnění I. a TI. etapy tak,

' že nově stanovený rozsah plnění L etapy bude zhotovitel schopen řádně provést a dokončit ve
stanoveném termínu dle bodu 3.1.1 tohoto Článku.

3.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
před]nětLl díla objednateli. Dílo se považuje za řádnč dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost
slouŽit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další
plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované
touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.5 Časový harmonogram plnění v Členění po týdnech, včetně finančního plnění po měsících na každou
etapu zvlášť, tvoří jako příloha Č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém
harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení
staveništč. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního
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3.6

3.7

předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení
jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

Smluvní strahy se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.

Strany této smlouvy sjednávají, Ze v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na
vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou
smluvní pokutu.

4. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je Základní škola Hostýnská č. p. 2100/2, Praha IQ, na parč. č. 2244/132.
V podrobnostech je místo plnění popsané v projektové dokumentaci.

5.

5.1

Cena za dílo, platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 26 870 000,-KČ (slovy: dvacet šest milionů osm set sedmdesát tisíc
korun českých)

DPH ve výši 21% 6 642 700,-KČ (slovy: pět miliÓnů šest set čtyřicet dva tisíc sedm set
korun českých)

Celková cena včetně DPH ve výši

32 5 12 700,-KČ (slovy: třicet dva milionů pět set dvanáct tisíc sedm set
korun českých)

(dále též ,,Cena za provedeni díla")

-4

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a @ůsobu prOvedení tak, jak je sjednáno v době
uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě
změny právních předpisů ovlivňujících výši dph u ceny sjednané touto

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájení!il
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle
skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených
zjišt'ovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a sluŽeb.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plněni předá zhotovitel objednateli daňový
doklad, k němuž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v členění
po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem
objednatele. Zhotovitel je oprávněo účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a
dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.

5.-5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
·1' 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen lakový daňový doklad opravit, event.
vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti poČíná v takovém případě běžet ode dne doručení
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranaini dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předáni faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná Částka ve výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

Ĺ
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5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků
bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtováni Ceny
za provedení díla), Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní
ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.

5.8 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou pouŽil zhotovitel pro
sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které .jsou předmětem
víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti
Urs Prah% a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv víceprací se bud.e vždy postupovat v souladu se
ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran
6,1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním
stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, Že na základě skutečností zjištěných v průběhu plněni povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodrženi podmínek stanovených touto smlouvou pro
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdäji, a Že poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. ProhláŠení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, Že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a, jiné podmínky provádění .díla, a -že._disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje,
že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal
vhodnými, že sjednané podmínky pro prováděni díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny
vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že
s použitím těchto všech znalosti zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splněni závazku poskytnutím jiné než
dohodnuté součinnosti.

7.2 Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních
i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu,
jako b.yl seznámen on před předáním pracoviště.

7.3 Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel
povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a Činností souvisejících
s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenčni řízeni dle zák. Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
Zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
C) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, kterápředstavuje

běžný obchodní styk; a/nebo
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d) rozhodnuti o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či
rozdělením, provedeni změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
a/nebo

e) omezení či Ůkončení výkonu Činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této
smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího
odstoupit.

7.5 Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokonČeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtováni díla; všichni úČastníci
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických
norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky
při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,

C) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci na staveništi,

d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně, k podstatnému
porušení smlouvy,

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, - "

f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho prováděni,
zhotovitel pozve objednatele ke kontrde, a to písemně, 10 pracovních-dní-předem;-nepozve-li jej
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejícI s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

.7.7 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanČní kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znčtií pozdějších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto bodu této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- KČ.

.7.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

l
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8.1

Stavební deník
Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. Článek 9. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního
zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude
stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební
deník zvlášť', a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotQvite]
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro
plněni podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy.
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
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jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení
objednateli,

8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba — stavbyvedoucí
č. autorizace 31196, Filip Zábranský, č. autorizace 27631. V případě změny

osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně
uvedena ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, Že se píši do knihy s očísľovanýini listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa.

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláŠtní písemná prohlášení
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9 StaveniŠtě & jeho zařízení

9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení dílz které
je vymezeno v článku 4. odst. 4. l. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního
povolení a této smlouvy. Staveništč je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným
zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpeČení dodávky elektrické eoergie, vody a
možnosti pouŽívání WC. Zhotovitel si toto zajišt'uje sáin.

9.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně '
budou zhotoviteli předána tři. parě projektové dokumentace. Jedno kompletní parě projektové
dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi Čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či Činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto
závazku ujjišt'uje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty
v cenč díla.

9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
ht odpovědnost za:

a) zajištční bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod; a

b) zajištění veškerého be=Čnostnícl1 opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveništč; a

C) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně Životního prostředí na staveništi i mimo ně a
k zabránění vzniku škod znečiŠtěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených
provozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při Činnosti
zhotovitele v souladu s právními předpisy.
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9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištěni
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo
plnění,

4r

9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně
předpisů na ochranu životního prostředí.

9.7 Zhotovitel zqjišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby
samotné do IQ pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizaci díla budou k tomuto
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10 PcdmíMg' způsob provádění díla
10.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy

ohlednč provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

10.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci,
kterou mu objednatel k provedeni díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí,
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo-příkaz
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo zrněny
příkazu; trvá-li objednatel na prováděni díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě - pokud zhotovitel bude
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo
příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel
má právo na náhradu nákladů spojených s·přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby,
kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel- na provedení díla podle zřejmé
nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může
Zhotovitel od smlouvy odstoupit.

10.3 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy
souvisejícími (jedná se zejména q prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související).
Zhotovitel je povinen zajistit, Že 11ä výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení § 13 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebojím určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
soůvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízeni bude zhotovitel postupovat vždy
v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných ma.teriálů a zařízení.

10.4 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence díla byla, při běžné údrŽbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a. životního prostředí, bezpečnost
při uZívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým
specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.

10.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na. díle a je povinen neprodleně písemně na
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 25$Í4 občanského zákoníku. Stejným
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způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se
smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší miře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této
l smlouvy; a

b) neobtčžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, prachem, nad miru
přiměřenou poměrům; a

C) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a

l d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, kteiý bude garantovat
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň
realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou

l v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění "
pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na

l provedeni díla a po dokončeni díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručníhopodpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou
způsobilostí.

l 10.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za nč záruku v plném

rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.

Ĺ 10.8 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla Žádného dalšího subdodavatele, než ty, které jscu
uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušeni této
povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. "

l 10.9 Dochází-li ke změrzě subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační
předpoklady, které požadoval objedna.tel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit
takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část

l kvalifikačních předpokladů.
10.10 Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanést do

l projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technickéhořešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím- řízeni předat objednateli tři parě
pro'ektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě.
Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude

l objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.

10.1 l Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat

l objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dni; a v případě, Žeob'ednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, Že se zakrytím souhlasí; zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakiyty, nebo které se

l staly nepřístupnými, na svůj náklad.

" 10.12 zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,

! znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli anavrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o zmčnč díla může jeho provádění přeruŠit.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při

l vynaložení potřebné péče odhalit.

10.13 Pro účely kontroly průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi
! budou konat lx za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po

kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.
Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou
pro všechny smluvní strany závazné.
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10.14 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákone-m č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a zákonem č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve zněaí pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o BOZI'"). Při kontrolním dm bude předloženo k nahlédnutí zejména:

· stavební deník,

· doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

· seznam dokladů a rozhodnuti stavebních orgánů ke stavbě,

· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
10.15 Zhotovitel je Povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže
objednatel Qistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel -w
odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10.!7 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto
úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, přemisťováľľi a údržbu
dopravních značek v průběhu provádění díla.

10.18 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předat veškeré potřebné
zkoušky, vČetně dokladů, zejména prohláŠení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

10.19 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryly nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel
oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto
prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osQba. Zhotovitel má
povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a
konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skuiečnost nastane. Pokud po'uplynutí této
doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotoviteľ po provedení fotodokumentace oprávněn
tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o
této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všéchny
náklady s tímto spojené.

íl Zárub za jakost a zkoušky díly

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke
smluvenému účelu, tj. že bude erosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou
technickou praxí, Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

a) provedeného díla v délce 60 měsíců - tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení
vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců.

11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku l ]. odst. l 1.1. této smlouvy vady díla u
Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstraněni
vad díla, a to včetně termínu pro odstraněni vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má
objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věci,

C) na přiměřenou slevu z ceny.

11



Výše uvedené nárokyje objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plněni je podstatným
či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku
vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven
jiný termín. ZhotQvitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to
v daném případě technicky moŽné, od Qkamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování
vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do l 5 dnů ode dne nahlášení
vady.

11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku ] l. odst.
11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášeni vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruČní doby bude počítána
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této

smlouvy; a/nebo
b) nezahájí-Ĺi zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či

neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraněni vad díla, Že vadu neodstraní;

a/nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele,
provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu
zhotovitel zaplatil Částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od smlouvy.

.j 1.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

!2 Předání a převzetí díla
12.1 Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá

přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí
být áoručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, Že nebude objednateli řádnč
a včas"doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného
předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud
je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu
a prokáže tak, že dílo je dokončeno aje způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran
je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628
občanského zákoníku.

!2.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmčt a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo

l provedeni díla a zhodnoceni jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svémuúčelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol
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obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude
vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichžjeden obdrží zhotovitel ajeden ohjednate1. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4 Skutečnost, že dílo je dgkončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením
přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízeni komplementovanýeh do díla, potvrzené záruční
listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečeni likvidace odpadu v souladu se
zákonem o odpadech, ve znění p'ozdějšich právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady
prokazlliÍcí splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a
objednatel není povinen dílo převzít.' Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díia do
předchozího stavu.

12.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou
přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13 Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

13.1 Pro případ poruŠení níže uvedených smluvních povinnosti dohodly strany sinlowy ve smyslu
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly,
že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou sďuvní
pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou
zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v term.ínu dle ČI. 3. odst. 3.1 této smlouvy o
dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ, a to za každý i
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré rúikiady, v případě že tyto
objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle č. 3 této
smlouvy.

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo díl9 převzato
v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly
ve výši 10 000,-kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se spInčním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle
smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvľášt'.

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště v souladu
s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou
smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.

13.6 V případě, že zhotovifel neuzná reklamaci, která se ukáŽe být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ za každou reklamaci.

13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle
smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnční, sjednaly strany
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a
to za každý i započatý den prodlení.

13.8 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodrženi podmínek a
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý
jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ.
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13.9 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzv&

14 Odstoupení od smlouvy, výpověď'
14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo

tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem
jeho doručení druhé straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti,
ani ujednání, které má vzhledem ke své pova7,e zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména
ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů niezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy
se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této
smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16, této smlouvy, a/nebo

b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

c) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) zhotovitel uzavřel smlouvu q prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp.
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této
smlouvy na třetí osobu; a/nebo

e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo

f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášeni zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této
smlouvy, nebo

g) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v terminech dle této smlouvy (včetně Časového
harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo

h) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištěni po dobu plnění smlouvy.

14.2 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
plněDi dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude
vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem Zhotoviteli; a
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 2. července 201 8.

Sml,uvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství,
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

14.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět. Pokud objednatel smlouvu vypoví poté, co již zhotovitel
započal s jejím plněníl'h, použijí se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení,

15 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

I5J Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného
ode-vzdání staveniště objednateli nebezpečí Škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plocbách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm

nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

l

l
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15 2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané
pouŽitirn věcí, přístrojů, stroju a zařízeníjím opatřenými k provedení díla či jeho části; které se z důvodu
své povahy nemohou stát součásti či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla,
kterými jsou zejméľ]a:
a) zäřízení staveniště provozního, .výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce 'všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

J5.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatřeni) do doby
protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby
jejich vráceni.

15.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této sndouvy
použii.

,155 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil
k provedeni díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jej ich zabudování do díla. Zhotovitel je

l povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedeni díla.
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

IS.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplněni svých závazků z této smlouvy.

pojištění
,161 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody

, způsobené třetí osobě ve výši minimálnč 10 mil. KČ. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné
smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné ""navýšeni z titulu
požadovaného?ojištění díla není přípustné.

t6.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných stnluv pro něj plynoucí a
udržovat pojištění diě ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku
pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou sinlouvu alespoň ve stejném
rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavřeni, a to společně
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne
řádaého předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném
na toto období.

? Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami nebo peněžní jistotou
Í.I Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk nebo peněžní jistotou:

a) Závazky zhotovitele budou äjištěni bud' bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této
smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen banka) nebo složením peněžní jistoty na bankovní účet objednatele.

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti
dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním
bankovní záruky.

C) Poskytnutím peněžní jistoy se rozumí složení finančních prostředků na bankovní účet objednatele.
d) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek

této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka
se předem zříká nároku na oznátnení takové změny, dodatku nebo úpravy.
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e) Bankovní záruka musí být neodvolateMj bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči
objednateli žádné tĹámitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby
banka zkoumala důvody požadovaného Čerpání.

e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel
objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny
odsouhlasit resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny
obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 17.2 této smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti
bankovní záruky řádné plnění díla v době realizace.

f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nebo sloŽení peněžní jistoty nese zhotovitel a jsou
zahrnuty v Ceně za dílo.

7.2 Záruka za řádné plnění díla v době realizace
7.2.1Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch

objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 500 000,- Kč,
a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění
díla;

17.2.2Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch
objednatele na dobu realizace díla při podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní
záruku v platnosti do 30. 9. 2018. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla
delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejiN výši a za
stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do
dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

17.2.3Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

i7.2.4V případě realizace II. etapy se ustanovení o bankovní záruce v době realizace použijí obdobně. Platnost
bankovní záruky v době realizace bude stanovena na základě dohody sMuvních stran. Banka prohlásí
v záručůí listině, vydanou pro Il. etapu, že uspokojí objednatele ve výši 300.000,- Kč, a to v případě, že
zhotovitel poruŠí závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během dobý" prováděni díla;

il8 Společná ustanovení
18.! Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na dílčí etapy plnění

příslušné články této smlouvy obdobně.
18,2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas

splněn& pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se staDe
neplatným či nevynutitelným a/nebo bude sh ledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným
příslušňým orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude řŕjít vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat
pouze oboustrannč odsouhlasÉnými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

1&5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a su.marizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří
nedílnou součást smlouvy.

'18.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona
č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpjsil pro spo'y vyplývající z této
smlou'vy či s touto smlouvou související, místní přjsfušnost soudu.

&7 Smluvní strany se dohodly, Že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
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,i &8 Zbotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, Že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106azákona
o DPH a Že nebylo vůči jeho osobč zahájeno řízení o určení, Že je nespolehlivým plátcem.

l 8.9 Objednatel a zhotovitel se výslovně dohQdli, Že pokud se zholovitel stane v době platnosti této smlouvy
tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající dph
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.

18.10 Zhotovitel bere na vědomí povinnoSt objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním
této smlouvy q dílo vČetně jejích příloh na profilu zadavatele — objednatele.

!9 Závěrečná ustanovení
19.1 Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávnčnýtni tuto smlouvu uzavřít.

Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.

19.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena v devíti stejnopisech, z nichž objednatel
obdrží sedm vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právni sílu originálu.

19.3 Smluvní strany se dohodly, Že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. l: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění
:9,5 Smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašují, Že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem

souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. -
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