ÚV Podolí - filtrace přes granulované aktivní uhlí
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0404/N3900/18/RS (objednatele)
č. MZ19K0200 (zhotovitele)
ze dne 12. 3. 2019
na stavbu „ÚV Podolí - filtrace přes granulované aktivní uhlí“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317 
se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 3275
zastoupená:  
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla po odtěžení celkové pískové náplně filtrů. Odtěžené množství písku z filtrace II. galerie sever + jih bylo o 298,333 m3 více než předpokládala zadávací dokumentace.
Dodatečné stavební páce jsou nezbytné pro dokončení díla, uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· odtěžení pískové náplně filtrů o objemu 298,333 m3 a s tím související práce“


2. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH	1.505.777,02 Kč“
Soupis dodatečných stavebních prací  – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	          122.831.600,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	1.505.777,02 Kč
Celková cena bez DPH	        124.337.377,02 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 - Soupis dodatečných stavebních prací  
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