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Číslo SOD zhotovitele: 2019/01Číslo SOD objednatele: 2019/001368/INV/DS/SVO - DODATEK 1

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: Město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

: Elektro Brevex, s.r.o.

: Husova 309/14, 680 01 Boskovice
: Stanislavem Vinklerem, jednatelem společnosti
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86226
:03667308
: CZ03667308

IC
DIČ

Plátce DPH
Bankovní spojení
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdeněk Koníček,

ano

(dále jen „zhotovitel").

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO ze dne
15. 04. 2019 na stavební práce s názvem:

"Kino Blansko, vstupní schodiště a terasa".
Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst.
18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu
okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou
smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto
dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnost, kdy zadavatel požaduje provedení drobných estetických prací nad
rámec výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) na úpravě dále uvedených termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, přičemž
dřívější plnění je možné:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací) do 16. 09. 2019

Kompletní dokončení díla do 30. 09. 2019
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Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedeného termínu ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány
sankce v souladu se smlouvou o dílo.

b) s ohledem na výskyt požadovaných víceprací ve výši 252.659,53 Kč dochází o nárůst ceny díla 1
o 252.659.53 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo }
č. 2019/001368/INV/DS/SVO ze dne 15.04.2019, která činila 1.785.256,00 Kč bez DPH, bude nově
činit 2.037.915,53 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení
Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

3.1.

3.2.
zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001368/INV/DS/SVO ze dne 15. 04. 2019, k nimž se vztahuje
tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1,
jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému
zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 101 přijatém na 17.
schůzi Rady města Blansko dne 27.08.2019.

IV. Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:

- rozpočet s výkazem výměr.

AQ, 9 ŽO AjíV Blansku dne

Za objednatele Za zhotovitele

V

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Elektro Brevex, s.r.o.
Stanislav Vinkler
jednatel společnosti
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f Poptávající:

Nabídka na úpravu/opravu bočního schodiště
budovy kina Blansko

Město Blansko
Blansko, nám. Svobody 32/3

Nabídka č.: VCP

Dodavatel: Elektro Brevex, s.r.o.

celkem (Kč)Název položky MJ množství cena/ MJ
Materiál a práce:Díl:

Stupně, horní podesta, boční čelo: obroušení na zdravé jádro, očištění
tlakovou vodou, očištění konstrukčních kovových prvků od rzi, oprava
spodní části schodového kamene sanací (Weber, Baumit), finální
úprava spodní části schodiště do stěrky a perlinky+Mozaika M330,
Horní a boční úprava schodu-dvousložkový nátěr na bázi polymeru.

m2 8,50

Materiál a práce:Celkem za

| MJ množstní cena/ MJ celkem (Kč)Název položky
Vedlejší rozpočtové nákladyDíl: VRN

kplZřízení staveniště 1,00

kplPřesuny hmot a sutí 1,00
kpl 1,00Mimostaveništní doprava

kplPPV 1,00

Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,00

kpl 1,00Výchozí revize

VRN Vedlejší rozpočtové nákladyCelkem za

19 390,00 KčCena celkem bez DPH

V Boskovicích dne 15.8.2019
Zpracoval: Stanislav Vinkler
Nabídka je platná 2 měsíce od vystavení.
Všechny ceny jsou bez DPH.
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