
  

 

  

 

 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 

č. smlouvy zhotovitele:  19040/031 
č. smlouvy objednatele (CES): E639 – S-3390/2019 

 
 

s názvem 

„Oprava koleje v úseku Dačice - Slavonice“ 

Čl. 1. Smluvní strany  

 
 

1.1. Objednatel: 
 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:   
č. účtu:      
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických:   
  

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 
688/26, Brno, PSČ 611 43  
 

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00 
 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
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1.2. Zhotovitel: 
 
Společnost „Dačice – Slavonice“ 
 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (vedoucí účastník společnosti) 
sídlo:  Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:   609 32 171 
DIČ:  CZ60932171 
 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487  
zastoupen:     Petrem Suchým, předsedou představenstva 
bankovní spojení:  
č. účtu:      
Zastoupení ve věcech technických :     
           

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
   

 
a 

 
SEŽEV – REKO, a.s. (účastník společnosti) 
 
sídlo:  Jarní 1116/50, 614 00  Brno - Maloměřice 
IČO:   469 04 859 
DIČ:  CZ46904859 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 47857  
zastoupen:  Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva 

 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Průmyslová 941 
580 01  Havlíčkův Brod 
 
 

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22.8.2019 jsou výše uvedení společníci sdruženi do 

společnosti s názvem „Dačice -Slavonice“, za níž jedná jako vedoucí společník Chládek a Tintěra 

Havlíčkův Brod, a.s., zastoupená: Petr Suchý, předsedou představenstva. Předmětná Smlouva o 

společnosti byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

 
dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 
 

1.3    Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se řídí českým právem. Případné spory z této 
smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 
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1.4     Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

 

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:  

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah,  v platném znění  (dále jen 
„TKP“); 

- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění; 
- České technické normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 
a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací; 

- Výzva k podání nabídky ze dne 8. 8. 2019, č.j. 27930/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI včetně 
příloh č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6; 

- Nabídka zhotovitele  ze dne 22.8.2019, která byla vybrána jako nejvhodnější a 
oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 23.8.2019, č.j. 
29542/2019-SŽDC-OŘ-BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále 
jen OŘ) Brno, 

- Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly 
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen,  
a že jejich obsah je pro něj závazný. 

2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  
od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění stavby, a pokud budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje 
uzavřít. 

 
 

Čl. 3. Název a předmět díla 

3.1 Název díla:  „Oprava koleje v úseku Dačice - Slavonice“. 

3.2 Předmětem díla je ve smyslu ust. § 2587 OZ je realizace zakázky. v rozsahu dle zadávací 
dokumentace  v obvodu dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a Českých drah, a.s. v rozsahu dále specifikovaném v oceněných výkazech 
výměr - příloha č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje 
provést výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, řádně a ve 
sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dokončené dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

3.3 Místem provedení díla viz. §§ 2088, 2599 OZ  je obvod dráhy na pozemcích Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. 

 
 

Čl. 4. Termín plnění 

4.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním 
objednateli v termínech: 

4.1.1. zahájení prací:           po podpisu smlouvy  

4.1.2. dokončení prací:          31. prosince 2019 
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Čl. 5. Cena díla 

5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně 
vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 

 
Cena celkem bez DPH:         16.690.777,77 Kč  
(slovy bez DPH: Šestnáctmilionůšestsetdevadesáttisícsedmsetsedmdesátsedmkorunčeských 
 0/77 haléřů)  

5.2 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše 
uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e 
zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které 
podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a 
smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové 
povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH. 

 

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
sjednané době. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel 
oprávněn provést dílo před sjednanou dobou. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu 
pověřit třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými 
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné 
věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí 
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

-  prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

-    po  Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy 
nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn 
objednatele v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. 
Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání 
do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci 
pokynu na účet zhotovitele. 

6.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen 
sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže 
viz. § 2594 Občanského zákoníku (dále jen OZ). 
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6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední 
vady díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), 
nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: 
http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  Zhotovitel je povinen uložit stavební 
deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně po 
celou pracovní dobu. 

6.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním 
obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů 
zúčastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu 
pozastavení díla, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení 
zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků 
zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti 
alkoholu nebo jiné návykové látky provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo 
zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na základě požadavku 
objednatele, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do 
stavebního deníku. 

6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, 
vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla 
s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla. 
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné 
návykové látky u zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud  se bude 
objednatel důvodně domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
vykonávající činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky 
porušení povinnosti zákazu používání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek 
v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 
262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném znění. V případě odmítnutí  vyšetření přítomnosti 
alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, viz. čl.6.7. této smlouvy. 

6.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé 
části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel 
povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový 
rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram 
provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, 
které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že 
způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. 
V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel 
povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho 
provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou 
podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.  

6.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která 
mají být zabudovaná, budou zakryty nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel 
oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto 
plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. 

6.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní 
dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. 
Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel 
povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady 
s opakovanými zkouškami spojené. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content


  

 
 

6/12 
  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

6.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, 
technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, 
jakož i všechny smluvní dokumenty. 

6.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné 
práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a 
Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé 
porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel. 

6.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem 
prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání 
podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné 
údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyloučené koleji) 
vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k 
dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované 
dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu 
do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. 

6.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele 
v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly 
minimálně 12 hodin denně  včetně sobot,  nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin. 

6.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy 
v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), PO (požární ochrany), ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami. V případě, že 
zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé apod.) předpisy BOZP poruší, zavazuje se 
zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další pohledávky sám nebo je uhradit 
objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel je bude nucen uhradit. 

6.17 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na 
základě písemného protokolu prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby 
a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel 
zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné 
k provádění díla.  Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním 
nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na pronájem pozemku, provoz, údržbu a 
úklid staveniště a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu 
provádění prací. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně 
objednateli. 

6.18 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 
„Svářečské práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC 
č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní 
cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy 
rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování 
ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i 
subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se 
zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru 
nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a 
zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení 
osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před zahájením svářečských 
prací vyhodnotila příslušná OZO PO (odborně způsobilá osoba v požární ochraně), TPO 
(technik požární ochrany) případně preventista PO (požární ochrany), nebo proškolený 
vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně 
bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení 
prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných 
činností provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 
Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu 
požárně bezpečnostních opatření při svářečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu 
ke svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56). 
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6.19 V případě prací na bezstykové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 
„Bezstyková kolej“ v platném znění. 

6.20 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění 
doklady pořízené v průběhu realizace díla: 

– dokumentaci skutečného provedení 
– geodetické zaměření 
– doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích 
– průkazy UTZ (určených technických zařízení) 
– atesty od použitých materiálů 
– originál stavebního deníku 

6.21 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře 
odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, 
odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona 
nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou 
legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných 
odpadů (např. azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, 
předepsanými technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito 
nebezpečnými látkami. Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci 
s nebezpečnou látkou a za dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného 
zdraví. 

 
 

Čl. 7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve 
smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, 
ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším 
platným právním předpisům.  

7.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy 
provedené dílo dle této smlouvy prokazatelně převezme objednatel. 

7.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit 
práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční 
dopravy nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované 
vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace. 

Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto 
vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

7.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla 
o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné 
vady díla objednateli. 

 

Čl. 8. Platební podmínky 

8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou daňového dokladu /faktury/ nebo 
dílčích daňových dokladů /faktur/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.2 Dílčí zdanitelné plnění bude realizováno měsíčně a vymezeno objemem prací, potvrzeným 
ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle 
akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne 
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běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy 
se dílčí zdanitelné plnění uskuteční nejpozději 5.den měsíce prosince.  Nedotčena zůstávají 
i ostatní  závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném 
znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění. 

8.3 Všechny  daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů 
(podle  zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního 
dokladu podle zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). 
V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a 
doručit ji objednateli.   

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou 
smlouvou o dílo. 

Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve tvaru PDF na 
epodatelnaorbno@szdc.cz. 

8.4 Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů 
po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

8.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady 
neodstraní, bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude 
pozastavena do doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu 
odstraněny, nebude pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo 
pozastávku započítat se splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve  veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

8.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny 
pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění 
zhotovitelem.  

8.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k 
této smlouvě. 

8.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 
dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, 
odst.1 OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve 
výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých). 
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Čl. 9. Smluvní pokuty 

9.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy 
o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této 
smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, 
odvrátit nebo překonat.  

9.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v 
termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, 
minimálně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den 
prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den 
prodlení. 

9.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti zhotovitele. 

9.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po 
zaplacení smluvní pokuty. 

9.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun 
českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele: 

a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o 
provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních 
drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 
001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené 
mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD 
Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo 

b)  odřekne předem projednanou výluku nebo 

c)  změní termín předem projednané výluky. 

Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce. 

9.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky 
v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
níže uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky: 

a) do 60 min.:  500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. 
zpoždění; 
b) od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 

min. zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a); 
c) od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou 

započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. 
b); 

d) od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu 
společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c); 

e) při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou 
započatou     

     hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) 
a písm. d). 

Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více 
dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty 
objednateli v dokladované výši. 
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9.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem 
nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se 
násobí koeficientem 0,6. 

9.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem 
nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se 
násobí koeficientem 0,3. 

9.10 Zpoplatnění nepodléhá: 

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 
- prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

9.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- 
Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně 
vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky. 

 

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele 

10.1 Se zhotovitelem je oprávněn jednat:-  zaměstnanci OŘ Brno (dále jen zástupce 
objednatele).  

10.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění: 

- prověřuje a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených 
prací a podpisu zjišťovacího protokolu, 

- je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, 
- zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,  
- při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době 

dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku, 
- provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku, 
- provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla, 
- v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může 

být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce, 
- rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímek a předávek 

od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených 
zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu, 

- zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,  
- kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání 

a převzetí díla.    
 
 
 

Čl. 11. Předání a převzetí díla 

11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a 
protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po 
částech, kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve 
stanovených termínech. 

11.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho 
část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí  uskuteční. 
Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý 
materiál  na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.  

11.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce 
ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje 
k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně 
závaznými předpisy a stavebním povolením. 
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11.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude 
mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby. 

11.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí 
a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla 
objednatelem, bude přejímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé. 

 
 

 

Čl. 12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je 
projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.  

12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně 
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti 
obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména 
zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany 
si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou. 

12.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního 
spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu 
pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem 
objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím 
datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem 
osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně 
zřízenou datovou schránku). 

12.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní 
zvyklost mezi smluvními stranami. 

12.5 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy 
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na 
základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
doručení výzvy. 

12.6 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění. 

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě poskytnutí údajů objednatele, přijmout vhodná technická a 
organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. 

12.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou 
její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních 
stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.  

12.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy na webových stránkách objednatele. 

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

 
Příloha č.1:  Položkový rozpočet – výkazy výměr  
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  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Objednatel: 
 

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace 

 
V Brně  dne ………………………… 

 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Libor Tkáč 
ředitel Oblastního ředitelství 
Brno 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel: 
 
Chládek a Tintěra Havlíčkův  
Brod, a.s. společnost „Dačice - 
Slavonice“ 
 
Za vedoucího společníka: 
  
 
V ……………… dne ………………… 
 

 

 

        ………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za společníka: 
SEŽEV – REKO, a.s. 
 
 
V ……………… dne …………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Josef Rezek 

předseda představenstva 
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