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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky  

 
„Litom ěřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového plášt ě budovy“ 

 
 
 
Město Litom ěřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Lukasem Wűnschem, místostarostou města 

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
 
na straně jedné a 
 
 

S&Š Moneymaker, spol. s r.o. 

se sídlem: Milíčova 648/18, 130 00 Praha 3 

IČO: 28208030 

DIČ: CZ28208030 

jednající: Pavlem Šimkovským, jednatelem 

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 132784 

 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 
uzavírají tento: 

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  

„Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“  

(dále jen „Dodatek “): 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
„Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“ (dále jen „Smlouva “). 
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2.    ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění na základě Objednatelem a Zhotovitelem 
odsouhlasených záznamů ve stavebním deníku, kdy z klimatických důvodů nebylo možno 
realizovat některé práce.  Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 30. 9. 2019.  

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem 
odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.  Článek č. 5 
Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena dle Smlouvy bez DPH:      4.247.365,56 Kč   

méněpráce                      702.163,71 Kč 

vícepráce                                    - 161.237,50 Kč 

cena celkem bez DPH                4.788.291,77 Kč 

DPH ve výši 21 %                 1.005.541,27 Kč 

cena v četně DPH                       5.793.833,04 Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 12. 9. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel  
 
V Praze dne 29. 8. 2019 
 

 
 
 

............................................. 
Lukas Wűnsch 
místostarosta 

.............................................. 
Pavel Šimkovský 

jednatel 
 

 


