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ke Smlouvě o dílo č. 2/2019 ze dne 11. 6. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 


Objednatel:		Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, příspěvková organizace 
Se sídlem:		Máchova 62, 741 01 Nový Jičín	
Zastoupené:	Ing. Romanou Seifertovou
IČO:			62330101	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:		 1767910389/0800
 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:		STAVBAŘ- výrobní družstvo
Se sídlem:		Školní 562, Šenov u Nového Jičína, 74242
Zastoupen:                  Ing. Pavlem Veverkou, předsedou představenstva
IČO:			13642855	
DIČ:			CZ13642855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. Dr116
Bankovní spojení:	Komerční banka Nový Jičín
Číslo účtu:		5119801/0100

(dále jen „zhotovitel“)


Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Plot u MŠ Trojlístek na ul. Komenského 1427/78 k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí, část „B“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2/2019 ze dne 11. 6. 2019 tohoto znění:  


I.

1. V článku VII. – Platební podmínky se ustanovení bodu 7.2, odstavec 7.2.1 mění a nově zní takto: 
7.2    Postup plateb
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH. 
7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. 
7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 
7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
7.3    Zádržné (pozastávka)
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. 
7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo dílo převzato.    


2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2019.“
 


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dodatku smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 10 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy neobsahuje, s výjimkou osobních údajů zástupce zhotovitele a podpisů zástupců smluvních stran informace ve smyslu ust. §3 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že údaje v rozsahu osobních údajů zástupce zhotovitele a podpisů zástupců smluvních stran budou znečitelněny.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
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V Novém Jičíně dne:12. 9. 2019                                              V Novém Jičíně dne: 12. 9. 2019
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

----------------------------------                                                      --------------------------------
Ing. Romana Seifertová						Ing. Pavel Veverka


