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	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 1905001040
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil
na provedení díla
„Radnice – hlavní věž“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
1 k SOD č. 1905001040
	Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil
	Org: provoz



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 5597782/0800


	2. Zhotovitel:
	H&B delta, s.r.o.

	
	Bobrky 382

755 01 Vsetín


	IČ:
	25835661
	DIČ:
	CZ25835661

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C20511

	ID datové schránky: 9dq9c6v                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Hurta, jednatel

	tel.: 
	571499130
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 1 (stavbyvedoucí):

	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 2 (restaurátor „kov“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 6745970287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000313/2019/Fil, č. zhotovitele 1905001040 ze dne 4. 3. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně dílčího termínu plnění v souladu s Oznámením změny č. 1. 
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
Zhotovitel je povinen zrealizovat veškeré tesařské a klempířské práce na objektu věže radnice do 
30. 6. 2020. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	
	


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ondřej Hurta

jednatel

H&B delta, s.r.o.          
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