Krajska sprava a idrzba silnic StitedoCeského kraje, prispévkova organizace

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
ICO: 00066001

DIC: CZ00066001

jejimz jménem jedna Mgr. Zdenék Dvorak, MPA, feditel
¢. smlouvy: S-2704/00066001/2019

dale jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

a

OZ stavby s.r.0.

se sidlem: Dl Libusin 940, 273 06 Libusin

ICO: 05682827

DIC: CZ05682827

bankovni spojeni:

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 268873
jejimz jménem jedna: Otto Zach, jednatel

¢. smlouvy: SP 8/2019

déle jen ,,Zhotovitel“ na strané druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale téz
»obtansky zdkonik*), tuto

smlouvu o dilo
(déle jen ,,Smlouva*)

Clanek 1.
Predmét Dila

1.1.  Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokongeni stavebnich praci . I11/2411 Unétice -
optimalizace®, a to v nasledujicim rozsahu:

Oprava silnice 111/2411 v pritahu obci Unétice - odfrézovani stavajiciho ziviéného krytu v tl.
do 60mm, dale bude provedena lokalni sanace konstrukénich vrstev a polozena vyrovnavka se
spojovacim postfikem, provedeni ocisténi a polozeni obrusné vrstvy ACo v tl. 50mm, rovnéz
se spojovacim postiikem. Vyskova uprava uzavéri IS, zpevnéni krajnic, Cisténi ptikopu.
Pracovni spary budou oSetfeny asfaltovou zalivkou. Bude provedeno vodorovné dopravni
znaceni.
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Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP (dale spolecné jen ,,Dilo*)

Zavazne podklady pro plnéni Dila jsou vwmezeny dokumenty poskvinutym v fizeni
piedchazejicim uzavieni Smlouvy (dale jen ,Zakazka* a ,,Zavazna dokumentace*)
Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a tute povazuje pro pInéni Dila za dostate¢nou a vwhovujici. Pokud dojde k
rozdiltun mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soums praci. Zhotovitel
prohlasuje. Ze je pIné sezndmen s rozsahem a povahou Dila a sjeho mismimi
podminkami a jsou mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k provedeni Dila. Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady predané mu Objednatelem
pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.

Clanek 2.
Stavebni dozor, autorsky dozor projektanta

Je-li to ucelné s chledem na ptedmét Dila. Objednatel pred zahdrenim plnéni Dila wrci
asobu. ktera bude vvkonavat stavebni dozor, tj. zajisti vvkon povinnosti stavebniho
dozoru ve smyslu pravnich predpisi, a bude v rozsahu udélengho zmocnéni opravnéna
zastupovat Objednatele ve veci plnéni Dila dle Smlouvy (dale jen ,, TDI*). O urceni
osobyv TDI a rozsahu udélen¢ho zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem pisenné
virozumeén. V rozsahu udélen¢ho zmoenéni je Zhotovitel povinen adresovat oznameni,
vyzyvy a dalsi ukony tvkajici se prav a povinnosti dle Smlouvy vedle Objednatele rovnéz
TDIL V pravomoci TDI viak neni ménit Smlouvu nebo zbavit kteroukol ze stran
povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti vvplyvajici ze Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje
TDI jakozto zastupce Objednatele respektovat,

Je-lito u¢elné s ohledem na predmeét Dila, Objednatel pred zahdjenim plnéni Dila zajisti
asabu, ktera bude vvkonavat autorsky dozor projektanta ve smyslu pravnich predpisi,
O osobé zajidtujici autorsky dozor projektaunta bude Zhotovitel Objednatelem pisemng
VVTOZUINEDN,

Zhotovitel, osoba snim propojenda. ani jeho poddodavatel podilejici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vwkon TDI dle odst. 2.1 Smlouvy, ani
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2, Smlouvy, Pii poruseni zakazu dle véty prve je
Objednatel opravnen od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3.
Staveni§té, stavebni denik
Objednatel poskvtne Zhotoviteli za O¢elem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
stavenisté  pro  plnéni Dila.  vvinezenéhe v Zavazné  dokumentaci  (dale

Jen ,Stavenisté). a to formeu protokolarniho predani Staveniste. Zhotovitel je povinen

pievzit Stavenidté na zakladé vyzyy Objednatele nebo TDI a to do 10-ti dnii od pisemné
vyzyvy Objednatele nebo SD. Pravo vstupu a uzivani Stavenidté nemusi nalezet
wvyhradng Zhotovitell. Objednatel je opravoén Zhotoviteli odepiit predani Staveniste,
pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti predlozit Objednateli doklad ¢ zavedeném
svstému zajisténi jakosti dle odst. 3.9, Smlouvy. V piipadé, ze Zhotovitel tento doklad
nepiedlozi ani v piimefené dodateéné [hiite stanovené Objednatelem, je Objednatel
opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel adpovida za veskeré prostory Staveniste, a to az do zavéreéného vvkhzeni
Stavenisté. Zhotovitel je povinen uzivat Stavenisté pouze v souladu se Smlouvoul,
zajistit na vlastni naklady fadneu pécéi o Dilo a jehe ochranu po celou dobu jeho
provadeni jakoz i veskervch véci a zatizeni, které na Stavenisté dopravil za Uéelem
provadeni Dila, a neumoznit pfistup na Stavenidté nepovolanvm osobam. Povoelanynu
osobami je personal Zhotovitele uréeny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
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TDI, autorsky dozor projektanta, dalsi oseby oznacené Objednatelem, a dale zastupci
dotéenych orgdnu statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provest odstranéni veskerého zatizeni Stavenisté a jeho
zaveéredné vvklizeni, véemé uvedeni do ndlezitého stavu, a protokolarné je piedat
Objednateli do 10 dnu od dokenceni Dila nebo predéasného ukonéeni Smlouvy.
V piipade dokongeni Dila je Zhotovitel povinen uvést Stavenidte do ptivodniho stavu,
s ptihlednutim k obvvklému pouziti a pozadavkim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objektli na Stavenisti (vedeni inZzenvrskveh siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady piipadné piipojkv a dodavku a ahradu viech médii
potiebnvch k provadéni Dila, jakoz 1 ziidit na vlastni naklady nezbyviné zatizeni
Stavenisté (kancelafe, socidlni zazemi apod.). a umoznit jejich uzivani rovnéz
personalem Objednatele. TDI nebo osobou vyvkonavajici autorsky dozor projektanta

Zhotovitel na vlastni naklady zajisti cznafeni Stavenisté logem Objednatele
aZhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. kKomeréni nformacni tabule lze
na Stavenisti umistit pouze s pisemnvi souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaceni a smérové tabule na Stavemidti a pfistupovych
Kkomunikacich vvzadovane pravnimi piedpisy. Zhotovitel ziska veskera povoleni, ktera
mohou byt vvzadovana organy statni spravy k pouzivani pristupovvch komumkaci.

~Stavebni denik" je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a u¢imné pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen vest ode dne predani Stavenidté stavebni denik. do kterého
je povinen zapisovat vedkere skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zeyména nikoli
viak vvluéngé Gdaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchvlek
provadénveh praci od projektoveé dokumentace pro provadéni stavby, o provedenveh
zkouskach a daldi Odaje potiebne k posouzeni praci Objednatelem. a to zplsobem
avrozsalu stanovemym pravinimi pedpisy, Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny tormou dennich zaznamii, podepsanyeh osobou, jez ptislusny zapis ucinila,
Zhotovite]l je povinen zajistit pristupnost stavebniho deniku na Stavenmist Kazdy den
v priibéhu provadéni Dila. Zapisv do stavebniho deniku je opravnén ¢imit kromé
Zhotovitele, Objednatele a zastupel organu statni spravy, rovnéz TDI a osoba
provadgjici autorskv dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku viak nedochazi
ke zméné Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarng predat stavebni denik Objednateli ngjpozdegji do 3 dnii po ukongeni jeho
vedeni,

Clanek 4.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do 10 dnil od pievzeti Stavenisté a Dilo
dokongit a pfedat Objednateli do 6 tydni od ptedani Stavemisté Zhotovitel.

V piipade nevhodnych klimatickyveh podminek lze provadéni stavebnich praci pferusit
(zimmi piestavka v terminuod 1. 11.do 31, 3.). O zimni piestavee rozhoduje objednatel
na navrh zhotovitele piipadné 1 bez navrhu. O pocatku zimni prestavky bude proveden
pisemny protekel, do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byvly prace preruseny. V
pipadé ptiznivvch klimatickveh podminek lze po dohodé smluvnich stran zimni
piestavku zkratit ¢ upravit. O zkraceni ¢i tpraveé zimni piestavky rozhoduje objednatel
na navrh zhotovitele pripadné i bez navrhu. O ukonéeni zimni piestavky bude proveden
pisemny protokol.

Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoz i jednotlivieh dilcich termind,
Je ve smyslu § 100 odst. 1 zakona €. 1342016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
Zneéni pozdejsich predpisii (dale jen ..Zakon o ZVZ*), dale mozné pouze v plipadé, Ze:

fad
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na Stavenisti se v pribéhu provadeéni Dila vyvskvtnou prirodni fyzické podminky.
prekazky nebo zne¢istujici latky ¢i nalezv objektii archeologického zajmu.
Zhotovitel tuto skuteCnost ani s vwnalozenim veskeré odborné péce obyektiving
nemohl predvidat a tato skutednost zpusobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenyveh terminech. Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po pripadném prejednani s TDI: nebo

Objednatel bude pozadovat dodatecné zkousky, které budou mit vhiv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na piedchozi netspéiné zkousky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (11) neprokazou, ze nékteré zatizent, materidly nebo prace na Dile
jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve: nebo

Objednatel bude v prodleni se souginnosti pti realizaci piejimacich zkousek (pokud
jsou Smlouvou vyzadovany), a to po dobu dels{ 10 dn,

Daojde k nepredvidanému prodleni pti projednaviani dopravng inzenvrskyeh opatieni
zdivodl nikoliv na strané Zhotovitele a tato skuteénost zpisobi objektivni
nemoznost provest Dilo ve stanovenvel terminech.

Narodni pamatkovy Gstav, Policie CR ¢1 jiny opravnény organ uplatni dodateéné
pozadavky a tato skuteénost zplsobi objektivini nemoznost provést Dilo ve
stanovenych terminech.

Pokud bude provadéni Dila prerusene z divodi vyluéng na strané Objednatele (napf.
dle odst. 13.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na adpovidajict prodlouzeni terminu
provadeni Dila, jakoz i jednotlivyveh diléich terminil. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli ulozeno pisemnym piikazen.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné prerusit provadeni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazne dokumentaci vyvmezene ¢asti pozemkil,
plipadné ostatni prostor Stavenisté. Mistem predani pisemnyveh vystupt dle Smlouvy

je sidlo Objednatele. nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pripadé sjednano
Jinak,

Clanek 5.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravninun predpisy
(vC piedpisu pracovngpravnich,  bezpefnostnich,  hvgienickych,  pozarnich,
zajistujicich ochranu zivorniho prostiedi a upravujicich zakaz vykonu nelegalni prace},
s relevantnimi technickvmi a kvalitativinimi normamt, platnvor internimi ptedpisy
Objednatele a s piikazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dilo s nalezitou
adbornou péci a chranit epravnéné zaymy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbvteéneho odkladu upozermit Objednatele na nevhodnost jeho pitkazu, jinak adpovida
za piipadnou skodu zphsobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dile na sviij naklad. na své nebezpe¢i. vlastnim jmeénem a na vlasmi
adpovédnost, Zhotovitel poskytne veSkerd zaiizeni, personal, vybaveni, véei a sluzby
nezbviné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédnv za wvvivéeni Stavemste,
Zhotovitel nese rovnéz veSkeré naklady na prirodni materialy ziskané mimo Staveniste.
Odkup nadbvtetného materidlu vvtézeného na Stavenisti se fidi internini predpisy
Objednatele (aktualng platnym piedpisem je Smérnice R-Sm-16-02 ze dne 13.4.20135).
Zhotovitel se timto zavazuje pil respektovani pravnich piedpistt materidl vvtézeny na
Stavenisti (majetek Stredoceského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skute¢ng
VvteZenem mnozstvi. Kupni cena za vivtézeny material se bude rovnat soucinu skuteéne
vyvtezeneho mnozstyi jednotliveeh materialn a jejich prislusng jednotkove cené uvedene
v Priloze ¢ 2 Smlouvy. Zhotovitel se timto zavazuje ulwradit faktury vystavené
Objednatelem na kupni cenu vvtézeneho materialu ve Lhiité splatnosti 30 dnit ode dne

jejich vvstaveni. Zhotovitel se timto zaroved zavazuje uhradit naklady na piepravu

tohoto materialu z mista vvtéZzeni (Staveniste) na misto jeho dalsiho zpracovani /
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ulozeni. Zhotovitel dale bere na védomi. ze v pribéhu realizace Dila mohou vznikat
adpady, jejichz puvodecem bude Zhatovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se
zavazuje zajistit a monitorovat, z¢ s t€mito edpady bude nakladano v souladu s platnynu
pravnimi predpisy.

Pripadny postih ze strany orgdnil statni spravy za nedodrzeni zdvaznvch piedpisu
pii provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V pripadé udéleni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady #izeni neprodlené uhradit
Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze ngjpozdéji pied pfedanim Stavenisté dle odst. 3.1, Smlouvy
piedlozi Objednateli doklad o zavedeném svstému  zajisteni jakosti ve smyvslu
Metedického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uverejnéného na
www pjpk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje, ze v ramei provadeéni Dila pouzije pouze
material a vvrobky v jakostni tride dle pozadavk( Objednatele a nepouzije zadny
nebezpedny nebo neschvaleny material nebo vyrobky,

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizdkam  Stavenisté  ¢i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbving nutny pro plnéni Dila, ani k nadmérnému dotéeni prav viasmikil a uzivateli
sousedicich pozemkl. Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizdky,
ve. dobv jejich trvani, podléhaji predchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vvzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné
porusena pravidla Objednatelem schvaleného omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vyvdani
piislusneho rozhodnuti silniénihe spravniho Ofadu o poveleni uzavirky nebo objizdky
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné negativai dopady provadéni
Dila v¢etngé toho, Ze bude vzdy s dostateCnym Casovvm predstihem informovat
Objednatele o moznveh dopadech v pribéhu provadéni Dila, Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné mite provadéni praci na Dile tak, aby
nedodlo k napi. .omezeni silniénihe provozu nad nezbyving nutny rozsah.

Pokud v disledku plnéni ptedimétu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku tieti osoby
(napl. vedeni kabelt na mostech), neni nakladani s timto majetkem a piipadné
provedeni prelozky predmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedna s viastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen uginit vie k tomu, abv nedodlo
k poskozeni ¢ zniteni majetku tieti osoby a poskytnout Objednateli a viastnikovi tohoto
majetku soucinnost potiebnou k ochrané ¢i premisténi tohoto majetku dle pokvni
Objednatele.

Zhotovitel odpovida za pfimétenost, stabilitu a bezpe€nost viech praci na Stavenidt
a veskerveh metod Dila. Zhotovitel je pred zahajenim plnéni Dila povinen predlozit
Objednateli k pisemneému schyvdleni pepis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
prijmout pro plnéni Dila. Jakakoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu opatieni
a metod je moZna jen na zakladé dal&iho pisemného schvaleni Objednatele.

Zhotovitel je pred zahajenim plnéni Dila povinen piedlozit Objednateli Kk pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci, kterv bude odpovidar Smlouve a jejim
pifloham a obsahovat zejména Odaje o: (i) casovém planu plnéni Dila, v&. piipadnyvch
fazi, (11) planovanveh dodavkach zafizeni a materialu na Staveniste, (i) planovanych
prohlidkach a  zkouskach a (iv) piedpokladaném po&tu  personalu  Zhotovitele
v jednotlivveh  kategoriich.  V pfipadé  vvskvtu  zmén v (dajich  obsazenvch
v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vyzadat si pisemnoy souhlas Objednatele. Schyalenim podrobného
harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro Zhotovitele zavaznvm.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dnl od ukonceni kazdého kalendaimiho mésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy., predat Objednateli pisemnou zpravu o postupu praci
za uphynuly mesic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alespont daje o: (1) pribehu
plnéni Dila, v¢. fotodokumentace., (i) dodavkach zatizeni a matertalu na Stavenidté, v¢.
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udajii o vyrobei, mistu vyroby, kontrolach a zkouskach. nakladee a dodani na Staveniste
a certifikdta rozhedujicich materidlic a zatizeni, (iii) realizovanvch prohlidkach a
zkoudkach, v¢. popisu jejich pribehu a dokumenta o jejich zaverech, (iv) skute¢ném
poctu personalu Zhotovitele v jednotlivech kategoriich a bezpecnostni statistiky.
Soudasti této zpravy bude €7 srovnani skuteeného a planovaného postupu provadéni
Dila, v¢. popisu opatfeni, ktera Zhotovitelem bvla nebo budou piijata k zamezeni
zpoZdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vizvat Objednatele ke kontrole a proveéreni stavebnich
praci a Konstrukei, které budou v dal3im postupu zakryvty nebo se stanou jinak
nepfistupnvmi, a to nejmend 5 dou predem. Neudini-li tak, je povinen na zadost
Objednatele odkivt prace a konstrukee, které bvlv zakrvtv nebo se stalv jimak
nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenych pravninu
predpisy ve vztahu k ochrang objektu geologického nebo archeologického zaymu na
Stavenisti. Nalez jakvchkoli objektii geologického nebo archeclogického zajmu na
Stavenisti Zhotovitel rovngz neprodleng oznami Objednateli a pleda je do péce
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k tomu, abv se zabranilo
neopravnéneému odneseni nebo podkozeni téchto nalezi.

Personal urceny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt piimeieng kvalifikovany.
vvikoleny a zkudenv. Zhotovitel je povinen piijimat ve$kera opatieni pro prevenci
nezakonného nebo neukaznéneého chovani personalu  Zhotovitele v souvislosti
s plnénim Dila. Objednatel ma pravo zejména pii neplnénf povimnosti persondlu
Zhotovitele. pii nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pii porusovani povinnosti ze strany
Zhotovitele. pozadovat vvménu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vymeéna musi byt
Zhotovitelem provedena na naklady Zhotovitele, a to nejpozdgji v terminu stanoveném
Objednatelem. Soucasng s touto vvinénou Zhotovitel Objednatell dolozi, ze novy
pracovnik ma minimalng stejné zkusenosti a odbornost jako vvmenovany pracovnik.
Zhotovitel nenf opravnén zadat realizaci ptedmétu této Smlouvy poddodavateliim bez
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipadé plnéni Dila prostiednictvim
poddodavatelli Zhotovitel odpovida Objednateli za ¢innosti provadeéng poddodavateli,

jako by je provadél sam.

Zhotovitel odpovida za $kodu &i jinou 0ymu vzniklou Objednatelt nebo tietim osobam
vosouvislosti s plnénim téte Smlouvy, nedodrzenim nebe porudenim povinnosti
viplywvggicich z plamyeh pravnich predpisu nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 obéanského zakoniku ujednavaji, ze promlceci
Ihita v piipadé prava na nahradu 3kodv & jiné wmy zptsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plnénim této Smilouvy trva 5 let.

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskvtovat Zhotoviteli soug¢innost nezbvtnou pro fadné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro pfipad neposkyvinuti nutmé soucinnosti Objednatele
k plnéni této Smlouvy Zhotovitelem vyslovné vvlucuji prave Zhotovitele zajistit
s1 ndhradni pInéni na ucet Objednatele dle ustanoveni § 2591 obéanského zakoniku.
Objednatel stavby je povinen predat koordindterovi BOZP veskeré podklady a
informace pro jeho ¢innost, zejména pro zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pit praci na stavenisti (dale jen _plan~). véetné informace o fivzickveh osobach, které se
mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti. poskvtovat mu potiebnout soucinnost a
zavazat viechny poddodavatele, poptipade jiné osoby k soucmnosti s koordiatorem
BOZP pro celou dobu realizace stavby,
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Objednatel je od podatku pInéni predmétu Dila jeho vlastntkem, ve. vSech jeho soucasti
a prislusenstvi. Nebezpedi skodyv neboe zni¢eni predmetu Dila viak nese plné Zhotovitel
a prechazi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel prevezme Dilo, resp. predmét
Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto acelem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbvinveh pro radne
provadeni kontrolv a piijeti opatieni pro dal$i prace. Zhotovitel i Objednatel jsou
opravnéni iniciovat konani mimoradnéhe kontrolnihe dne. Z kontrolniho dne bude
Objednatelem nebo TDI vzdy vvhotoven zaznam.

VeSkera schvaleni, kontrolv, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhv, zadosti, zkousky ¢i i jen faktickeé kroky ¢€i jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnostt dle Smlouvy.

V piipadé, ze Zhotovitel nezahaji amebo nesplni nékterou z ¢immosti dle Smlouvy
z divodl na své strang v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzveé
Objednatele s uréenim piimeéteného dodate¢ngho terminu. j¢ Objednatel opravnén
samaostatne zajistit provedeni téchto cinnosti jinvm zpasobem nebo prostredmictvim tieti
osobv na naklady  Zhotovitele, Pripadné pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢1 odstoupent od Smlouvy tim neni dotéeno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢i schvalit zménu rozsahu Dila
navrzenou Zhotovitelem, a to pii respektovani povinnostt Objednatele dle Zakona o
ZV Z a internich predpisit Objednatele, zejmeéna pak Smémice reditele Objednatele ke
zmeénam staveb (dale jen _Smérnice™), ktera tvofi prilohu &. 4 této Smlouvy. Zhotovitel
bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, ze pit administraci zmén nebude
postupovat v rozporu se Smérnici a ze nebude na Objednatelt uplatitovat naroky ze
zmén pred schvalenim téchto zmén postupem, ktery Smérnice stanovi. Zhotovitel je
v piipade takového rozhodnuti Objeduatele o zménée rozsahu Dila povinen Objednateli
vyvhovet a (1) snizit rozsah Dila nebo (ii) bez zbytedného odkladu podat nabidku na
zvyieni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo sjednané ve Smlouve s tim,
ze:
ay piisnizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zpusobem snizi,
by pii zvyseni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zaklade
cen uvedenveh v Nabidee v Ocenéném soupisu praci. V piipadé, ze neni mozné
Cenu Dila stanovit timto zpusobem. bude Cena Dila stanovena na zakladé
expertnich cen uvedenveh napt. v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukei a praci
staveb pozenmich komunikaci (OTSKP-SPK) platnveh pro dané obdobi nebo
v cendch nizsich, V plipadé. ze neni mozne Cenu Dila stanovit ani timto zpiisobem,
bude Cena Dila stanovena ve wvvdi cenv obvyklé v misté a ¢ase, zjisténé na
podkladé prizkumu trhu provedenéhe Zhotovitelem tormou ziskani alespon tii
nezavislyveh nabidek jinveh zhotoviteli. Doklady o provedeném prizkumu trhu a
Jeho vysledeich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,
zmény budou administrovany postupem stanovenym ve Smérnici, plicemz snizeni
¢i zvvieni rozsahu bude upraveno pisemnyvim dodatkem Smlouvy, ktervm miize byt
i Zménovy list zmény stavby padepsany ze stranv osob opravnénye¢h jednat za
Objednatele a Zhotovitele,
dy piipadna zména terminit plnéni bude vzdy sjednana formou pisemného dodatku
k této Smlouve (1. nikoliv formou Zménoveho listu), a to 1 v pfipadé, pokud by
souvisela se zménami sjednanymi Zménovym listem. Zména termind plnéni je
mozna pouze v piipade, ze takova zména nema charakter podsiatné zmeény zavazku
ve sivslu § 222 Zakona o ZV/Z,
¢) Zhotovitel se zavazuje vyvhotovovat Zménove listy a jejich prilohv a piedkladat je
Objednateli vylucng ve formatu, ktery stanovi Smeérnice.
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Objednatel si v Zavazné dokumentaci vvhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
Zakona o ZVZ nasledujici vyhrazengé zmény zavazku, které mohoun byt Obyjednatelem
po dobu plnéni Smleuvy uplatmeény postupem podle Smérnice:

a) meéfeni skuteéng provedeného mnozstvi plugni, kdy budou uhrazeny pouze
skutecné provedené zméfené prace. Potieba provedeni praci miize vzniknout
z divodu upfesnéni praci provedenyeh v ramei zpracovdni realizacni dokumentace
stavbv, nebo upfesnéni objemwu skute¢né provedenveh praci na stavbé v pribehu
realizace. Touto vyvhrazenou zménou, tj. méfenim viak nesmi byt (i} vvuziti
palozkoveé cenv obsazené wve vvkazu vymér pro ocenéni novveh  praci
neobsazenvch v plivodnim predmétu vefejné zakazky, (1i) oprava zjevné vadné
uvedengho mnozstvi polozky (napt. chvba o tad), ¢i (1ii) neprovedeni polozky &1
Jeji podstatné ¢asti.,

by prodlouvzeni terminh plnéni Dila v pripadech uvedenveh v ¢l. 4.2 této Smlouvy.

Clanek 7.
Piredani Dila, zkouSky
Zhotovitel spIni svou povinnost proveést Dilo jeho fadnym dokon¢enim a protokolarnim
predanim Dila (vSech jeho Casti) Objednateli spoledné s veSkervmi dokumenty s Dilem
souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokonéeno, je-li piedvedena jeho
zptisobilost slouzit svému ucelu. G predani Dila nebo kterékelry jeho ¢asti bude sepsan
zapis o odevzdani a ptevzeti dokonceng budovy nebo stavby nebo jeji dokoncené ¢asti,
ktery podepiSi obé smluvni strany a TDI, a jehoz vzor tvolt Piflohu €. 3 Smlouvy (ddle
téz jen ,Predavaci protokel*). Soucasti Preddavaciho protokolu bude téz rozsah
Zhotovitelem poskyvtutehe a Objednatelem odsouhlasengho plnéni. K piedani a
prevzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespoit 3 dnt piedem zapisem wve
stavebnim deniku,

Zhotovitel adpovida za bezvadng provedeni Dila. Dilo md vady, jestlize provedeni Dila
neodpovidd Smlouve, mj. téz nespliuje-li viechny pozadavky pro dany iéel uziti.

Objednatel neni dale povinen pievzit Dilo, resp. jeho ¢dst v plipade, ze néktera v této
Smlouve stanovend prejimaci zkouska nebyvla nspésna ¢i v pripade vyskyiu jinveh
zavaznyveh vad a nedodelkn Dila, zejména (nikoli viak vlueng) t&ch, které podstatné
ovlivni uzivani Dila nebo jeho ¢asti a‘nebo které jsou vvtknuty v aktech organi statni
spravy, Daojde-li presto k prevzeti Dila ¢ jeho ¢asti, budou tvto vady a nedodelky
uvedeny v Pieddvacim protokelu, v¢&  dehodnutyeh  termint jejich  odstranéni.
Obdobnou platnost ma rovnéZ akt organu starni spravy, ve kterém jsou vvtknury vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni stranv na terminech odstranéni, uréi je piiméiené
Objednatel. Takove pievzeti Dila &1 jeho ¢asti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokongeni,

O odstranéni kazdé vadv nebo nedodélku uvedeného v Pieddvacim protokolu
a/mebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranani podepsan
zapis, Dile ¢ jehe ¢ast se povazuje za aplng dokon¢ené az asp&snym vykonanim
méteni, zkousek & piejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni spravy v souvislosti s takovvmi vadami ¢ nedodélky pozadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi
stranami.

Objednatel je opravnén kdvkoli v pritb&hu Smlouvy provést kontrolni méreni kterékoli
casti Dila. Termin a predmét méreni Objednatel sd€li v priméreném  predstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pii méfeni povinen poskvinout Objednateli veskerou
nezbyvtnou soudinnost, zejména zajistit (c¢ast kvalifikovanveh pracovnikii Zhotovitele a
poskytnout Objednateli potfebne informace a dokumentaci Dila. V piipadé neicast
pracovnikli  Zhotovitele budou Objednatelem  provedend méfeni  povazovana
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za spravna. O prubéhu a vysledku kazdého meéreni vvhotovi Objednatel zapis a pieda
jej do 5 dnii od konani méteni Zhotoviteli,

Pokud v dlisledku setieni, prohlidky, meteni nebo zkouseni Objednatel zpisti, ze nékteré
zafizeni, materialy nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve,
muze spolu s uvedenim divodu: (i) odmitnout pievzeti takovyeh zaiizeni, materidlu
nebe praci, (i) pozadovat odstranéni takovveh zaiizeni a material i ze Stavemsté a jejich
nahrazeni zatizenimi a materialy odpovidajicimi Smlouvé, (i) pozadovat odstranéni
a opakované provedeni praci tak, abv odpovidaly Smlowvé a (iv) pozadovat provedeni
jakvchkoli dalsich praci, které jsou nezbvtné pro bezpeCnost Dila nebo postup
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen
bezodkladne pozadavkiim Objednatele na své naklady vvhovét.

Provadéni  zkouSek se  #di pravnimi  predpisv.  techmickymi  normanm
a technickymi udaji vwhlasenymi vyrobei prisludnyeh zafizeni. O prabehu a vvsledku
kazde zkousky Zhotovitel vvhatovi zapis a pleda jej do 2 dnu od konani zkousky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkousek dle Smlouvy a nese veskeré naklady s mimi spojené.
Termin a misto zkou$ek podleha predchozimu schvaleni Objednatele. Zhotovitel
Je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkouSek vzdy alespon 7 dni
piedem. Porusi-li Zhotovitel povinnost piedlozit termin a misto zkoudek ve stanoveném
terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkousky bez piedchoziho
schvaleni Objednatele, je povinen prisluing zkousky zopakovat v souladu se Smlouvou
na sviy naklad,

Objednatel termin a misto zkoudky schvili, nebo s nfm wvyjadii sviy nesouhlas
nejpozdéji do 3 dnl od doruéeni navrhu Zhotovitele, V piipade, ze Objednatel vvjadti
sviy nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projedndni s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zKkousek obdobne dle piedchoziho odst. Smlouvy. V piipadé,
ze Objednatel vvjadii svij souhlas, soucasng Zhotoviteli sdeli. zda ma v amyslu
se zkousky zucastnit, V pripadg, ze Objednatel do 3 dnit od dorugeni navrhu terminu
a mista zkousky nevvijadii s timto pisemné sviij souhlas ani nesouhlas, ma se za to,
ze souhlasi a zkoudek se zacastni. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavee
souhlasi a na zkouSku se nedostavi, je Zhotovitel opravneén piistoupit ke zkouSkam bez
piftomnosti Objednatele.

Zhotovitel  je  povinen realizovat  dodatedné  zkousky  jakékoli  c¢asti Dila,
ato za ptiméfeného pouziti predchozich odst. Smlouvy, pokwd: (1) piedchozi zkousky
byvlv nenspésné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese nakladvy na tvto
dodateéné zkousky v ptipadé, ze se jedna o zkouskv navazujici na predchozi nelspéiné
zkouSky nebo zjisteni Objednatele dle pfedchoziho odst. Smlouvy, nebo jesthze
v pribéhu dodatecnyeh zkoudek vyjde najevo. ze nekteré zatizent, matenialy nebo prace
na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé. V ostatnich piipadech nese
nezbviné naklady na dodateéné zkouskv Objednatel.

Podminkou pro piedani Dila Objednateli je realizace viech nezbvtnvch piejimacich
zkousek. Pro piejimaci zkousky plati piedchozi odst. Smlouvy piiméfené s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli piseming navrhnout termin a misto kazdé takové
piejimaci zkouSky vady alespon 21 dni pfedem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vvijadfi svij nesouhlas nejpozdgji do 7 dat od doruceni tohoto
navrhu. Zhotovitel neni opravnén kteroukoli prejimaci zkousku realizovat bez Nast
Objednatele.

Jestlize Dilo nebo jeho ¢ast Uspedng neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravngn dle svého uvazeni: (1) prevzit Dilo ¢i jeho &ast s vadamm
a nedodélky, nebo (it} pozadovat po Zhotoviteli daldi opakovanou piejimaci zkousku
(Ci zkouskv), nebo (1) zajistit dodavku zarizeni, materidli nebo provedeni praci na Dile
a zajistit realizaci potiebnyeh  pliejimacich  zkoudek jinvm  zplisobem nebo
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prostiednietvim  tieti osobv nariziko a nakladv  Zhotovitele, ¢ (v} odstoupit
od Smlouvy nebo jeji €asti.

Clanek 8.

Cena Dila

Smluvni strany se dohodly. ze celkova Cena Dila je stanovena jako neménna a koneéna
a ¢ini:

Cena Dila bez DPH 3470 816,00 K¢
DPH 219% 728 87136 K¢
DPH 13 %

Cena Dila vEetné DPH 4 199 687,36 K¢

Daii z ptidane hodnoty (dale ¢z ,,DPH* ) bude na zakladé vvslovng dohody smluvnich
stran piipoétena ve vvii platné ke dni uskuteénéni zdanitelngho plnéni. Pro vyvloudeni
pochyvbnosti se stanovi, ze velkera mnozstvi uvedena v soupise praci k Dilu a jeho

jednotlivem ¢astem jsou pouze odhadovana. a jejich zména neznamena zménu Cenv

Dila. K cené za toto pInéni ve vvii skutecnveh nakladu jiz nebude pitpocitana DPH

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veskeré naklady k fadnému, Gplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (véetné zejména
materidlovvch, mzdovyceh a jinyeh nakladit na provedeni Dila. dopravng, cestoving,
nakladi na ziizeni, provoz, udrzbu a vvklizeni Stavenidtd, nakladi souvisejicich
s kompletaci ¢asti Dila, v&. viech licenénich poplatkil za uzivani viech autorskvch dél
dle Smlouvy apod. ) a zisk Zhotovitele.

Zyvvieni materidlovveh, mzdovyeh a jinveh nakladi, jakoz i piipadna zména cel,
dovoznich piirazek nebo kursu ¢eské koruny po podpisu Smlouvy, poptipadé jiné viivy,
nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisent této Smlouvy Zhotovitel
vyslovng prejima nebezpeti zmeény okelnosti ve smyvslu ustanoveni § 1763 odst. 2 a §
2620 odst. 2 oblanského zakeniku, Smluvni strany dale vyslovag prohladuyi, ze Cena
Dila dle odst. 8. 1. Smlouvy neni ve smivslu ustanoveni § 2612 odst. 1 obéanského
zakoniku ur¢ena odhadem, a proto nemiize byt prekrocena.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokonceni a piedani celého
dila, a to v navaznosti na skute¢né provedené prace dle stavebniho deniku. Faktura bude
vystavena v ndvaznosti na podpis Predavaciho protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o
plevzeti Dila bez vad a nedodé&lku nebo az na podpis zdpisu dle odst. 7.4, Smlouvy,
pokud bviv v Piedavacim protokole konstatovany vady a nedodélky Dila

Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je datum podpisu Predavaciho protokolu
dané ¢asti Dila.

Zhotovitel je povinen pied vvstavenim taktury, resp. danového dokladu (dale

jen ynfaktura“) pledlozit TDI nebo Objednatell naveh soupisu provedenvch praci

k takturact, jehoz piilohou jsou doklady ovérujici takto provedena mnozstvi (napi.
vwkaz vwmér ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisv do stavebniho
deniku, méfiéské protokoly, snimky, zakresv do situace atd.). TDI nebo Objednatel
takto predlozeny navel soupisu provedenveh praci schvali nebo K nému vznese své
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pripeminky nejpozdéji do 3 dnii od jeho obdrzeni. Schvaleni soupisu provedenych praci
ze strany TDI nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo resp.
za Jeho odpovidajici ¢ast: schvaleny soupis provedenyeh praci véetné viech jeho piiloh
dale tvoii ptilohu této faktury.

Cena Dila bude ulrazena na zaklade faktury vyvstavene Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, ze Objednatel ma pravo ubradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeyi ¢ast nékolika
platbami, a to zrozdilnveh 0éth Objednatele. Za timto Géelem mize Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel rozloZil Cenu Dila &i jeji ¢ast do nékolika samostatnyeh
faktur. BlIiZsi pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 3
pracovnich dmi od uzavieni Smlouvy. Tim negjsou dotéena nize uvedena ustanoveni
Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnii od jejiho vvstaveni, pi¢emz musi byt Objednateh
dorucena alespon 23 dni pied datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené pravnimi pledpisy, piti€emz v kazde faktuie bude dale uvedena
identifikace Smlouvy (Cislo smlouvy, smluvnai strany, datum uzavieni, struény nazev
Dila a oznaceni .Optimalizace 2019), pfehledng vvznacena Zhotovitelem fakturovana
castka odpovidajici Smlouve a prilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l 9.3
Smlouvy. V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z piedepsanyeh ¢asti nebo
nalezitosti nebo ji bude obsahovat chyvbng, je Objednatel opravnén takovou fakturu
viatit Zhotoviteli. Lhita splatnosti v takovémto pripadé poéind bézet znovu az od
vystaveni opravene &i doplnéné faktury. Veskeré platby dle Smiouvy budou probihat
yvyvluéng bezhotovostnim pfevoden v eské meéne, a to na (et Zhotovitele uvedeny na
taktuie, Plisluind ¢astka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdv byla tato odeslana
na bankovni ucet Zhotovitele.

V piipadé prodleni Objednatele s uhradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vv§i stanovene pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén zapodist

jakékoli své pohledavky oproti naroklim Objednatele. Nahrada skody zplisobene

pripadnym pradlenim Objednatele je kryvta troky z prodleni.
Zalohv nebudou Objednatelem poskvtovany. Smluvni stranv vyslovng vvlucuyi pouziti
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.
Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vwluéng pro Uéelv, kreré
nejsou ptedmétem dang z ptidane hodnoty, resp. pijemee ve vztahu k danovému plnéni
nevvstupuje jak osoba povinna k dani. proto se u plneni dle této smlouvy nepouzije
rezim preneseng danove povinnesti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména § 92 ¢
(stavebni prace) zakona ¢. 233/2004 Sb., o dani z piidané hodnorv. Plnéni dle této
smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vefemné spravy v souladu se
zakonem ¢, 129/2000 Sb., o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozdégjsich piedpisii.
Faktury padle této Smlouvy budou zasilany na ndsledujici adresu Objednatele: Krajska
sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje. piispévkova orgamizace, Zborovska 11, 150
21 Praha 5
Faktury je mozné dorugit také prostiednicrvim datové schranky: adejgmys
nebo e-mailem na adresu: podatelnasiksus.cz
a to ve formatu pdt/A naskenované ernobile.
Clanek 10.

Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vadv, které ma Dilo vdobe jeho piedani a plevzeti

Objednatelem, a dale za vady Dila zjisténé v pribéhu trvani zaruéni dobv (zaruka
za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani:



10.4.

10.6.
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- 36 mésicl:

Jde-li o dodavky tietich osob, zaruéni doby neskon¢i diive nez zarucni dobyv urcené

jednotlivymi dodavateli a vyrobei.

Zaruéni doby podle tohoto ¢lanku pecinaji bézet dnem protokoldariho piedani radné
dokoncengho Dila (&1 jeho ¢asti) Objednateli dle odst. 7.1, Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4, Smlouvy. Doba od uplameéni prava z titulu zaruky za jakost
az do dobv odstraneni piislusné vady se do zaru¢ni doby Dila nezapocitava. Pro tv &asti
Dila. které bylv v dusledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni
doba opétovné od pocatku ode dine provedeni reklamacni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezite specifikovat & uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkrétni  zjednani  napravv. Zhotovitel je  povinen pristeupit  k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozdéji ve hiit€ 3 dnli od obdrzeni pisemné reklamace
Objednatele, piipadné v delsi [hite Objednatelem poskvtnuté. Uvede-li viak Objednatel
v reklamact vyslovné, ze se jedna o naléhavy pripad €i havaru. je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady neprodleng, nejpozdéjn pak do 24 hodin od
obdrzeni reklamace. Nenastoupi-1i Zhotovitel k odstranéni reklamovane vady v terminu
dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povélit odstranénim vady tieti subjekt, pricemz
naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu Zhotovitel.

Lhuta pro odstranéni reklamovanyeh vad ¢ini 15 dnit ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pit zohlednéni povahy a rozsahu vady
siednana lhita odligna. Jedna-li se o vadu branici fadnému uzivani nebo o vadu
oznacenou Obhjednatelem jako naléhavy piipad ¢i havarie, musi byt reklamovana vada
odstranéna v terminu stanovengém Objednatelem pii zohlednént povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu Zhotovitel vvzvan ze strany Objednatele, je povinen pod vedenim
Objednatele patrat po priéiné vzniku vadv a po jejim zjisteni tuto vadu detailné
specifikovat a prijmout veskera opateni k tomu, aby nedoslo k jejimu opakovani,
Zhotovitel zarucuje. Zze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel s¢ zavazuje odSkodnit
Objednatele za vSechny naroky tietich osob z titulu poruseni jejich chranényeh prav
souvisejicich s pInénim Zhotovitele podle Smlouvy,

Clinek 1.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi své
adpovédnosti za $kedu zpusobenou tieti osobé pii vikonu podnikatelské &innosh,
atospojistnym plnénim vyplyvajicim z takoveého pojisteni minimalng v hodnote
celkové nabidkoveé ceny Dila, uvedené v nabidee Zhotovitele na plnéni Zakazky {dale

jen .Nabidkova cena), bez DPH,

Zhotovitel je povinen piedlozit kdvkoliv po dobu trvdni této Smlouvy na predchozi
zadost Objednatele platmeu pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prisludng
pojistovny, piip. potvrzeni pojistovaciho  zprostiedkovatele {insurance broker),
prokazujici existenct pojidténi v rozsaliu pozadovaném v predchozim odst. této
Smlouvy,

Pojisténi odpovednosti za Skodu zpisobenou Zhotovitelem tietim osobdm musi rovnéz
zahrnovat 1 pojisténi vsech poddodavateltl Zhotovitele, piipadng e Zhotovitel povinen
zajistit, abv obdobné pojisténi v pfimétendm rozsahu sjednalt i vsichmt jeho
poddodavatele, kteti se pro né& budou podilet na poskvtovani plnéni podle této
Smlouvy.
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Clanek 12,
Smluvni sankce
Objednateli vznika viagi Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasleduyicich piipadech:

pii prodleni Zhotovitele s komplemim provedenim a dokonéenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve v 0.3 % zcelkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapocaty den prodleni;

pii prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vvi 0.5 %o z dilti
Nabidkevé cenv Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodlent se splnénim &asti Dila;

~

pii prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatefem uplatnéné vady,
&1 pii prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vvii 0.3
% z celkové Nabidkove ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den prodleni:

pii prodleni Zhotovitele s pfevzetim Staveniste ¢i vvklizenim a piedanim Stavemité,
ato ve vwil 0.3 % z celkové Nabidkove ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodleni:

dojde-li Kk jakémukoliv  jinému  porudeni  povinnosti  Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednordzovou smluvni pokutu ve vvsi 10.000.- K¢ za kazdy takovy ptipad.

Smluvni pokuta je splatnd doru¢enim pisemného oznameni o jejim uplatnéni
Zhotoviteli. Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelr v souladu
s platebnimi udaji uvedenvmi v pisemném oznameni o Jejim uplatnéni, piicemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pripsani. resp. pripsani odpovidajici castky
na bankovni uéet Objednatele. Objednatel je opravnen svou pohledavku z titulu smluvni
pokuty zapoéist oproti splatng pohledavee Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni strany
shodné prohla%wji, ze s chledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je zajisténo
smluvnimi pekutami. a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni pokuty
uvedene v tomto ¢lanku za priméieng.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokutv bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel ma pravo na nahradu 3kody vzniklé z poruseni povinnost,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuyje, v plné vvdi, Smluvni pokutou neni dotéeno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy, Zruenim/zanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 13,
QOdstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji. ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdvkoliv odstoupit,
nebe dat pokyn Zhotoviteli k preruseni poskyvtovani plngni, a to ¢ bez uvedeni duvodil
Objednatel muze dale od Smlouvy adstoupit, neba dat pokyn Zhotovitel k pieruseni
poskytovani pInéni mj. (nikoli viak vvlucné) v piipade. ze nebude zajidt€no dostateéné
financovani predmétné stavbv (napi. dojde ke zméng investicni polinky ziizovatele -
Krajského ufadu StredoCeského kraje, ke zméné strategie realizace vybranveh
silni¢nich staveb ziizovatelem neboe Objednatelem. nebude-li schvalen imvesticni zamér
stavby,  vznikne  dlouhodoby  nedostatek  finanénich  prostiedki v ramei
piipravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo nastanou jiné piekazky realizace
predmétne  stavby  (napf.  nemoznost  prejednani ¢ owvdani azenmiho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoeleni apod.). Zhotovitel je povinen proveést
viechna nezbyvina opatieni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdeji do 3
pracovnich dntli od obdrzeni pokynu Objednatele k pferusent poskytovani plnéni nebo
od ukonceni Smlouvy. Qdstoupenim od Smlouvy neni dotéen jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v piipadé, Ze:
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Vedouci TSU:

dojde k nepfetrzitemu preruseni provadéni Dila z ditvodii nachazejicich se vyluéné

na strané Objednatele po dobu del3i nez 12 mésicl:

ta

Objednatel bude opakované v prodleni s dhradou svyveh penézitveh zavazki
vyplvvajicich z této Smlouvy po dobu deldi nez 60 dnf, ackoliv bvl Objednatel
na poruseni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal napravu
ani v piimeteng Thute stanevené Zhotovitelem, kterd nebude kratst nez 30 dni
pozbude opravnéni vvzadovancho platnymi pravnimi predpisy k cinnostem, k jejichz
provadent je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy Je G¢mné doruéenim pisemncho oznameni o odstoupeni druhe
smluvni strané.

V piipadé jednostranného ukon¢eni Smlouvy z divodil nikoli na strané Zhotovitele ma
Zhotovitel v ptipadé &asti Dila, u kterveh nevznikl ndrok na zaplaceni ceny dle této
Smlouvy, ndrok na thradu ugelné vynalozenveh nakladi na pInéni téchto ¢asti Dila.
Tyvto naklady budou vyvéisleny na zaklade dohodyv smluvnich stramn.

V piipadé odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku povinnost vratit st plnéni, které bvlo

poskvtnuto pfed odstoupenim od Smlowvy, ledaze jiz prijaté dil¢i plnéni nema samo
o sobé pro Objednatele vvznam.

V piipadé piedgasneho ukonéeni této Smlouvy je Zhotovitel povimen poskyvtnout
Objednateli nezbyvtnou soucinnost tak, abv Objednateli nevznikla 3koda.

Clanek 14.
Zavérena ustanoveni
Tato smlouva nabyvva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a D¢nost
dnem jejiho zvereméni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
veédemi a souhlasi s tim, Ze Objeduatel tuto Smlouva uveteni v registru simluy dle
zdkona ¢ 34022015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti néktervceh smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smlouva bude uveiejnéna na profilu Objednatele, vetng viech jejich zmén a dodatkii

Tato Smlouva obsahuje dplnou a jedinou pisemnou dehodu smluvnich  stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenveh touto Smilouvou.

Vzdajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, aviak
nejsou vyslovng upraveny v této Simlouve, se tidi predeviim piisluSnvmi ustanoveninu
abcanského zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti smluvni strany bud’
vislovng vvloudily, nebo se od nich odehyvlily viastnim ujednanin v této Smlouve.

V piipadg. ze na strang Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitehi), jsou
viechmy tvio osoby vigi Objednatelt a tietim osobam z jakvchkol pravnich vztahi
vzniklveh v souvislostl se Smlouvou zavazany spolecné a nerozdilng, a to po celou dobu
plnéni Smlowvy 1 pe dobu trvani jinych zavazka vy plyvajicich ze Smlouvy. Zhotovitelé
jsou v takovém piipadé vici Objednateli rovnéz opravnéni spoleéné a nerozdilng.
Za ucelem spoleéného vvstupovani viech Zhotovitel it vici Objednateli byl Zhotoviteli
ustanoven zastupee, jimz je .. netvka sev, za ngjz jednaji osoby uvedené v odst. 148,
Smlouvy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich:  Mgr. Zdenék Dvorak. MPA . feditel

email;

ve vécech technickych:
Karel Motal.



Vedouci provozu: Bohumil Taraba.

Provozni cestmistr: Jakub Hruska,

Spravni cestmistr: Martina Cajthamlova.

148

149,

14.10.

1411,

ve vécech ekonomickyeh a finanénich: Ing. Jaroslava Turkova, ekonomicky naméstek
gmail;
Opravnéné osoby Objednatele ve smyvslu Smérmice:

a) Mgr. Zdenék Dvofak. MPA | feditel
email:

by Ing. Ales Cermak, MBA, vedouci externiho financovani
email:

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich:  Otto Zach jednatel

email:
tel.
ve vécech technickveh: Ing. Ivo Slavik, stavitel
email:
tel.
ve vicech ekonomickyeh a finangnich: Sarka Medeova, ekonom
gmail;
tel.:

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 338 odst. 2 obcanského zakoniku dohodly,
ze v jejich vztazich tvkajicich se této Smlowvy se neptihlizi k obchodnim zvvklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany cbeené, ani tém, které jsou zachovavany v ramei
advétvi, jichz se tvka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou reseny nejprve
smirné, Nepodaii-li se smimého TeSeni dosahnout, bude spor rozhodnut na navrh
kterékoli smluvni strany obecnym souden.

Pokud se na Dilo, jakoukoliv jeho ¢ast &i plnéni dle téte Smlouvy jakoukoliv cast pinéni
poskyvtovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Narizeni Evropskeého parlamentu a Rady
(EU) € 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrang fvzickvch osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich Odajii a o volném pohvbu téchto Gdajli a o zrugeni smérice
93/46/ES (obecné natfizeni o ochrang osobnich udaji)), je Zhotovitel bez daliho
povinen zajistit pInéni svych povinnosti v GDPR stanovenveh. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okamziku pInéni svyeh smluvnich povinnosti stal zpracovatelem
asobnich udajli poskvtnutveh Objednatelem, a/anebo ziskanveh pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skute¢nost Objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy v3ak
pred zahdjenim zpracovani osobnich Gdaji) s nim uzaviit Smlouvu o zpracovani
asobnich udajli, ktera tvofi soucast této Smlouvy/jejiz vzor bude Zhotoviteh piedlozen
Objednatelem. Smlouvu dle piedchazejici vétv je dale Zhotovitel s Objednatelem
povinen uzaviit vzdy, kdyvz jej k tomu Objednatel pisemné vvzve.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemnéha souhlasu Objednatele prevést
na tieti osobu Jakakoli prava nebo povinnosti vvplyvajici ze Smlouvy, ani postoupt tuto

13



14.12.

14.13.

14,14,

14.15.

14.16.

14,17,

Smlouvu tieti osobg, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakvmikoliv pohledavkami
nebe dluhy vzniklymi na zakladé Smlouvy véetné prav. povinnosti, pohledavek nebo
dluhu vzniklveh na zaklade porudeni Smlouvy, Toto omezeni nakladani s pravy,
povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dekonéeni Dila.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v piseniné formé, a to
vzestupng Cislovanymi dodatky ke Smlouvg, V pripade snizeni &t zvyieni rozsahu Dila
dle €. 6.6. Smlouvy miiZze byt tato Smlouva ménéna v souladu se Smeérnici rovnéz
dodatkem ve formeé Zménového listu zmény stavby podepsaného ze stranv osob
opravnényeh jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné ¢iselng
radé.

Smluvni strany si nepieji. aby nad ramee vyslovnveh ustanoveni této Smlouvy byvla

jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &1 budouci praxe zavedené mezi

smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouvé vyslovng ujednano jinak.

Je-li nebo stane-1i se nékteré ustanoveni teto Smlouvy neplamé, nedotvka se to ostatnich
ustanoveni teto Smlouvy. Ktera zistavaji nadale platna a n¢inna.

Smlouva je vvhotovena v 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Obyjednatel obdrzi
3 stejnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

Kazda ze smluvnich stran prohladuje, ze tuto Smlouvu uzavira svobodné a vazng,
ze povazuje obsah této Smlouvy za ur¢ity a srozumitelny a ze fsou ji znamy viechny

‘

skutecnosti, jez jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujie.
Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici prilohy:
Ptiloha & 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vwkazem vyvmeér

Piiloha ¢. 2 — Cenik nepotiebnyveh zasob

¢

Priloha ¢, 3 — Zapis o adevzdani a prevzeti dokondeng budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncené ¢ast

Piiloha ¢. 4 — Smérnice feditele krajské spravy a udrzby silnic stiedoceského
kraje upifesnujici provadéni zmeén zavazku dle zdkona ¢. 13472016 sb. o
zadavani vefejnvch zakazek, v platném znéni

V Ricanech dne V Libusing dne

Krajska  sprava  a  adrzba  silnic Q7 stavby sr.0.

Stiredoceského

organizace

kraje.  prispévkova Otto Zach, jednatel

Mgr. Zdenék Dvorak. MPA. feditel

|G



Priloha €. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vvkazem vimeér



Priloha €. 2 — Cenik nepottebnych zasob

sSuUs

| KRAJSIA SPRAVA A UDRZBA STLNIC
31/sdocesiens hrsis

Cenik

nepotiebnych zasob

Tento cenik slouzi k ocenéni nasledujicich nepotiebnych zasob pro prode;j:
odpad vznikajici p¥i Stépkovani, tzv. Stépky 40,-- K¢/m?

odpad vznikajici pFi profezavani a porazeni stromii a kefi

(kmeny, silné ¢asti vétvi): Jasan 130,-- K¢/m3
Dub 140,-- K¢/m3
Buk 140,-- K¢/m3
Ovocné stromy 140,-- Ké/m3
Habr 140,-- K&é/m3
Briza 113,-- K¢/m3
Ostatni listnaté 70,-- Ké¢/m3

vyfrézovana obalena drt’ 30, K¢/t

struska ze zasob cestmistrovstvi Kraltv Dvar 60,-- K&/t

dlazebni kostky pouZité, strojové odtéZené:
Dlazebni kostky se budou odprodavat na zakladé jednotlivych znaleckych posudki

dle lokality (silnice, zne¢isténi). K prodeji takto ocenénych kostek bude ptipadné uctovana i
cena za vazeni.

patniky a obrubniky kamenné nevytaZené 30,-- K&/ ks
patniky a obrubniky kamenné vytazené 50,-- K¢/ks

ocelova svodidla (pouzita, demontovana) 400,-- K&/ks



K uvedenym cenam se pripocitava daif z pridané hodnotv ve vysi podle platnych pravnich
piredpisi.

Poznamka:
U Cervené oznacené poloZky je snizena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatnich
polozek je ziakladni sazba DPH (21% pro rok 2015).

Rigany 15.4.2015

Schvalil: Be. Zdenék Dvoiak
feditel Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje,
ptispévkové organizace



Priloha €. 3 — Zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené ¢asti

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI
budovy nebo stavby
nebo jeji dokonéené &asti

Piejimaci organizace (Objednatel) ¢. zapisu:
nizev a sidlo (razitko)

Krajska sprava adrzby silnic Stiedodeského kraje, p.o.
Zborovska 11
150 21 Praha 3

Datum zahdjeni pirejimaciho Fizeni Nazev budovy nebo stavby
(nebo jeji dokoncené éisti)

»nazev akee®

Misto realizace akce:

Popis:

Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant
Stavebni dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavebni povoleni: vydal:

Smlouva o dilo ¢.

Ze dne vietné
Datum zahajeni praci Datum dokonéeni praci
podle smlouvy o dilo podle smlouvy o dilo

Skute¢ny termin zahdjeni: Skute¢ny termin dokondeni praci:




Odchylky od schvaleného projektu a jejich divody

Viz zménové listy a diivodova zprava, posunuti pidorysné kanalizace z diivodu existence podzemnich
vedeni inzenyrskych siti v mistech nepiedpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinélych drobnych nedodélki a vad ziejmych p¥i odevzdani prevzeti
ne

Dohoda o opatienich a lhitich k odstranéni nedodélku a vad
ne

Dohoda o zajiSténi pFistupu zhotovitele do objektu za ti¢elem odstranéni nedodélki a vad
ne

Dodateéné pozadované prace a dodavky a zpasob jejich zajisténi
ne

Termin upIného vyklizeni staveniSté:

DalSi ujednani, napi. dohoda o vyporadani vzijemnych prav a naroki

administrativai prejimka dokladu bude dokoncena do ... ... ..

Udaje o pievzeti dokumentace skutetného provedeni stavby:

ne

Listinné doklady vydané v priabéhu realizace vystavby

Samostatna priloha

Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na TDI K¢

Celkova cena s DPH




ZAaruéni doba (kone¢né datum):

Soupis priloh, které tvofi nedilnou souédst tohoto zdpisu

Samostatna piilcha

Vyjadieni uéastniki rFizeni:
ne

Datum skonéeni piejimaciho

Dnem skonéeni prejimaciho rizeni zastupci zhotovitele odevzdavaji dokoncenou stavbu: ,,nazev
akce® a zastupci objednatele ji pitejimaji. Zaroven zastupci budouciho vzivatele piejimaji toto dilo
do své spravy a uZivani,

Jméno a prijmeni podpisy

Zastupcei zhotovitele

Zastupci prejimaci
organizace

Zastupei budouciho
uzivatele

Ostatni a¢astnici fizeni




Priloha ¢. 4 — Smérnice feditele ke zinénam staveb
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Stru¢ny obsah

Smérnice urCuje zdvazné postupy pii provadéni zmén zavazki dle zdkona ¢ 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakazek v organizaci Krajské spravy a udrzby silnic Sttedoceského kraje, prispévkova
organizace.

Tento dokument véetné viech svych pfiloh je vyhradnim dusevnim vlastnictvim organizace Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceskeého
kraje, pfispévkova organizace.
Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho ¢asti, popfipadé jeho predavani jinym osobam, bez pisemného souhlasu vedeni organizace
neni povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRAVCE DOKUMENTACE
Investiéni naméstek Reditel organizace Interni auditor

Jméno a prijmeni Jméno a prijment Jméno a prifment
Ing. Lukas Svoboda Be. Zdének Dvorak Ing. Miloslav Strobach

SCHVALIL A VYDAL
BC. ZDENEK DVORAK, REDITEL

Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského
kraje, piispévkova organizace

Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 U&innost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017 Udcinnost od 29.05.2017
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Smérnice upfesnujici provadéni zmén zivazku dle
zakona ¢. 134/2016 o zadavani verejnych zakazek

Strana 25 (celkem 50)
Rozdélovnik: C

Verze: 3.0
R-Sm-36

Udaje o zménach:

Zména
cislo Datum Jméno zména ¢lanku
1 632017 Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloZeny do smémice R-Sm-08
2 22.52017 | Strobach Provedena tprava v paragrafovém znéni — verze 3.0
3 08.01.2018 | Strobach Vlozena revize pfilohy ¢.5
+ 15.06.2018 | Strobach Oprava lhiit v §9(7), 10(5), §11(5), §12(4) z 1 5dnti na 30 dnii

Platnost od 29.05.2017

ucinnost od 29.05.2017
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Clanek 1

Zakladni ustanoveni

§1
Pisobnost Smérnice

(1) Tato Smérnice obsahuje zavaznou tpravu postupu Krajské spravy a udrzby silnic Stiedo¢eského
kraje (dale jen , KSUS*) pti provadéni zmén zavazki dle zakona &. 134/2016 Sb., o zad4vani
vefejnych zakazek (dale jen ,Zména®) u vefejnych zakazek na stavebni prace. Smérnice
sougasné definuje rozsah odpovédnosti a pravomoci zaméstnanct KSUS pii procesu navrhovani
a schvalovani Zmén a zptisob jejich dokumentace.

(2) Tato smérnice se vztahuje rovnéz na Zmény v piipadé smluv na plnéni vefejnych zakazek
malého rozsahu dle § 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek (dale jen
SZVZ nebo ,,Zakon™), které nebyly zadany v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na dal3i
ustanoveni této Smérnice plati, ze celkova cena dila v souctu s cenou viech kladnych zmén (po
odec¢teni zmén zapornych) nesmi u takové smlouvy piekro€it finanéni limit pro vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni préace (tj. 6 mil. K¢ bez DPH).

(3) Za Zménu jsou pro ucely této Smérnice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zakladé ptivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Postup dle této Smernice
je zavazny pro viechny Zmény, kter¢ jsou touto Smérnici definovany. V ptipadé¢ Zmén, které
nejsou touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zavazny postup, musi byt vzdy
postupovano v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci vefejné zakazky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spodivajici v rozsifeni plivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zptsobené vypusténim nebo zizenim piivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup dle
této Smérnice a hodnoceni Zmény dle § 4 této Smérnice bude provadéno jak v piipadech Zmén
kladnych, tak v pfipadech Zmén zapornych.

(5) Tato smérnice bude uplatnéna soucasné na stavby, jejichZz investorem (objednatelem) je
StiedoCesky kraj a byly Prikazem feditele Krajského uradu StredoCeskeho kraje €. 5/2017
procesné pievedeny na KSUS.

(6) Pro vSechny stavby, jejichz investorem (objednatelem) je StfedoCesky kraj a jsou financovany
z integrovaného regionalni opera¢niho programu (déle jen ,,JROP) anebo z integrované tzemni
mvestice Prazské metropolitni oblasti (dale jen ,,ITT*) budou vidy jakdkoliv Zmeny béhem
vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regiondlni dotacéni kancelari (dale také jen ,,RDK®)
a to v ndvaznosti na plnéni podminek dota¢niho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajisti
vzdy Osoba opravnéna.

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017
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§2

(1)

(2)
3)

4)

(3)

(6)
(7)

(8)

9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Definice pojmi
Pro ucely této Smérnice a jejich piiloh se nad rdmec termina definovanych Zakonem
rozumi;

,Domérky“ zmény v mnozstvi jednotlivych polozek v disledku upiesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skuteéného stavu na stavenisti oproti predpokladu PDPS, které
v§ak neznamenaji zménu technického feseni dila ani provedeni nové polozky anebo nejsou
disledkem chyby v projektové dokumentaci.

LJRBU* jednaci Fizeni bez uvetejnéni dle § 63 a nasl. Zakona.

., Opravnénou osobou™ osoba definovana v prislusné smlouve na plnéni vefejné zakazky, urena
Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, kterd je opravnéna za KSUS pravné jednat.

~Registr smluv® informacni systém ziizeny podle zdakona ¢. 340/2015 Sb., o zvla§tnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani t€chto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ktery je vefejné dostupny na webovych strankach https://smlouvy.gov.cz/.

,Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakoZto osoba bez dal$iho opravnéna jednat za KSUS.
LSkupinou™ konkrétni druh nepodstatné Zmeény dle § 5 odst. 1 Smérnice.

~omeémici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci® se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalend MD-OI, ¢. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s G¢innosti od 1. 2. 2007, véetné dodatku ¢. 1 schvaleného MD-OSI, €. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s Géinnosti od 1. 1. 2010

LSmlouvou™ soubor ujednani a dokumenti, které tvoii smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

.PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby
,,RDS* se rozumi realizaéni dokumentace stavby

Supervizi“ ¢innost fyzické nebo pravnické osoby provadéjici pro KSUS na zakladé prislusné
smlouvy a v souladu s poZadavky pfisluSného programu financovani kontrolu plnéni podminek
pro realizaci Stavby.

LIDI* fyzickd nebo pravnickd osoba uréena Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v priib&éhu realizace stavby.

LZBVY/ Zménou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zményv* Gplnd dokumentace Zmény podle
této Smérnice.

HZmény kladné™ nové stavebni prace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovany.

»Zmeény zaporné™ stavebni prace uvedené ve Smlouve, u kterych vyjde dodateéné v pritbéhu
realizace vefejné zakazky najevo, Ze je neni tieba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny, ale
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(16)
(17)

(18)

(1)

(2)

(3)

(1)

()

v mensim rozsahu, nez bylo sjednano ve Smlouvé ke dni podpisu Smlouvy.
,RDK* se rozumi Regionalni dota¢ni kancelar.

LTI se rozumi dotaéni program EU - integrované Uzemni investice Praiské metropolitni
oblasti.

LIROP* se rozumi dotaéni program EU - integrovany regionalni operacni program.

Clinek 2
Zmény béhem vystavby

§3
Diivody pro vznik Zmén a jejich zapracovani do dokumentace stavby

Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pti¢emz dochazi k zptesnéni PDPS a tim i vvkazu vymér, Dal3i
zmény mohou vznikat v priib&hu realizace stavby jako zména RDS.

U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dale téz ,.SO/PS*), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdivodnény se viemi
nalezitostmi dle této Smémice v samostatném Zménovém listu a dal3ich pfilohach v tomto
Zm&novém listu uvedenych.

Pravidla pro zpracovani, pfedkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

§4

Zakladni hodnoceni Zmén

Z hlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmén a zptisobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako:

a) Zmény podstatné,
b) Zmény nepodstatné.

Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takova Zména, ktera by:

a) umoznila ucast jinych dodavateli nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v plivodnim
zadavacim fizeni, pokud by zadavaci podminky piivodniho zadavaciho fizeni odpovidaly
této zméné,

b) ménila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele,
nebo

¢) vedla k vyznamnému rozsiieni rozsahu plnéni vefejné zakazky.
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(3) Provedeni podstatné Zmény neni pfipustné. V piipadé podstatné Zmény musi byt provedeno
nove zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

(4) Veskeré Zmeény musi byt vzdy fadné odivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zplisobem stanovenym v této Smeérnici.

(5) Hodnoceni Zmény podle § 4 odst. 1 této Smérnice jako Zmény nepodstatné a jeji zatazeni do
Skupiny provadi v okamziku jejiho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.

(6) Hodnoceni a schvaleni Zmény podle § 4 odst. 5 této Smérnice a uvetejnéni dodatku ke Smlouve
ve form& zménového listu (dale rovnéz jen ,.dodatek™) v Registru smluv musi byt provedeno
vzdy pied samotnym zahdjenim realizace ¢innosti, které jsou pfedmétem Zmeny, s vyjimkou
vyhrazenych zmén dle § 7.

(7) Do doby uvetejnéni dodatku v Registru smluv nemohou bvt prace obsazené v tomto dodatku
(zménovém listu) zahrnuty do vyt¢tovani (fakturace). Pokud vyuictovani (fakturace) bude
takoveé prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnéna osoba v takovém pripadé k vyactovani
(fakturaci) piihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prostiedki k financovani Zmén
znamenajicich navy$eni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Ptijeti prozatimnich cen ve smyslu
prislusného ustanoveni Smlouvy (existuje-11) je moZné pouze s pfedchozim souhlasem Reditele
KSUS.

(8) Zménu zavazku ze smlouvy miize zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukonceni.

§5
Nepodstatné Zmény
(1) Za nepodstatné Zmeény se pro Gcely této Smérnice povazuji nasledujici Skupiny:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku dle § 7 této Smérnice;
b) Skupina 2 - Zaména polozek dle § 9 této Smérnice;
¢) Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych diivodii dle § 10 této Smérnice;
d) Skupina 4 — Dodate¢né stavebni prace nezbytné k dokonceni dle § 11 této Smérnice;
e) Skupina 5 - Zmény de minimis dle § 12 této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle § 5 odst.
1 pism. a) aZ e) nebo g) této Smérnice mohou objektivné zapiicinit potiebu provedeni dalsich
Zmén na stavbé. Pokud ano, jsou Opravnénd osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich
ocenéni a zhodnotit celkové finantni dopady zamySlenych Zmén v&etng viech souvisejicich
narokil. Zatazeni Zmén do Skupin dle § 5 odst. 1 provadi Opravnéna osoba, pii¢emz pfi
zatazovani postupuje podle pravidel stanovenych v § 16 této Smérnice.
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§6

Retézeni Zmén

(1) Pti posuzovani konkrétni Zmény je vzdy nutné komplexné posoudit, jakeé veSkeré Zmény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly piedmétnou Zménou vyvolany, at’ jiz piimo ¢i nepiimo a to
véetné posouzeni toho, zda ur€itd Zména nevyvola potfebu jiné Zmény, ¢imz by doslo k tzv.
Jfetézeni Zmén®“. Viechny takové Zmeny je nutné posuzovat jako Zmény navzajem propojené.
Pti tomto komplexnim posuzovani se viak vZzdy musi zvazit a oditvodnit, ze existuje pii¢inna
souvislost mezi viemi polozkami Zmény a skute¢nosti, kterd Zménu (pfimo ¢i nepiimo)
vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v disledku dané skute¢nosti.

(2) Pri zatazovani poloZzek Zmény do jednotlivych Skupin plati, Ze se musi posoudit a odiivodnit,
z jakého dlivodu ur¢ita polozka (prace, naklad) vznikla, coz zahruje i posouzeni, zda nedo3lo
k ,fetézeni Zmén®“. Pokud uréitad skute¢nost vyvola nutnost provedeni vicero polozek (praci,
nakladt), je nutné tuto skute¢nost posuzovat ve vztahu ke viem takto vyvolanym polozkam bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo vice samostatnych Zménach.

§7
Vyhrazené zmény — Skupina 1

(1) Vyhrazené zmény jsou Zmény, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel mlze v zadavaci
dokumentaci vyhradit jako zménu zdvazku ze smlouvy na veiejnou zakazku nebo ramcové
dohody za splnéni nasledujicich podminek:

a) podminky pro tuto Zménu a jeji obsah jsou jednozna¢né vymezeny a
b) Zmeéna neméni celkovou povahu veifejné zakazky.

(2) Vyhrazenou Zmeénou se v piipadé Zmeén be¢hem vystavby dle této Smérnice rozumi zejména
méteni (Domérky) skute¢né provedeného mnoZstvi plnéni u métenych smluv (dale jen
~Mefeni®), tedy méfeni jako zplisob urceni ceny, kdy jsou hrazeny skuteéné provedené prace
uvedené v soupisu praci. Potfeba provedeni téchto praci v prub&hu realizace zakdzky vznika z
divodu:

a) upiesnéni provedenych v rdmei zpracovani realizaéni dokumentace stavby nebo
b) upiesnéni objemu skute¢né provedenych praci na stavbé v priibéhu realizace.
(3) Méienim neni:

a) vyuziti polozkové ceny obsazené ve vykazu vymér pro ocenéni novych praci neobsazenych
v pivodni vefejné zakazce;

b) oprava zjevné vadné uvedeného mnozstvi polozky (fadové odchylky napt. 100 misto 1000
apod.);

c) neprovedeni polozky &i jeji podstatné ¢asti.

(4) Nové stanovené¢ mnozstvi v polozce se méii (jde-li o métenou polozku) a eviduje. Mé&ieni a
piipadné dalsi vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym limitem
a takto noveé naméfen¢ mnoZstvi se nezapocitava do limitu pro Zikonem povolené zmény.
Meéifenim muize dochdzet ke zvySeni i snizeni mnozstvi v jednotlivych polozkach. Jestlize
dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou Zménu zavazku ze smlouvy, ktera neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.
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(5) V piipad¢ vyhrazené zmény se tato Zmé€na pouze eviduje (neuzavira se dodatek ke smlouve)
ve Zménovém listu. Zmeénovy list se neuveiejiiuje v Registru smluv, uvetejni se viak do 15 dnti
na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Zmeén ve Skuping 1 se pouziji piilohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§8
Preliminafové poloZky

(1) Preliminafové polozky jsou polozky uvedené a takto oznatené v zaddvaci dokumentaci, u
kterych nebylo mozné piesné definovat, jaké konkrétni prace a jejich mnozstvi bude v ramei
vefeiné zakazky ve skuteCnosti nutné provést, aviak z povahy praci je zigjmé, Ze v ramei
Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocenych
nabidek uvadi v zadavaci dokumentaci jejich celkovou piedpokladanou cenou, doplnénou
podrobnym popisem té€chto praci (v odiivodnénych ptipadech i zjednodu$enou vykresovou
dokumentaci) a pokud je to mozné i uvedenim piedpokladanych jednotkovych cen
v K¢&/mérmou jednotku, které budou aplikovany na skute¢né vyzidané prace Opravnénou
osobou, potvrzené stavebnim dozorem z hlediska jejich mnozstvi a provedeni.

(2) Pokud bude preliminaiova polozka ¢erpana podle ustanoveni § 8, odst. (1) této Smérnice az do
vyse stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmény a jejich administrace
probéhne podle § 7 této Smeérnice. Zmény, které budou v souftu pfesahovat hodnotu
preliminafové polozky predpoklddané v pivodni dokumentaci, budou predstavovat Zmény,
které se administruji podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

§9
Ziména polozek - Skupina 2
(1) Zaména polozek polozkového rozpoctu (dale rovnéz jen ,Zdména poloZek™) predstavuje
stavebni prace, u kterych lze za dodrZeni niZze uvedenych podminek provést zapo&teni, tedy
zamenu jedné nebo vice poloZzek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice novymi poloZkami,
ato v piipadeé, Ze:

a) nove poloZky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkam,
b) cena materidlu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo niz3i,
¢) material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym poloZkam kvalitativné stejné nebo vyssi a
d) zadavatel vvhotovi o kazdé jednotlivé zaméné piehled obsahujici nové polozky soupisu
stavebnich praci s vymezenim polozek v ptivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou takto
nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnym odiivodnénim srovnatelnosti materialu
nebo praci podle § 9 odst. 1 pism. a) a stejné nebo vy$si kvality podle § 9 odst. 1 pism. ¢).
(2) Opravnéna osoba musi dbéat zejména toho, aby skuteéné byly splnény stanovené podminky,
zejména srovnatelnost materialu nebo plnéni podle § 9 odst. 1 pism. a) této Smérnice. Neni
nezbytné, aby vzdy byla zaménéna jedna polozka za jednu poloZzku, avSak zamé&nované polozky
spolu musi tizce souviset. DodrZzenim podminek dle § 9 odst. 1 pism. b) a ¢) této Smérnice, tedy
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shodné ¢i vy$si kvality a stejné € nizSi ceny, Opradvnéna osoba zajisti, aby nedoslo k
nedovolené zméne ekonomické rovnovahy v neprospéch Objednatele. Zaména se musi tykat
konkrétnich polozek a nelze takto pausalné zaménit agregované ¢asti plnéni, aniz by bylo
provedeno detailni srovnani jednotlivych polozek. Opravnéna osoba zajisti, aby, nedoslo k
zameéné nekteré z cenové ¢i jinak vyznamnych polozek (napf. urcité technologicke ¢asti plnéni
predstavujici podstatnou ¢ast plnéni vetejne zakazky).

(3) Mnozstvi praci, u nichZ je provedeno zapocteni polozek podle tohoto § 9 Smérnice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapocitava se tak do limitu pro Zakonem povolené zmény.

(4) Zaménou polozek dochézi k vypusténi, resp. nahrazeni piivodnich polozek soupisu praci
polozkami novymi. Vypusténi plivodnich poloZek soupisu praci neni povaZovano za Zménu
zapornou ve smyslu § 14 této Smérnice.

(5) Za zaménu se pro ucely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéz administrativni zmény
poloZzek vychazejici z pipadné zmény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis praci, piilozeny ke Smlouvé o dilo , bez vé&cného dopadu na predmét zakazky. I tyto
pripady budou administrovany postupem dle § 9 této Smérnice.

(6) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, kter¢ jsou pfedmétem Zamény polozek, musi byt tyto Zmeény administrovany
bud’ jako Nepiedvidand zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména dle § 11 této
Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(7) Zmé&na musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve form& Zménového listu. Zmé&novy list
musi byt uveiejnén v Registru smluv, a to ve 1hit€ 30 dnii od jeho podpisu ob&éma smluvnimi
stranami.

(8) Pro administraci Zmén ve Skupin€ 2 se pouZiji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§10
Zmény z nepiedvidanych duvodu — Skupina 3

(1) Zmény z nepiedvidanych divodii (dale jen ,,Nepifedvidané zmény*) jsou Zmény, které splituji
podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedna o Zménu:

a) jejiz potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl
piedvidat,

b) neméni celkovou povahu vefejné zakazky a

¢) hodnota Zmény nepiekroci limit 50 % pivodni hodnoty zdvazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty viech zmén v ramci této Skupiny,

d) hodnota Zmeény ve spojeni s dalsimi Zménami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smérnice
nepiekro¢i limit 30 % piivodni hodnoty zavazku.

(2) V ptipadé Zmény z neptedvidanych diivodi se jednd o Zmény, které vznikaji v prib&hu
realizace zakazky z diivodu

a) upiesnéni provedenych v ramci zpracovani realizatni dokumentace stavby, piitemz za
upiesnéni se nepovazuje Méteni dle § 7 této Smérnice,
b) nepiedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v priibéhu realizace, nebo
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¢) pozadavki tietich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pribéhu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Dtivody uvedené v § 10 odst. 2 pism. a) - ¢) této Smérnice se povazuji za nepiedvidané, pokud
je prokazano, ze Zmén€ nebylo mozné v zaddvaci dokumentaci piedejit ani pti vynalozeni
nalezit¢ péfe ze strany vécné piisluSnych atvar odpovédnych za zpracovani zaddvaci
dokumentace.

(3) Hodnota Zmény, jejiz potieba vznikla z diivodii podle tohoto paragrafu, se zapocitava do limitu
pro Zakonem povolené zmény — viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mmnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které¢ jsou piedmétem Nepfedvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepiedvidand zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytnd zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouve ve formé Zménoveho listu. Zménovy list
musi byt uveiejnén v Registru smluv, a to ve [hit¢ 30 dnti od jeho podpisu ob&éma smluvnimi
stranami. Ozndmeni o Zmé&né musi byt odeslano na piislusném formuléii k uvefejnéni ve
Véstniku vetejnych zakazek. V pifipadé, Ze plvodni vefejna zakazka byla uvefejnéna
v Uiednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Oznameni o Zméng odeslano
prostiednictvim Véstniku vefejnych zakazek kuvefenéni rovng€z do TEDu. Odeslani
Oznameni o Zméné k uvetejnéni musi byt provedeno do 30 dnil od schvaleni Zmény.
Uveiejnéni ve VéEstniku verejnych zakazek se netykd zakazek malého rozsahu. Zakéazky malého
rozsahu se uvetejnuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skuping 3 se pouziji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§11
Zmény nezbytné k dokonéeni — Skupina 4

(1) Zmény nezbytné k dokonceni (dale rovnéz jen , Nezbytné zmény*) jsou dodatecné stavebni
prace, které splfiuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichz zména v osobé
dodavatele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych divodi spocivajicich zejména
v pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo
instalacemi pofizenymi zadavatelem v plivodnim zaddvacim fizeni,

b) by zpiisobila zadavateli znatné obtize nebo vyrazné zvyseni nakladii a

¢) hodnota dodate¢nych stavebnich praci nepiekroéi limit 50 % ptvodni hodnoty zavazku,
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty viech zmén v ramci této
Skupiny.

(2) V ptipadé Zmén nezbytnych k dokonceni se jedna o dodatené stavebni préce, které vznikaji v
prub&hu realizace zakazky, u nichz zadani jinému dodavateli neni mozné z technickych ¢i
ekonomickych diivodii a zptisobilo by Objednateli znaéné obtize zejména:

a) znacng obtize plynouci z naruSeni postup(i vystavby,
b) nedodrzeni technickych a technologickych postupt, nebo
¢) rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.
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(3) Hodnota dodateénych praci, jejichz potieba vznikla z divodi podle tohoto paragrafu, se
zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz § 13 této Smémice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkam v mmnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou pifedmétem Nezbytné zmény, musi byt tyto Zmény administrovany
bud’ jako Nepiedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména dle § 11 této
Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) V piipadé nezbytnych dodate¢nych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouveé
ve formé Zmeénoveého listu. Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhiité 30
dnti od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na
prislusném formulafi k uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek. V piipad€, ze ptivodni
vefejna zakdzka byla uveiejnénd v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt
Oznameni o Zméné odeslano prostiednictvim Vestniku vetejnych zakdzek k uvetejnéni rovnéz
do TEDu. Odeslani Oznameni o Zmén& k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnii od
schvaleni Zmény. Uvetlejnéni ve Véstniku vetejnych zakazek se netyka zakazek malého
rozsahu. Zakazky mal¢ho rozsahu se uveiejiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skuping 4 se pouziji pfilohy uvedené v § 19, bod (1) a) az g).

§12
Zmény de minimis - Skupina §

(1) Zmény de minimis jsou Zmény, které spliiuji podminky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o zménu:

a) ktera neméni celkovou povahu vefejné zakazky,

b) jejiz hodnota je nizsi nez limit 15 % plvodni hodnoty zdvazku a soucasné

¢) jejiz hodnota je niz8i nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. niz$i nez
142 668 000 K¢ bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢. 172/2016 Sb., o
stanoveni finan¢nich limitt a ¢astek pro Gcely zdkona o zadavani vetejnych zakazek, a je
vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovan).

(2) Hodnota Zmény podle tohoto § 12 Smérnice se zapocitava do limitu pro Zmény de minimis
stanovenc¢ho Zakonem — viz § 13 této Smérnice.

(3) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které¢ jsou pfedmétem Zmény de minimis, musi byt tvto Zmeény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(4) V ptipadé Zmény de minimis byt musi Zmeéna zasmluvnéna dodatkem ke smlouveé ve formé
Zmenoveého listu. Zménovy list musi byt uvetejnén v Registru smluy, a to ve Thiité 30 dnii od
jeho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

(5) Pro administraci Zmén ve Skuping 5 se pouziji ptrilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§13
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Zpiisob zapotitavani a vypoctu limitd
(1) Zmény, jejichz hodnota se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina 1 - Vyhrazen¢ zmény zavazku podle § 7 této Smérnice a
b) Skupina 2 - Zaména polozek podle § 9 této Smérnice.

(2) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. a) této Smérnice piedstavuji zejména ,,.Domérky™, tj. zmény
v mnozstvi jednotlivych polozek (kladné i zaporné) v diisledku upiesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovavd) nebo porovnanim skute¢ného stavu na staveniSti oproti pfedpokladu PDPS,
které vSak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky anebo
nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci. Zptisob méfeni je stanoven ve Smlouve.

(3) Zmeény dle § 13 odst. 1 pism. b) této Smérnice piedstavuji vzajemné zamény polozek provedené
postupem dle § 9 této Smérnice, pricemz zaménit polozky lze pouze do vySe objemu praci
pivodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci. Zamény polozek je mozné
provest pouze v ramci jednoho SO/PS a v ramcei jednoho Zménoveého listu zamény polozek.

(4) Zmény, jejichz hodnota se zapoCitava do limitu pro Zadkonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina 3 - Zmény z neptedvidanych divodi podle § 10 této Smérnice
b) Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonceni podle § 11 této Smérnice.
c¢) Skupina 5 - Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice.

(5) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. a) a b) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmény nepiekro¢i limit 50 % plivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty viech Zmén v ramci piisluSné Skupiny;

b) limit 50% plivodni hodnoty zavazku je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu samostatné.
Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych'. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizovany (Zmény zaporné), tedy pii vypoltu tohoto limitu nelze odeditat;

c) pripustny cenovy narust podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4) nesmi
v souctu prekrocit limit 30 % puvodni hodnoty zavazku. P¥i vypoctu tohoto limitu se
viak odecita hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizovany (Zmény zaporné);

d) za G¢elem dodrzeni pripustného cenového nartistu podle § 13 odst. 5 pism. ¢) této Smérnice
nelze rozsifit piipustény cenovy nartist Zmén o ¢ast polozek praci, které budou vypustény
bez nahrady.

(6) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. ¢) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmény neptekroci limit 15 % piivodni hodnoty zdvazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty viech Zmén v ramei této Skupiny;

b) Zména samostatné nebo v souctu viech Zmén neptekracuje hodnotu piislusného finanéniho
limitu pro nadlimitni vefejné zakazky, tj. 142 668 000,- K¢ bez DPH (viz § 12 odst. 1 pism.

c):

! Napt. Zména kladna v hodnoté 40.000,- K& a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K& &ini v souétu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢&.
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c¢) do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych?, tak i absolutni hodnota zaménénych praci za prace jiné, ledaze se jedna o zaménu
polozek podle § 9 této Smémice. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné), tedy pii vypoctu tohoto limitu nelze
odecitat;

(7) Zékladem pro vypocet vSech limitii je vzdy 100 % plivodni hodnoty zavazku. Pro ucely vypoctu
neni plivodni hodnota zavazku navvsena o vyhrazené zmeény, tj. nezahmuje Domérky, V
ptipadé neprovedenych praci se tento zaklad pro ucely vypoctu jednotlivych limitd nesniZzuje.
Pro ucely této Smérnice se za plivodni hodnotu zavazku povazuje cena dila (bez DPH). V
pripadé€, Ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovnéZz neni pro ucely vypoctu limith
zahrnuta do ptivodni hodnoty zavazku.

§14
1. Zmény zaporné

(1) Pro ucely této Smérnice se za Zmeény zaporne povazuji;

a) Zmény, kter¢ jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjist€éna Métenim podle § 7 této
Smérnice

b) Zmeény, jejichZ hodnota odpovidd hodnoté praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmény provedené podle § 9 - § 12 této Smérnice (Zmény zaporné souvisejici se Zménami
kladnymi).

¢) Zmény, jejichz predmétem je vypuSténi Casti plnéni bez ndhrady (Zmény zaporné
nesouvisejici se Zménami kladnymi).

(2) Zmeny zaporne (§ 14 odst. 1 pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spoleéné se Zmeénami
kladnymi, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smé&rnice.

(3) Vznik Zmény zaporné musi byt vzdy odlivodnén vécnymi a objektivnimi skute¢nostmi.
K provedeni Zmény miize dojit pouze na zaklad¢ zpracovani RDS, Méfeni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v navaznosti na pozadavek Objednatele.

(4) Zmény zaporné nesmi vést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétni Stavbé lze za Zmény zdporné, u kterych existuje riziko, Ze by mohly
vést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice, povaZovat zejména Zmény
Zaporne:

a) vedouci k zasadni zméné technického fe$eni nebo konstruk¢nich prvki u stavebnich objekti
Stavby tady 100, 200 a 600, spoc¢ivajici ve vypusténi plivodnich stéZejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichz soucet ve finanénim vyjadfeni piesahne limit 15 % plivodni hodnoty zavazku.

(6) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko, ze by
samostatné nebo ve spojeni s jiz vzniklymi Zmeénami zdpornymi mohly vést k podstatné Zmeéne

2 Napt. Zména kladn4 v hodnot& 40.000,- K& a Zména zdpoma v hodnoté -30.000,- K& &ini v sou¢tu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢.
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ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Opravnéna osoba
pii hodnoceni a schvédleni Zmény zaporné dle § 4 odst. 5 této Smérnice. Pokud toto riziko
existuje, pfedlozi neprodlen¢ pisemny navrh na jejich schvaleni nebo neschvaleni se vSemi
relevantnimi podklady a svym vyjadienim Rediteli KSUS, s vyjadienim stavebniho dozoru.
Reditel KSUS bez zbytetného odkladu rozhodne o schvéleni nebo neschvaleni takovych Zmén
zapornych na podkladé odborného pravniho a technického vyjadreni, které si za tim ucelem
necha zpracovat.

(7) Do okamziku vydani rozhodnuti Reditele KSUS podle § 14 odst. 6 této Sm&rnice nesmi dojit
k vypusténi_stavebnich praci, které jsou pfedmétem takového rozhodnuti. Za timto u¢elem vyda
Opravnéna osoba Zhotoviteli pfislusny pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné nebudou
schvaleny, provede Zhotovitel stavebni prace v ptivodnim rozsahu dle Soupisu praci. O
schvaleni ¢i neschvaleni Zmén zapornych dle § 14 odst. 6 této Smérnice Opravnéna osoba
informuje Zhotovitele bez zbyteéného odkladu.

(8) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zaporné mohou objektivng
vyvolat potfebu provedeni dalsich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat vzdy
spole¢né.

(9) Oceneéni Zmén zapornych se provede podle § 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.

§15
Zmény zadavané v jednacim Fizeni bez uverejnéni (JRBU)

(1) Zadavatel si miize v zadavaci dokumentaci vyhradit moznost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (opéni pravo) za piedpokladu, ze

a) podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkam pro pouziti JRBU dle § 66 ZZVZ,

b) predpokladana hodnota novych stavebnich praci nepfevySuje 30 % predpokladané hodnoty
vetejnych zakazek a

¢) vzaddvaci dokumentaci uvede predpokladanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.

(2) Zadavatel muze za splnéni Zakonem stanovenych podminek zadat dodateéné stavebni prace
rovn&z v JRBU (napt. z divodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v disledku krajné€ naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvidat a ani ji nezpiisobil, a
soucasné nelze dodrzet lhiity pro oteviené fizeni, uzsi fizeni nebo jednaci fizeni s uvetejnénim;
v piipadé podlimitni vefejné zakazky rovnéz lhiity ve zjednoduseném podlimitnim fizeni).
Moznosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivng.

§16
Zakladni postup pro uréeni Skupiny
(1) Pii ur¢eni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovné, a to v tomto zavazném potadi:
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6.

ovéli, zda prace ve Zmeéné splilyji nalezitosti Vyhrazené zmény podle § 7 této Smérnice a
prace spliiujici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zplsobem dle § 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takove)

oVeri, zda prace ve Zméne spliiuji nalezitosti pro Zapoéteni polozek podle § 9 této Smeémice
a prace splilujici podminky pro Zapoc¢teni polozek administruje zplisobem dle § 9 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takove)

overi, zda prace ve Zmeéné splituji nalezitosti pro Neptedvidané zmény podle § 10 této
Smérnice véetné dodrzeni limitl stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliiyjici
podminky pro Nepfedvidané zmény administruje zptisobem dle § 10 této Smernice, u
zbyvajicich praci ve Zméng (jsou-li takove)

ovéii, zda prace ve Zmeéné spliiuji ndlezitosti pro Nezbytné zmény podle § 11 této Smérnice
véetné dodrzeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace splilujici podminky pro
Nezbytné¢ zmény administruje zpGsobem dle § 11 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve
Zméng (jsou-li takove)

oveii, zda prace ve Zméné splituji nalezitosti pro Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice
véetné dodrzeni limith stanovenych v § 13 této Smérmice a prace splitujici podminky Zmény

de minimis administruje zptsobem dle § 12 této Smérnice, u zbyvajicich polozek ve Zméné
(jsou-li takové)

Postupuje v novém zaddvacim fizeni dle Zakona.

(2) Opravnéna osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

§17
Zasady ocenovani Zmén a tvorba novych poloZek

(1) Hodnota Zmén kladnych i zapornych, v diisledku kterych dochazi ke zméne rozsahu stavebnich
praci oproti ptivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich tplnému vypusténi,
se urci jako souéin mnozstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a jednotkové
ceny takovych praci.

(2) Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v odst. 1 musi vzdy respektovat limity pro Zakonem
povolené Zmény uvedené v § 13 této Smérnice a v maximalni mife 1 zdsadu Gelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

(3) Nove polozky stavebnich praci se tvofi pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
praci, v souladu s piislu$nymi ustanovenimi Smlouvy.

(4) Neni-li ve Smlouve stanoveno jinak, bude Opravnéna osoba postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude prednosiné odvozena od nékteré odpovidajici polozky

uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdiivodnénim jejiho pouziti nebo provedené
upravy.

b) Neni-li vhodna polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouveé uvedena, bude

jednotkova cena odvozena:
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i) individudlni kalkulaci ndkladi na provedeni prace spolu s pfiméfenym ziskem,
pii¢emz se vezmou v uvahu dal$i relevantni zaleZitosti, nebo

ii) z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim ucelem
k nabidce dolozeny, nebo

iii) z ,,Expertnich cen OTSKP SPK* (Oborovy tiidnik stavebnich konstrukci a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD) s dolozenim individudlni kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis praci prilozeny ke
Smlouvé, napi. dle ,Katalogli popisti a smérnvch cen stavebnich praci, jejimz
vydavatelem je URS PRAHA, as. Soupis praci jednoho stavebniho nebo
inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru, mize odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice ovefenych nabidek vyrobcii materialii, nebo

v) od vysledku jednani o cené navrhovanych Vicepraci s doloZenim individudlni
kalkulace,

s cilem dosahnout ceny pro Objednatele co nejvyhodng;si.

(5) Jednotkové cena nové polozky by neméla (pokud je takové srovnani mozné) piekrodit
jednotkovou cenu v daném misté a ¢ase obvyklou.

§18
Obsah dokumentace Zmény
(1) Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici dokumenty:

a) Kirycilist ZBV (priloha &. 1 této Smérnice),
b) Zménovy list pro Zmé&ny Skupiny 1-5 (piiloha ¢. 2 této Smeérnice)

¢) Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektw/provozniho souboru
(ptiloha €. 3 této Smérnice)

d) Rozpis ocenéni zmeén polozek (piiloha €. 4 této Smémice)
e) Prehled zatazeni zmén do skupin (pfiloha €. 5 této Smérnice)
f) Ptehled dalsich dokladt (pfiloha €. 6 této Smérnice)

g) Dokladova ¢ast Zmény (dalsi doklady nezbytné pro fadné zdtvodnéni, popis, dokladovani
a ocenéni Zmen).

Vzhledem k zatazeni Zmén do skupin nemusi Dokumentace Zmé&ny obsahovat viechny vyie
uvedené doklady, coz vyplyva z dalich ustanoveni této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou soudast
smluvnich dokumentil tykajicich se vetejné zakazky na realizaci Stavby.

(3) Zmény ujednoho SO/PS, kter¢ spolu véené a ¢asove souvisi, budou administrovany na zakladé
zafazeni do Skupiny dle této Smérnice a soucasné se zafadi do jedné Zmény b&hem vystavby
(ZBV).
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§19

Zménovy list

(1) Zména bude administrovana ve form¢ Zménového listu fadné podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou Objednatele.
Vzor Zménového listu je uveden v pifloze €. 2 této Smérnice.

(2) Zménovy list musi obsahovat:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

uvedeni iniciatora Zmény, tj. osobu, ktera Zménu pozadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),

zdiivodnéni a popis Zmény v rozsahu nezbytném pro ziskdni dostate€nych informaci o
navrhované Zméné,

uvedeni celkové ceny Zmény s oddélenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén zapornych a
rovnéz se souttem jejich absolutnich hodnot, pokud je soudet rozhodny z hlediska
zakonného limitu,

vyjadieni (souhlas se Zménou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé
vyuzivan,

vyjadieni (souhlas se Zménou) TDI,

vyjadieni (souhlas se Zménou) Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),

vyjadieni (souhlas se Zménou) Opravnéné osoby (viz téz § 2 odst. 10 této Smérnice),

podpisy osob jednajicich za Objednatele a Zhotovitele, véetné dokumenta, které je k
takovym tkon{im opraviiuji.

(3) Prilohou Zménového listu je Rozpis ocenéni Zmén polozek (pfiloha €. 4 této Smémice).

(4) Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Zménovy list je podkladem pro
vyuctovani (fakturaci) praci obsaZzenych ve Zméné.

§20

Procesni postup pii vzniku Zmén

(1) Jestlize Zhotovitel navrhne Objednateli provedeni Zmén formou pfedlozeni navrhu Zménového
listu, potom Opravnéna osoba.

a)

provéii, zda navrh Zhotovitele splituje néleZitosti piisluSnych ustanoveni Smlouvy, zejména
jestli je jeho soudasti popis, fadné zdiivodnéni a dokladovani navrhovanych Zmén, navrh
Zhotovitele na ocenéni Zmeén ve formé Rozpisu ocenéni Zmén polozek_a je-1i to nutn€, tak
i navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zménami, anebo navrh tprav lhiit
pro dokonceni. Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmén nedostatky, vyzve
Opravnéna osoba Zhotovitele k jejich odstranéni a stanovi mu za tim udelem piiméienou
Thiitu.

(2) Zjisti-li Opravnéna osoba, Ze je nezbytné provést Zmény, udéli bezodkladné pokyn Zhotoviteli
k predlozeni navrhu Zménového listu s uvedenim priméfené lhity, ve které ma byt navrh
piedloZen. Poté, co Zhotovitel Opravnéné osobé€ piedlozi navrh Zmén formou predloZeni navrhu
Zménoveého listu, postupuje Opravnéna osoba podle § 20, odst. (1), pism. a) této Smérnice.

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017




SuUs i i R e g
Smérnice upFesiiujici provadéni zmén zivazki dle

Krajska sprava a

zakona ¢&. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek | . - (celkem 50)

Udrzba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoteského kraje, Verze: 3.0

prispévkova R-Sm-36

organizace

3)

“4)

(%)

(1)

Predlozeny navrh Opravnéna osoba se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena do
Zapisu o projednani ocen&ni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru,
kterého se Zmény tykaji. Po projednani Objednatel a Zhotovitel navrh Zménového listu a dalsi
vyhotovované dokumenty podepisi.

Rozhodnuti o provedeni Zmén je piijato okamzikem podpisu Zménového listu feditelem KSUS
nebo jim uréenou Opravnénou osobou.

Zverejriovani Zménovych listl a dodatkd ke smlouvam zajistuje oddéleni veiejnych zakazek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky pfislusnych obecné
zavaznych pravnich pfedpis. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. navrhem dodatku
predkladaji vedouci provozl a technicko-spravniho Useku neprodlené na obchodni oddéleni
véetné pfedavaciho protokolu s vyznacenym terminem pfedani na oddéleni vefejnych zakazek.
Tento postup bude uplatnén i na vefejné zakazky malého rozsahu.

§21

Spolecné ziasady

VSechny osoby vyjadiujici se k navrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni bezodkladné
po piedlozeni takového ndvrhu, nejpozd&ji vSak do 10 pracovnich dni po jeho piedloZeni. Pokud
piisludna osoba, kterd se ma v navrhu na Zmény, zjisti zavazné nedostatky zpracovani navrhu
nebo neni-li navrh dostateéné dolozen doklady poZadovanymi touto Smérnici, vrati navrh k
provedeni opravy ¢i doplnéni dokladii osobé, ktera piislusné osobé navrh predlozila. Osoba, jiz
byl navrh vracen, bezodkladné odstrani vytykané¢ nedostatky navrhu a opétovné jej piedlozi
piisludné osobé k vyjadieni. V takovém piipadé béZi prislusné osobé lhita pro vyjadieni k
navrhu po jeho opétovném piedlozeni od pocatku.

§22
Prechodna a zruSujici ustanoveni

(1) Zmény vzniklé pfede dnem ucinnosti této Smérnice, které nebyly do okamziku u€innosti
této Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se fidi touto Smérnici a ZZVZ. Zadanim se
rozumi uzavieni smlouvy nebo dodatku na pfedmétnou Zménu. JRBU zahdjend, ale
neukoncena pfed ucinnosti této Smérnice, budou zrusena a administrovana dle této
Smérnice.

(2) Zmény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokonéenych, budou administrativné
zatlenény do nékteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zaclenéni musi byt provedeno
za splnéni zakonem a touto Smérnici stanovenych podminek pro vyuziti konkrétni Skupiny.
Za spravné administrativni zaclenéni do Skupiny odpovida Opravnéna osoba. V souladu s
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu celkového nartistu Zmen zavazku ze smlouvy podle § 222
odst. 5 pism. ¢) a odst. 6 pism. ¢) ZZVZ zapoc&itavaji 1 zmény zavazkill ze smluv na vefené
zakazky provedené piede dnem nabyti uc¢innosti tohoto zakona.

§23
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Krajskd sprava a Strana 43 (celkem 50)

Udrzba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoceského kraje, Verze: 3.0
pfispévkova R-Sm-36
organizace
Utinnost
§24

Seznam piiloh
1. Kryci list ZBV

2. Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru

4. Rozpis ocenéni zmén polozek
5. Ptehled zafazeni zmén do skupin

6. Prehled dalSich dokladt
(1) Tato Smérnice nabyva U¢innosti dnem 29.kvétna 2017
V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdenék Dvorak
feditel

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017




Kryci list ZBV

Nazev a evidencni cislo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:
/ Eislo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?
Objednatel: Krajska sprava a udrZzba silnic Stfedo¢eského kraje, pfispéwkova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: '00066001
ZhotoMtel: e
I8 s
Rekapitulace ZBV €. ? dle Skupin1, 2, 3,4, 5
Kast 7BV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
i zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
2.1 0,00 0,00 0,00
- _ | cenanavrhovanych zmén | Cena navrhovanych Zmén Uend pavtiovanych Zimen
cast ZBV &. . i . zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.2 0,00 0,00 0,00
_— . | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (?ena iTavrhovar')ych Zm—en
cast ZBV €. ; ’ " zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.3 0,00 0,00 0,00
T . | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (—:ena f}avrhovarulych Zm,en
cast ZBV €. . ; . zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
?.4 0,00 0,00 0,00
East ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
| zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
2.5 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
€. zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
? 0,00 0,00 0,00
Casti ZBV se ¢isluji cislem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlive EMdenéni nebo Zménowve listy
a pro Rozpis ocenéni zmén poloZek.
ZBV - krycilist Cislo paré:




Zménovy list

Nazev a evidencni Cislo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

[ &islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objekiu/provozniho souboru (SO/PS): ?2.1,2345

Strany smiouvy o dilo €. [doplile] na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite] (dale jen Smiouva):
Objednalel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zholovitel: [dopinte]

Fiilohy Zménového listu: Paré &. Friiemce

1. Krycilist X podet lista 1 Objednatel

2. Zménovy list x pocet lista 2 Zhotovitel

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci X pocet listd 3 Projektant

4. Rozpis ocenéni Zmén poloZek X potet listd 4 Stavebni dozor

5. Piehled zafazeni zmén do skupin X pocet listd 5 Supervize

6. Regionalni dotatni kancelar

6. Prehled dalSich dokladl X pocet listd [dopliite dle polieby]
Iniciator zmény: [doplite - bud Zhatovitel nebo Objednatel]
Popis a zdlvodnéni Zmény:

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (";ena ?avrhovarjych Zm_e-n SOUC_E” absoiL.ﬂmch hoc]nol
A : 5 zapomych a Zmen kladnych Zmén Kadnych a Zmen
zapornych Kadnych > s
celkem zapornych
0,00 0,00 0,00 0,00
Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Stavebni dozor jméno datum podpis
Supervize (Regionalni dotaénikancelar)  jméno datum podpis
Zaslupce Objednalele: jmeéno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou
podrobné popsany, zduvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci této Zmény, Smiuvnistrany shodné prohlasuj, Zze Zmeény dle lohoto
Zménoveho listlu nejsou zlepsenimdle €l 13.2 Smiuvnich podminek. Tento Zménovy list predstavuje dodatek Smiouvy. Smiouva se méniv
rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednalele a Zholovitele sjednane ve Smiouvé nedolceny.
Na dikaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba

Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




ZAPIS

' projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: ?

Nazev Stavby:

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/IPS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouwy

1 - zadat

Cena SO/PS v pfedchozich ZBV:

Poznamka: Cenu vSech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu

navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

minus (-).

Udaje v K& bez DPH

Cena viech Zmén
zapornych v
predchozich

Cena vSech Zmén
kladnych v
pfedchozich

Cena SO/PS po
vSech predchozich

Rozdil ceny SO/PS po
vSech pfedchozich
Zménach a we

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS S Smlouvs
7 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH

Cena nawhovanych
Zmén zapornych na
SO/PS

Cena nawhowvanych
Zmén kladnych na
SO/PS

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS
(pfedchozich a
nawhovanych)

Cena vsech Zmén
kladnych na SO/PS k
cené SO/PS dle
Smlouwy v %

T

8 - zadat

9 - zadat

10=4+9

11=10/1

stavebni/montazni prace

0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena v8ech Zmén
zapornych na SO/PS

Cena SO/PS po této

Rozdil ceny SO/PS
po této Zmeéné oproti

Rozdil ceny SO/PS po
této Zméné oproti

(pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle cené SO/PS dle
nawhovanych) Smlouwy Smlouw v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 0,00

Vyjadreni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis

Zhotonitel (stavbyvedouci):
Projektant (autorsky dozor):
Stawebni dozor:

Zastupce Objednatele:

Supenize (RDK)

Zaméstnanec KSUS SK
odpovédny za cenove
projednani Zmeny:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financovana z
IROP/ITI



Rozpis ocenéni Zmén poloiek - pro ZBV €islo: 2.1, 2, 3, 4,5

Evidenéni ¢islo a nazev stavby:

ZMENA €NI1IPISII PRACT (SN /DS)

Cislo a nazev SO/PS: c.

Cislo a nazev rozpoctu: Skupina Zmén:

Pof Mnozstvi Cena za (Rna Zmeén Zmén Cena Rozdil cen | Podil cen
5 Kdéd ¢ % : Mno#stvi | MnoZstyl n_ celkemve | | V ,V
€. A Nazev polozky m,j. ve P M. v 3 zapornév | kladnév | celkemve | celkemv | celkemv

poloiky . |veZméné | rozdilu Smlouvév . N N M N

pol. Smlouvé Ké ke Ké Ké Zméné v KE Ké %

1 2 3 4 5 [ 7 ] 9 10 11 12 13 14

Celkem




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN - VZOR

Nazev a evidencni Cislo Stavby:

r - g . r T S
1|Pijata smiuvni astka bez rezervya DPH | 1235 621 452,00 g=agizg] ‘Suma Zmén kiadnjch.a Zmbn 2dpomych Skupiny3a. | 5 gop o go o=(adiiyjriool = rmavani limili 50 % 1,65%
Skupiny 4 Skupina 3
e -~ ey P PR T : e < ; - 4 Sledovani limitu 50 %
2=1+18+19| AktuaIni smluvni Eastka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(611)*100| Sledovani limitu 30 % - soucet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20%) 10=(36/11)*100 i 0,94%
‘;“;:é'"' syl Clnthe (cena SRVBYI VS | 4 oy spna0q 00 s=i'03|  Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |k 1oA=a2A36A abssoT:::ich 32003 572,00
i e
3=(211y100| Procento zmény Pijaté smiuvni astky 100,43% jrrgg| ZAKONMYIMtS0% pro | gy 646 706 09
Skupinu 3 a Skupinu 4
4=(25/1)*100{Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,07%|
5=(28/1)*100|Sledovani zamény polozek (Skupina 2) 0,05%]
- .| Sledovani limitu 15 % pro podstatnou zménu pro
40=(19/1)"1 00131 Koy 2 pornd dle § 16, odst. (5), pism. b) 1,67%
-1- -2- -3-
Vyhrazena zména (Domérky) Zaména polozek (Zapocitavani) Nepredvidanost
Zmény zaporné Zrneny_ ?ﬂeny‘ Suma Zmén ?neny. Procentni Suma absolutnich Z
(zadéavat se Eelul) Zmény EungEen FAROIS zapomych a £Ipome Zmény vyjadreni Bilizen hodnot Zmén &
SO | zBVE. Nazev SOIPS / predmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se zapornycha | (zadavatse | Zmény kladné (zadavat se 5 zapornych a : (zac
znaménkem t kladné = > 2 Zmén , kladné Zmény 2 5 kladnych a Zmén
5 znaménkem Zmén kladnych | znaménkem o znaménkem s Zmén kladnych : & znai
minus}) 2 kladnych ) kladne zapornych
minus) minus) minus) m
1% 17 18 19=23426+29+33 zn-z:;m:mu 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30M)*100 |  32=29+30 32A=ABS(29)+30
-20 745 045,00 26004 042,00 | 5258997,00 | -1482852,00 | 2298 863,00 816 011,00 -4523 458,00 | 5177998,00 654 540,00 | -9693608,00| 10691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 0
aaa - 1443 864,00 5418 36500 3974 501,00 000 0,00 - 42030000 | 120200000 0,10% 782 700,00 1623 300,00 -1 0
- 20314500 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
dddd - 1524 799,00 204067000 51587100 | - 1023 564,00 -1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 50123500 | 2015030,00 0,16% 151379500 2516 265,00
0,00 253282500 253282500 203140500 203140500 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
- 4 523 458,00 4614 393,00 90 935,00 1203500 12 035,00 -4523 458,00 | 460235800 78 900,00 000% 0,00 0,00
0,00 23001400 230 014,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 5012300 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 1023 65400 1023 654,00 0.00 0,00 1023 654,00 0,08% 102365400 1023 554,00
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00
- 256 143,00 25 410,00 - 230733,00 | - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
- 4021 563,00 256103800 | -146052500 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4 0
bed -8621 453,00 624830000 |-237315300 0,00 0,00 -862145300 | 624830000 051% -2 373 153,00 14 869 753,00
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 000 0,00 000 0,00% 0,00 0,00
www - 15062000 201450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352070,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00







Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev a eviden¢ni ¢islo stavby:

Nazev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

Souéast dokumentace ZBV

e %NO . NE - Ulozeno
(pocet listit)
doplnit pocet listti dopit kde je dokumentace k
dokladu dispozci k nahlédnuti
Soupis praci
Dalsi doklady nezbytné pro fadné
zdiivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni zmén: [dophnit nazev dokladu,
piip. dalsi identifikaci, napf. zpracovatel,
¢j., datum .. ]
podet listii celkem| 0




