Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2019-314/OB ze dne 3.6.2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                


Evou Friedeckou, vedoucí oddělení technických a 





ekonomických činností, Odbor bytový Městského 






úřadu Nový Jičín

IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Eva Friedecká
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
XXXXX, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                          VYKI TOOLS GROUP s.r.o.  
            

Se sídlem:                                           Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín         


Zastoupen:                                         Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti

IČO:                                                   27833062


DIČ:                                                   CZ25835661


zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819
Bankovní spojení:                             KB, a.s. 

Číslo účtu:                                          XXXXX
Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Tomáš Vytlačil
Zástupce ve věcech technických:     
a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava balkónů bytového domu na ulici Revoluční 4 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-314/OB ze dne 3.6.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou XXXXX, 741 01 Nový Jičín. 

Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací, který je Přílohou č. 2  a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 4 měsíců od předání staveniště.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1.141.301,74 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionjednostočtyřicetjedentisíctřistajeden korun českých sedmdesátčtyři haléře).“
4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.   
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
16.09.2019      
        
 
V Novém Jičíně dne 12.09.2019
---------------------------                                                          -------------------------
Eva Friedecká

 




Ing. Tomáš Vytlačil
vedoucí oddělení technických                                               jednatel společnosti
a ekonomických činností,

Odbor bytový MěÚ Nový Jičín
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