                                                                                                                   NPÚ-391/66538/2019
                                 							                 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D., ředitelem ÚOP v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 410/25, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585204111, e-mail: sekretariat.olomouc@npu.cz
 (dále jen „objednatel“ či „Objednatel“)

a

Ing. Martin Trokan
se sídlem: Žerotín 101, 784 01
IČO: 68924879 , DIČ: CZ6804080415
zastoupený: Ing. Martinem Trokanem
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú.: 19-0944220297/ 0100
(dále jen „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)


jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1
ke Smlouvě  o dílo č. 1/391/19, č.j. NPÚ-391/3009/2019 ze dne 16.1.2019


I. Preambule

1. Smluvní strany dne 16.1.2019  uzavřely na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci - Projektová dokumentace výstavby depozitního skladu a technického zázemí“ zadané v národním elektronickém nástroji NEN s přiděleným systémovým číslem ID N006/18/V00029887 a na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky Smlouvu o dílo č 1/391/19 ( díle též jen „smlouva“).
2. Účelem této smlouvy je řádná realizace stavební akce s názvem „Výstavba depozitního skladu a technického zázemí“.
3. Předmětem plnění této smlouvy je vypracování komplexní projektové dokumentace (dále též jen „PD“) pro stavební akci s názvem „Výstavba depozitního skladu a technického zázemí“ v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat související činnosti potřebné pro komplexní realizaci stavby, jako je inženýrská činnost a autorský dozor.
4. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitelem nastaly okolnosti, které nemohly smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo předvídat a vyžadují prodloužení doby realizace díla. Jde zejména stavebním úřadem vynucené samostatné stavební řízení pro vodní dílo (zasak pro likvidaci dešťových vod) neoddělitelně související se projektovanou stavbou. 
5. Uzavřená smlouva o dílo neobsahuje ujednání o výši a způsobu úhrady správních poplatků, které byl zhotovitel povinný uhradit při realizaci díla (za územní rozhodnutí, stavební povolení stavby, povolení na vodní dílo, povolení demolice apod.)
6. Z důvodů  uvedených v odst. 4 a 5  se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/391/19 ze dne 16. 1. 2019.

II. Předmět dodatku 

1. V návaznosti na čl. I odst. 4 tohoto Dodatku č. 1 se Doba plnění předmětu smlouvy sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy  prodlužuje do 30. 11. 2019.
2. V návaznosti na čl. I odst. 5 tohoto Dodatku č. 1 se Cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy navyšuje o částku, kterou uhradí zhotovitel  za správní poplatky nezbytné  při realizaci díla. Tuto částku vyčíslil zhotovitel na  33 500,- Kč bez DPH s tím,  že konkrétní výše bude určena dle doložených podkladů a stvrzenek o úhradě poplatku. Objednatel uhradí náhradu správních poplatků zhotoviteli na základě samostatného daňového dokladu, jehož přílohou bude seznam uhrazených správních poplatků a přiloženy fotokopie stvrzenek, se splatností 60 dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace. Zhotovitel je oprávněn takový daňový doklad vystavit až po řádném předání díla (bez autorského dozoru).                                          

IIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/391/19 byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy o dílo vč. všech dodatků a včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1  uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



	V Olomouci , dne .....................


…………………………………………..
    Mgr. František Chupík, Ph.D.
    Ředitel NPˇU, ÚOP v Olomouci
	V Žerotíně , dne .......................


…………………………………………..
                        Ing. Martin Trokan 
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