ev.č. objednatele:  B 0052/17	           	ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č.1 SMLOUVy o dílo 

na vypracování PD pro provádění stavby „VD Morávka-převedení extrémních povodní“, st.č. 4074“
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dne 21.12.2017, mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021  /  CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	Golik VH, s. r. o.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO / DIČ:	02247267  /  CZ02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711
(dále jen zhotovitel)


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:



čl.2. Předmět smlouvy – se rozšiřuje o nový bod 2.2.f) tohoto znění:

Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy zavazuje provést:
2.2.f)	Aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely 62/2013 Sb. 


čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2 se upravuje, nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	vypracování aktualizace dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bod 2.2.f) SoD
	čistopis aktualizované dokumentace DPS
	30.09.2019



Na základě požadavku objednatele na upřesnění koncepce rozšíření koncové části skluzu ve spolupráci s xxx, je objednatelem díla požadována změna zejména stavebních výkresů, výkresů tvaru a výztuže rozšířené koncové části skluzu na akci „VD Morávka – převedení extrémních povodní“. Zhotovitel tímto provede aktualizaci DPS.


čl. 11. Závěrečná ujednání – rozšiřuje se o bod 11.13. a původní body 11.9. až 11.12. se ruší a nově zní takto:

11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
11.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
11.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
11.12.	Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
11.13.	Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


V Ostravě dne:							V Babicích na Svitavou dne: 
za objednatele:	13.9.2019					za zhotovitele:





												
	Ing. Jiří Tkáč	       xxx 
	generální ředitel	      
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