Stejnopis:


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci VZ
„Malování chodeb a toalet v objektu

Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

číslo smlouvy zhotovitele:  …………

číslo smlouvy objednatele:  VZ 005/2019

uzavřené 23. 5. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění, mezi smluvními stranami:

objednatel: 

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
se sídlem:    

Českolipská 373, 190 00 Praha 9
zastoupený:  

PaedDr. Věrou Ježkovou – ředitelkou školy – ve věcech smluvních




Mgr. Jaromírem Kozlem – zást. ředitelky – ve věcech technických
IČ / DIČ: 

60445475 / CZ60445475
bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č.ú.: 184695109/0300
e-mail:
info@ceskolipska.cz

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel: 
         
Kapitán Praha s.r.o.
se sídlem: 
        
Poděbradská 195/7, 190 00 Praha 9

zapsán v OR:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157800

zastoupený: 

Michalem Kapitánem – jednatelem společnosti

IČ / DIČ:

28983955 / CZ28983955
bankovní spojení:
xxxxx
e-mail:
info@kapitan.eu 

(dále jen "zhotovitel")

takto:

Článek č. 1

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 5. 2019 smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Malování chodeb a toalet v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě rozsahu díla o provedení nátěru radiátorů a potrubí (stoupaček) ústředního topení na chodbách a toaletách. 

3. Zhotovitel radiátory i potrubí před lakováním důkladně očistí, zejména od zbytků barvy po malování stěn. Dále bude dbát na důsledné zakrytí okolí radiátorů a stoupaček (podlaha, stěny, …), aby nedošlo k jejich znečištění.
4. Výběr barvy pro lakování – barva radiátoru resp. stoupačky odpovídá barvě stěny:

· chodby oranžová: S 0540-Y20R

· WC: S 0505-Y20R

· bufet: S 0510-Y20R

· chodba ředitelství: S0510-G80Y

· bílá – stoupačka nad linkrustou: RAL 9010
Článek č. 2

1. Na základě skutečnosti uvedené v čl. č. 1, odst. 2 tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně ceny díla uvedené v čl. III. výše uvedené smlouvy takto:

· Základní cena bez DPH

978 868,70 Kč 
(1 184 431,10 Kč vč. DPH)
· Cena dodatku č. 1 bez DPH              89 100,00 Kč
 (107 811,00 Kč vč. DPH)
· Celková cena bez DPH
         1 067 968,70 Kč 
(1 292 242,10 Kč. vč. DPH)
Kalkulace ceny dodatku je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že fakturace za předmět smlouvy bude následujícím způsobem:

· cena za malování chodeb a toalet (základní cena dle odst. 1 tohoto článku) bude uhrazena způsobem dle č. III. odst. 2 smlouvy
· cena za nátěr radiátorů a stoupaček (cena tohoto dodatku) bude uhrazena po dokončení díla vymezeného tímto dodatkem a podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. V případě, že bude dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, bude faktura uhrazena až po odstranění těchto vad a nedodělků a podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“

Článek č. 3

1. Na základě skutečnosti uvedené v čl. č. 1, odst. 2 tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně doby plnění díla uvedené v čl. II. smlouvy takto:
· malování chodeb a toalet – dokončení a předání do 20. 8. 2019
· nátěr radiátorů a stoupaček – provádění prací o víkendech 7. – 8. 9. 2019 a 14. – 15. 9. 2019, předání díla 16. 9. 2019

Článek č. 4
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo citované v čl. č.1 odst.1 tohoto dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno paré.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že ho neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373.
Příloha č.1:  Nátěr radiátorů a stoupaček – rozpočet
V Praze dne   16. 8. 2019
  
Objednatel 






Zhotovitel 


