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Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky 
„11/602 Jihlava - JV obchvat, PD na PHS Pístov", číslo smlouvy objednatele: 115256

(dále jen „Dohoda") 0 f} , _ ,,, ,
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Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
jednající hejtmanem kraje MUDr, Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sperbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 984/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „zhotovitel")

Článek 2 - Předmět dohody

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 smlouvu o dílo „II/602 Jihlava - JV obchvat, PD na 
PHS Pístov", číslo smlouvy objednatele: 115256. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen Smlouva), 
bylo vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen 
„DUSP") včetně zajištění stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen ,,PDPS“).

2.2 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Smlouvu ukončují ke dni podpisu této Dohody 
oběma smluvními stranami. Důvodem je složité získání podkladů od vlastníka pozemků a 
informace o vedení IS na předmětných pozemcích, což nebylo ve smlouvě jednoznačně 
specifikováno. Po získání těchto podkladů bylo vypracování této PD zahrnuto do dokončovacích 
projektových prací v rámci celé stavby „II/602 Jihlava - JV obchvať.

Protože předmět smlouvy dále nebude vykonáván v původním rozsahu tj. nebude pro 
objednatele vypracována projektová dokumentace DUSP a PDPS a nebude pro objednatele 
zajišťováno vydání stavebního povolení dle smlouvy o dílo „II/602 Jihlava - JV obchvat, PD na 
PHS Pístov", číslo smlouvy objednatele: 115256, uzavřené dne 14. 5. 2018, dohodly se výše 
uvedené smluvní strany na ukončení této smlouvy.
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Článek 3 - Závěrečná ustanovení

3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení této smlouvy nemají vůči sobě žádné 
závazky vyplývající ze smlouvy o dílo „II/602 Jihlava - JV obchvat, PD na PHS Pístov", číslo 
smlouvy objednatele: 115256, ze dne 14. 5. 2018.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.3 Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel jeden stejnopis.

3.4 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněni v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost 
dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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