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DDOODDAATTEEKK  čč..  11  SSMMLLOOUUVVYY  OO  DDÍÍLLOO 
 

 

 
  II. Předmět plnění – se nemění.  

 

  III. Změny díla – se nemění.  
 

  IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.  
 

 IV.1.  Původní znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo: 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

budova A a C 

 Zahájení prací: bezodkladně po uzavření SOD 

 Doba provádění díla:  maximálně 2 týdny 

 

budova B 

 Zahájení prací: po dokončení prací v budovách A a C 

 Doba provádění díla:  maximálně 6 týdnů, dokončení nejpozději 9. 12. 2016 

 Vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 
Nové znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo: 
IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

budova A a C 

 Zahájení prací: bezodkladně po uzavření SOD 

 Doba provádění díla:  dokončení nejpozději 13. 1. 2017 

 Vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 

budova B 

 Zahájení prací: po dokončení prací v budovách A a C 

 Doba provádění díla:  dokončení nejpozději 13. 1. 2017 

 Vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla 

 
 

čl. IV.2. – IV.5. - se nemění. 
 
 

 

 

 

 

uzavřené mezi 

objednatelem: Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany, se sídlem 391 61 Opařany 
121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou 

a 

zhotovitelem: ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s.r.o., se sídlem Za Dvorem 2283, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 05293341, zastoupeným jednatelem p. Klementem 

ve věci realizace výše uvedeného díla. 

I. Smluvní strany – se nemění. 

V. Cena díla – se nemění. 
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Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, 
že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 
 
 

V Opařanech dne  9. 12. 2016 V Táboře dne 9. 12. 2016 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Iva Hodková                                                   Michal Klement 
ředitelka nemocnice                                                 jednatel společnosti 

VI. Fakturace a plnění – se nemění. 

VII.   Provádění díla – se nemění. 

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění. 

IX. Záruka na dílo – se nemění. 

X. Smluvní pokuty – se nemění. 

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění. 

XII.   Závěrečná ustanovení – se nemění. 

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD: 


