
č. objednatele: 

č. zhotovitele:


DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 322-2013-521101 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:




Česká republika – Státní pozemkový úřad, 










Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

sídlo:







Blanická 383/1, 779 00  Olomouc  

jednající:





JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

tel./fax:






585 757 247 / 585 413 960
e-mail:






olomoucky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj










Pobočka Jeseník, Lipovská 125, 790 01 Jeseník

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Peter Toul, Ing. Jaromír Kamler




KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Jeseník

tel./fax:  





721 558 222
e-mail:






p.toul@spucr.cz, j.kamler@spucr.cz                                                          
bankovní spojení: 


Česká národní banka


číslo účtu: 





3723001/0710
IČ: 







01312774
DIČ:







CZ01312774
a

Z h o t o v i t e l:


Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella&Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE,s.r.o.

Sídlo:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o., na základě smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 19.6.2013
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, pobočka Chrudim
Číslo účtu:   

1226873319 / 0800
IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spisová vložka

Oddíl C, vložka 25283

Oddíl C, vložka 15896

Oddíl C, vložka 20685

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.
Čl. I.

Předmět dodatku
Tímto dodatkem č. 3 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo takto: 
Čl. II.

Cena za provedení díla a počty jednotek
Zvýšení počtu měrných jednotek u níže uvedených nových fakturačních celků: 

1.3.A Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
1.4.A Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu vč. ZPMZ a GPL
1.4.A Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou
2. Náklady na provedení uvedených prací jsou následující:

1.3.A Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
Počet MJ se zvyšuje z původních 50 na 54 MJ.
Nový fakturační celek tedy obsahuje 4 MJ
Cena za MJ  (ha) 390 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 1 560 Kč bez DPH
1.4.A Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu vč. ZPMZ a GPL
Počet MJ se zvyšuje z původních 82 na 94 MJ.
Nový fakturační celek tedy obsahuje 12 MJ
Cena za MJ  (ha) 900 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 10 800 Kč bez DPH
1.4.A Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou
Počet MJ se zvyšuje z původních 180 na 280 MJ.
Nový fakturační celek tedy obsahuje 100 MJ
Cena za MJ  (ha) 70 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 7 000 Kč bez DPH
Celková cena dodatečných služeb  (navýšení počtu MJ) u fakturačních celků 1.3.A,  a 1.4.A činí 19 360 Kč bez DPH.
Důvod změny počtu jednotek:

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že v průběhu zpracování plánu společných zařízení vyvstala potřeba komplexního řešení vodohospodářské a dopravní situace v dané lokalitě (odvodnění a zajištění přístupnosti k pozemkům). Pro řešení vzniklého problému je nutno rozšířit obvod pozemkové úpravy. Způsob řešení v době přípravy obvodu pozemkové úpravy, jakožto podkladu pro vyčíslení měrných jednotek pro vyhotovení smlouvy o dílo, nebylo možno předjímat. 
Dále dochází ke změně termínu plnění u dílčí části 1.3.A Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty, 1.4.A Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu vč. ZPMZ a GPL a 1.4.A Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovou značkou

Dle uzavřené smlouvy o dílo byl termín plnění přípravných prací  stanoven do 30.04.2017. Zhotovitel fakturační celky této části díla předal objednateli v termínu. Dílo tedy bylo odevzdáno včas a v požadované kvalitě. Termín zpracování nových služeb u dílčích částí 1.3.A.a a 1.A.A.a byl stanoven na 30.03.2017.

Čl. III.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	Název části
	Cena bez DPH
	 DPH
	Celková cena vč. DPH

	Část A: KoPÚ Hradec u Jeseníka
	1 555 260 Kč
	326 605 Kč
	1 881 865 Kč

	Část B: KoPÚ Nová Ves u Jeseníka
	1 129 150 Kč
	237 122 Kč
	1 366 272 Kč

	C E L K E M  za všechny části 
	2 684 410 Kč
	563 727 Kč
	3 248 137 Kč


Část A – KoPÚ Hradec u Jeseníka
	1.Přípravné práce celkem bez DPH
	750 160 Kč

	2.Návrhové práce celkem bez DPH
	427 500 Kč

	3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH
	377 600 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 555 260 Kč

	DPH (21%)
	326 605 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 881 865 Kč


Část B – KoPÚ Nová Ves u Jeseníka     

	1.Přípravné práce celkem bez DPH
	533 950 Kč

	2.Návrhové práce celkem bez DPH
	328 000 Kč

	3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH
	267 200 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 129 150 Kč

	DPH (21%)
	237 122 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 366 272 Kč


Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s Čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacího řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.
Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 322-2013-521101 uzavřená dne 27.08.2013, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 - tabulka pro výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:
04.08.2016










V Chrudimi dne: 
Za objednatele:











Za zhotovitele:

……………………………                                      ………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                 Ing. Aleš Kubát

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                     
jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o.
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