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ke smlouvě o dílo, ev. číslo 07347/2018/ KPP

i
l\ V

I.
Smluvní strany viset/„27% 25/91 kšá

. Moravskoslezský kraj „_ _ ___ __Liguu.
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava "'“"

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČQ: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184—1650676349/0800

(dále jen „objednate|“)

'Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

. ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ: 27478548
DIC: g227478548 „
bankovní spojení: CSOB, POBOCKA Hořice v Podkrkonoší
Číslo účtu: 196944301/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 21389

(dále jen „zhotovite|“)

II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. 07347/2018/KPP (dále jen „smlouva“),
jejimz předmětem je provedení restaurátorských prací sbírkových předmětů vedených v evidenci sbírek
Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace v rámci projektu „Zámek Nová Horka —Muzeum pro
veřejnost“ (dále jen „dílo“).

Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
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V průběhu provádění díla bylo u níže uvedených sbírkových předmětů zjištěno:

Intarzovaný komodový sekretář - inv. č.: Nab 250
- současné dřevěné nohy sekretáře nejsou usazeny vpůvodních ktomu určených místech,

azároveň neodpovídají stylu, který byl pro ně typický, je tedy nutné na základě návrhů
avytvořených šablon vyrobit zořechového dřeva nohy nové a umístit je do původního
předpokládaného umístění. Dále bylo zjištěno, že na pravém boku sekretáře je částečně nepůvodní
materiál, který je nutné nahradit novou kořenící, která bude původnímu materiálu odpovídat.

Komodový sekretář —inv. č.: Nab 146
» spodní část sekretáře (nohy, soklová lišta a nad ní chybějící kořenice lemující spodní hrany

sekretáře) nejsou původní a neodpovídají stylu ostatních částí sekretáře. Ztohoto důvodu je
nezbytné doplnění levé a pravé spodní strany sekretáře, doplnění zadní části dna sekretáře,
doplnění soklové lišty lemující kořeníce a výroba nových nohou včetně materiálu a povrchové
upravy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které nebyly vdobě podpisu smlouvy známy, které
zhotovitel nezavinil a nemohl je předvídat, je nutné doplnit přílohu č. 4 smlouvy —„Restaurátorský
záměr: Komodový sekretář —inv. č. : Nab 146“ a přílohu č. 9 smlouvy —„Intarzovaný komodový
sekretář — inv. č.: Nab 250“ o dodatečné restaurátorské práce, které nejsou v původní smlouvě
zahrnuty. Tyto práce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouw:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje kjejich
provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

Vícepráce budou mít vliv na dobu provedení díla sjednanou v čl. V smlouvy pouze u níže uvedených
sbírkových předmětů vedených v evidenci sbírek Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
(uměleckořemeslný nábytek):

Intarzovaný komodový sekretář —inv. č.: Nab 250
Komodový sekretář —inv. č.: Nab 146

Doba pro provedení díla se u výše uvedených sbírkových předmětů prodlužuje o 30 dnů, tj. do 395
dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zbylé sbírkové předměty budou zhotovitelem předány v původně
sjednané době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy (tj. do 365 dnů od nabytí účinnosti smlouvy).

Cena víceprací činí 47.870,00 Kč bez DPH, DPH 15 % činí 7.180,50 Kč a cena víceprací včetně DPH
činí 55.050,50 Kč.

Cena za dílo, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

bez DPH 1 355 902,00 Kč
(slovy: jeden milion tři sta padesát pět tisíc devět set dva korun českých)

DPH ve výši 15 % 203 385,30 Kč

včetně DPH 1 559 287,30 Kč
(slovy: jeden milion pět set padesát devět tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých a třicet haléřů)

V čl. VIII se nově doplňuje odst. 3 s následujícím zněním:

Faktura bude zhotovitelem vystavena do původní celkové výše ceny díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy
(tj. 1.504.236,80 Kč včetně DPH). objednatelem bude faktura uhrazena do celkové výše 90 % z
původní smluvní ceny díla včetně DPH (tj. 1.504.236,80 Kč) a na zbývající část ceny díla (tj. nad
90 % původní smluvní ceny díla včetně DPH) bude objednatelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je
povinen uvést ve faktuře výši pozastávky. Pokud budou v době vystavování faktury splněny podmínky
pro uvolnění pozastávky uvedené v odst. 5tohoto článku, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět.



V čl. VIII se nově doplňuje odst. 5 s následujícím zněním:

Pozastávka dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna do 15 dnů ode dne převzetí
následujících sbírkových předmětů bez vad a nedodělků, případně až po jejich odstranění, pokud s nimi
byly sbírkové předměty převzaty:

Intarzovaný komodový sekretář —inv. č.: Nab 250
Komodový sekretář —inv. č.: Nab 146) bez vad a nedodělků.

V čl. VIII se nově doplňuje odst. 12 s následujícím zněním:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na vícepráce ode dne převzetí následujících sbírkových
předmětů bez vad a nedodělků, případně až po jejich odstranění, pokud s nimi byly sbírkové předměty
převzaty:

Intarzovaný komodový sekretář —inv. č.: Nab 250
Komodový sekretář —inv. č.: Nab 146) bez vad a nedodělků.

Pro uhrazení této faktury se použijí přiměřeně podmínky uvedené v tomto článku smlouvy.

Příloha č. 4 smlouvy „Restaurátorský záměr: Komodový sekretář —inv. :Nab 146“ se nahrazuje
novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a příloha č. 9 smlouvy „Restaurátorský záměr:
Intarzovaný komodový sekretář —inv. č.: Nab 250“ se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu
č.2 tohoto dodatku.

V čl. VIII smlouvy nově dochází k následujícímu přečíslení odstavců:

původní odst. 3 je nově odst. 4; původní odst. 4 je nově odst. 6; původní odst. 5 je nově odst. 7;
původní odst. 6 je nově odst. 8; původní odst. 7 je nově odst. 9; původní odst. 8 je nově odst. 10;
původní odst. 9 je nově odst. 11

IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon
<:.340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru
smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský
kraj.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: „Restaurátorský záměr: Komodový sekretář —inv. :Nab 146“

Příloha č. 2: „Restaurátorský záměr: Intarzovaný komodový sekretář —inv. :Nab 250“



8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 67/6040 ze dne 30. 7. 2019

l5 .09. 2953
V Ostravě dne .............................

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

za zhotovitele

_v,n:""\\\ ATELIERY BÁRTA uto,
_“ konzervátorske a rmurálorské

_; aldícry

?! ! Zizkova SIZ, HONCE
mc— mvt-73548



Restaurátorský záměr

Restaurování komodového sekretáře ze sbírek
Muzea Novojičínska —i.č. : Nab 146



Lokalizace památky:

Inventární číslo: Nab 146
Název památky: komodový sekretář

Depozitář: Příbor

Údaje o památce:

Komodoyý sekretář

Autor, dílna: t.č. neznámý
Darování: 2. polovina 18. století
Materiál, technika: smrkové dřevo, převládající ořechová dýha, iniarzíe

Rozměry: d ); v x š—107 x166 x 69 cm

Předchozí známé restaurátorské zásahy: drobné zásahy

Popis předmětu:

Komodovy intarzovaný sekretář, který je složený ze dvou samostatných částí. Spodní část lze opticky rozdělit na
spodní a střední část. Spodní Část má tři objemné zásuvky, střední, dvě malé zásuvky po stranách mezi nimiž je
klopna, pod kterou je po odklopení psací část. Horní část má na každé straně tři zásuvky, mezi nimi je skříňka a
nad ní další zásuvka.. Zásuvky v horní části se zamykají vždy tři a tři dohromady. Boky sekretáře jsou rovné,
esovitě zvlněná je pouze čelní plocha.. Nohy mají čtvercový průřez, jsou mírně prohnuté a směrem dolů se
zužují. Pravděpodobně se nejedná 0 původní nohy. Veškeré plochy jsou dýhované jednoduchou geometrickou
páskovou intarzíí, v jejímž středu je vždy kořeníce lemovaná páskem ze bahenního dubu za obvod je lemován
ořechovou dýhou, která je složena diagonálně od vodorovné a svislé osy. Klopna je intarzována stejným
způsobem. Vnitřní část je potažena zeleným suknem. Sekretář je vyleštěn šelakovou politurou. Vnitřní části jsou
potažené ozdobnou papírovou tapetou. Kování je mosazné.

Popis stavu:

Na první pohled vypadá sekretář relativně v pořádku, při bližším a podrobnějším ohledání se však tento dojem
vytrácí. Dýha je uvolněná na obou bocích spodní i horní části, mnoho částí dýhy chybí. Na spodních zásuvkách
jc uvolněna zejména po obvodu, částečně vc středových plochách. Podkližování dýhy bude nutné i na horních
zásuvkách, na nástavci (tympanonu)_ částečně i na dvířkách a klopně. Mnoho dílků dýhy chybí. Sekretář jc
Částečně napaden dřevokazným hmyzem, i když napadení není silné.

Spodní části nohou jsou odšu'panó, prasklá v místě suku jc vodorovná příčka mezi zásuvkami ve spodní části,
Zásuvka z horní části je rozštíplá a v okolí lomu má poškozenou intarzii . Zcela chybí pravá zásuvka ze středové
Části.
Politura je znečištěna a vyblctllá.
Kování —spodní část je kompletní. střední část —chybí štítek a úchytka z chybějící zásuvky, horní část —chybí
jedna úchytka, Štítek se dochoval.

Nálezová zpráva:

Konstrukční prvky: smrkové dřevo
Povrchová úprava: šelaková politura
Kování: mosazné
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování.



Vyhodnocení průzkumu:

Veškeré prvky jsou původní, Vzhledem ke Špatnému stavu dýhovaných ploch, chybějícím částem a napadení
dřevokazným hmyzem, považuji provedení restaurátorského zásahu za nutné.

Koncepce restaurátorského záměru:

Uvolněné intarzie bude postupně podkližovana. Veškeré práce budou probíhat s ohledem na polituru, která

bude zachována, vyčištěna a znovu přeleštěna.. Pro snadněiší postup při klížem' budou z jednotlivých částí
demontovány záda.. Nepůvodní nohy iiž nebudou vyměňovány, ale ien vyspraveny. Ve střední části bude
doplněna chybějící zásuvka včetně intarzie avčetně kování dle dochovaného vzoru.
Veškeré klížení bude probíhat výhradně glurinovými klihy - kostní (teplý) nebo rybí klih.

Restaurátorský záměr:

1) převoz do restaurátorské dílny
2) demontáž kování
3) demontáž a všech ostatních částí,ktcrc usnadní další restaurování
4) vyčištění všech povrchů - Synraponl,
5) sanace a konzervace— napuštění veškerých částí
()) petriňkace — lokálně dle potřeby
7) postupné podkližování intarzíc na všech částech
8) doplnění chybějících částí intarzic odpovídající dřevinou
9) oprava odštípaných nohou

10) výroba :; zasekáni mašlc do vodorovné příčky mezi zásuvkami ve spodní části
11) sklížení prasklé zásuvky z horní části a následné podklížcní uvolněné intarzic
12) podklížení dýhy na zásuvkách
13) očištění od zbytků klíhů bude probíhat průběžně bčhcm klížcm'
14) povrchová úprava

=> rcruš nových Částí

=> jemné přebroušení původní politury

: převoskování nebo zakapání šelakem drobných defektů

: přelcštění politury
15) kompletace iednodívých částí,
16) kování

=> výroba chybějících Částí dle dochovaných vzorů

:> vyčištění ostatních Částí kování v Chclatonu Ill

=> nanesení ochranné voskové vrstvy

= montáž kování
17) závěrečná retuš



Použité materiály:

' ořechová dýha —švarmy

' smrkové dřevo
' Lignoňx Top

' šelaková polirura, pemza, parafínový olej

' šclak

' kostní ;; rybí klih

' etanol

' aceton

' Chclaton HI

' křídové tmely

' včelí vosk

Fotodokumentace:
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RESTAURÁTORSKE ATEUÉRY

Sekretář ze sbírek Muzea Novoiičínska č. - Nab 146



Obr.č.1. Na snímku celkový pohled levou stranu sekretáře. Na snímku je zřetelně patrná spodní

část sekretáře která je zcela nepůvodní a odkazuje na rozsáhlou ne zcela vydařenou opravu

v historii. Snímek zachycuje také zcela nevhodnou soklovou lištu a nepůvodní nohy.



Obr.č.2 Na snímku celkový pohled na pravou stranu sekretáře. Na snímku je opět zcela zřetelné

neodborné doplnění spodní části. Tato část byla zřejmě poškozena vlivem vlhkosti a následné

degradaci způsobené plísní.



0br.č.3. Na snímku je zvýrazněno oranžovou barvou jakým způsobem vypadala spodní část

intarovaného boku sekretáře. Bude nutné doplnit linkovou ebenovoou intarzii ,vnitřní kořenící a

krajové části vykládání. Dále bude nutné vytvořit nákresy nové soklové lišty a nových nohou

sekretáře. ]e velmi důležité ,aby nové části odpovídaly svou architekturou celému sekretáři,

tento zásah vyžaduje znalost původního Waroslový barokního nábytku.



Obr.č.4.Na snímku je zachyceno dno sekretáře, na němž jsou šipkami 1 a 2 vyznačeny otvory po

původních soustružených nohách. Zadní část dna označená č.3 byla vhistorii taktéž vyměněna.

Obr č.5. Na detailním snímku je zachycena celá nepůvodní spodní část, tzn. nepůvodní noh,

nepůvodní soklové lišta a nad ní chybějící kořenice lemující přední hrany komodového

sekretáře.

Obr.č.6. Detail původního otvoru, do kterého byla začepována originální původní noha Tyto

nové repliky nohou by bylo vhodné na základě návrhu a následných šablon vyrobit z ořechového

dřeva.
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Obr. č.7. a 8. Na snímku jsou zachycené scany obdobných sekretářů, podle kterých je možné dle

architektury a stylizace intarzií odvodit jakým způsobem vypadaly spodní části restaurovaných

sekretářů viz žluté šipky.

Datum vyhotovení: 25062019 Vypracoval: Ateliéry Bárta s.r.o.
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Bestaucgvání ;glgzgtářg má: Nab. 14Q - yz ggsggrgyání
uměleckgprůmyglgyéhg nábgkg v rámci prgjgktu

Z' ekN ' or a— z ro veře' ost“

Počet Jednotková Celkoviá výše
Položka víceprací jednotek cena v Kč nákladu v Kč

(bez Dph) (bez Dph)

Práce včetně materiálu

1.1 Doplnění levé a pravé spodni sírany sekretáře 1 17 540" 17 540"

1.2 Doplnění zadní části dna sekretáře 1 2 320" 2 320"

1.3 Doplnění soklové lišty. lemující kořeníce a výroba nových nohou včetně materiálu a 1 9 640: 9 640.-
povrchové úpravy

Celkové náklady 29 500,-

Datum vyhotovení: 25.06.2019 Vypracoval: Ateliéry Bárta s.r.o.



Restaurátorský záměr

Restaurování imarzovaného komodového sekretáře ze sbírek
Muzea Novojičínska —i.č. : Nab 250



Lokalizace památky:

Inventární číslo: Nab 250
Název památky: intarzovaný komodový sekretář
Depozitář: zámek Kunín

Udaje o památce:

Komodoyý sekretář

Autor, dílna: t.č. neznámý
Datováni: 2. polovina 18. století
Materiál, technika: smrkové dřevo, převládající ořechová dýha, intarzie

Rozměry: (l x v x š— 113 x 178 x 73 cm

Předchozí známé restaurátorské zásahy: doplňovaná dýha na několika místech

Popis předmětu:

Komodový intarzovaný sekretář, který je složený ze dvou samostatných částí. Spodní část lze opticky
rozdělit na spodní a střední část. Spodní Část má tři objemné zásuvky, střední, dvě malé zásuvky po

stranách mezi nimiž je klopna, pod kterou je po odklopení psací část. Horní část má na každé straně čtyři
zásuvky, mezi nimi je skříňka. Další dvě zásuvky jsou pod i nad skříňkou. Zásuvky v horní části se zamykají
vzdy čtyři a č ři dohromady. Zámky jsou umístěny ve sloupcích mezi skříňkou a zásuvkami a jsou
přístupné z vnější strany,

Boky sekretáře jsou rovné, esovitě zvlněná je pouze čelní plocha.. Nohy mají obdélníkový průřez, z čelní
strany jsou rovné, z bočních stran se směrem dolů zužují. Veškeré plochy jsou dýhované jednoduchou
geometrickou páskovou intarzií, v jejímž středu je vždy kořenice lemovaná páskem zc bahenního dubu a
obvod je lemován ořechovou dýhou, která je orientována kolmo na svislou a vodorovnou osu. Klopna je
intarzova'na stejným způsobem. Vnitřní část v současnosti není potažena suknem ani kůží. Sekretář je
vyleštěn Šelnkovou politufou. Kování je mosazné pozlacené.

Popis stavu:

Na první pohled vypadá sekretář relativně v pořádku, při bližším a podrobnějším ohledání se však tento
dojcm vytrácí. Dýha jc uvolněná na obou bocích spodníi horní Části, mnoho částí dýhy chyhí na všech
částech sekretáře. Poškozené jsou zejména na spodním korpusu okolo zásuvek, hrany zásuvek, pravý bok,
Pravý spodní bok má uvolněnou dýhu v cca 90 % plochy. Na spodních zásuvkách je uvolněna zejména po
obvodu, částečně vc středových plochách. Podkližování dýhy bude nutné i na horních zásuvkách, na

nástavci (tympanonu), částečně i na dvířkách a klopnč Mnoho dílků dýhy chybí Na spodní části chybí na
čelní straně lišta. Sekretář je napaden dřevokazným hmyzem včetně nohou.
Politura je znečistěná u vybledlá.
Kování —spodní část —chybí 4 x úchytka, horní část —chybí ] ): úchyrka. štítky se dochovaly všechny.

Nálezová zpráva:

Konstrukční prvky: smrkové dřevo
Povrchová úprava: šclaková polirum
Kování: mosazné
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování.



Vyhodnocení průzkumu:

Veškeré prvky jsou původní. Vzhledem ke špatnému stavu dýhovaných ploch a napadení dřevokazným
hmyzem, považuji provedení restaurátorského záSahu za nutné.

Koncepce restaurátorského záměru:

Uvolnčná intatzie bude postupně podkližováná. Poěškození sekretáře je již tak rozsáhlé, že není možné s
jistotou určit zda půjde rozlcštlt původní politura. Po zaklížcní a očištění restaurátor zhodnotí stav polimty a
na základě výsledku rozhodne zda je možné pollturu zachovat či nanést novou, Přednost má zachování
původní politury. Pro snadnější postup při klížení budou z jednotlivých částí demontovány záda. Veškeré
klíŽcní bude probíhat výhradně glutinovými klihy —kostní (teplý) nebo rybí klih.

Restaurátorský záměr:

1) převoz do restaurátorské dílny
2) demontáž kování
3) demontáž a všech ostatních částí, které usnadní další restaurování

4) vyčištění všech povrchů -SyntaponL
5) sanace a konzervace— napuštění veškerých částí
6) pctrifikace — lokálně dle potřeby
7) postupné podkližování intarzie na všech částech
8) doplnění chybějících částí intarzic odpovídající dřevinou
9) sklíženi prasklé zásuvky z horní části a následné podklížení uvolněné intarzie

10) podklížení dýhy na zásuvkách
ll) očištění od zbytků klihů bude probíhat průběžné během klíženi
12) povrchová úprava

=> retuš nových částí

3 jemné přebroušení původní politury

=> převoskování nebo zakápání šelákem drobných defektů

:> přeleštění politury
13) kompletace jednotlivých části,
14) kování

:> výroba chybějících částí dle dochovaných vzorů
: vyčištění kování sohledem na pozlacení

:: montáž kování
15) závěrečná retuš

Použité materiály:

' ořechová dýha —švattny
' smrkové dřevo

' Lignoňx Top

' šelakuvá politura, pemza, parafínový olej

' šelak
' kostní a rybí kllh

' etanol
' aceton

' Chelaton lll

' křídové tmely

' včelí vosk

Fotodokumentace:
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Intarzovaný komodový sekretář ze sbírek Muzea

Novoiičínska i.č— Nab 250



0br.č.1. Celkový pohled na levou stranu sekretáře spůvodní kořenící uvnitř intarzie.

Nohy na snímku jsou nepůvodní.



0br.č.2. Na snímku celkový pohled na pravou stranu sekretáře. Spodní část sekretáře je

druhotně neodborně opravena.



Obr.č.3. Na snímku je zachycena ve žlutém rámečku část sekretáře, která byla později

opravována. Kořenice uvnitř pole byla nahrazena běžnou švartnou a kořenice na ni byla

vytvořena černou temperou. Po krajích je tato tempera probroušena aje zde možno

pozorovat běžnou švartnu. Těsně pod horní žlutou čárou je možné pozorovat dělící

spáru odděluýící původní horní část a doplněnou celou spodní část.



Obr.č.4 Na snímku je zachycen pravý bok po odmytí Iakové vrstvy a černé tempery

napodobující kořenící. Nepůvodní materiál je uvnitř oranžového rámečku. V horní části

je zachycena původní kořenice„Spodn( velkou část je nutné nahradit novou kořenící ,'

která bude odpovídat původnímu materiálu.;



Obr.č.5. Na snímku nepůvodní nohy doplněné v historii. Nad zadní nohou je patrná

hrana desky odkazující na velmi rozsáhlou opravu v historii.

Obr.č.6. Šipky 1 a 2 na snímku, ukazují na původní otvory po čepech. zřejmě

soustružených nohou. Tyto otvory po čepech se odhalily až po demontáži nepůvodních

nohou.“Pylmo dna vrámečku je celé nepůvodnúa je místo ozubů připevněno neodborně

železnými hřebíky viz. šipka č.3.



Obr.č.7. Na snímku detail otvoru pro čep, do kterého byla původně upevněna originální

noha. Tyto nové repliky nohou by bylo vhodné na základě návrhu a následných šablon

vyrobit z ořechového dřeva.

Datum vyhotovení: 25.06.2019 Vypracoval: Ateliéry Bárta s.r.o.
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Počet Jednotková Celkov'á výše

Položka víceprací 'ednotek cena v Kč nákladu \: Kč
(bez Dph) (bez Dph)

Práce včetně materiálu

1.1 Nové doplnění pravého boku sekvetáfe kořenící 1 10 450" 10 450"

1.2 Výroba a doplnění nových noh sekretáře včetně materiálu a povrchové úpravy 1 7 920" 7 920"

Celkové náklady 18 370,-

Datum vyhotovení: 25.06.2019 Vypracoval: Ateliéry Bárta s.r.o_


