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 DODATEK č. 1  
číslo smlouvy objednatele: 316 550/02/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/55 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  K2-trade s.r.o. 
   Sídlo: Pouchovská 440/54, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
   soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28302 
jejímž jménem jedná: Mgr. František Holub 
 
IČ:  28804333 
DIČ:  CZ28804333 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:  239541116/0300 
telefon:   603516165   
fax:    
e-mail:  holub@k2-trade.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Mgr. František Holub 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Mgr. František Holub 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Budova B areál Víta Nejedlého - zatékání“, podané v rámci výběrového řízení. 
Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí 
nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který 
je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován 
v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH 298.444,30 Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH   + 20 555,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH    0,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH + 20 555,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 318 999,- Kč 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Budova B areál Víta Nejedlého - 
zatékání“  (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové. dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Mgr. František Holub  
ředitel společnosti jednatel  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. K2-trade s.r.o  
   
   
 









Příloha č. 1 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: K2-trade s.r.o. 
Navrhovatel:  K2-trade s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.8.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Budova B areál Víta Nejedlého – zatékání“ 
 
Změna č. 1 – Budova B areál Víta Nejedlého - zatékání  

- Navrhujeme realizovat přetmelení spáry mezi stávajícím oplechováním a rámem 
prosklené stěny a přetmelení atikového plechu v délce 10 m. 
 
V průběhu realizace bylo zjištěno, že mezi oplechováním a rámem prosklené stěny je 
mezera velikosti 11 mm. Vzniká zde potenciální místo zatékání do konstrukce. Stejná 
mezera vzniká mezi atikovým plechem a keramickým obkladem na východní straně 
budovy.  

 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:                         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Mgr. František Holub 
 
Stanovisko objednatele:  

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením 
změny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud 
neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: K2-trade s.r.o. 
Navrhovatel:  K2-trade s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.8.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „ Budova B areál Víta Nejedlého - zatékání “  
 

P
Č Kód Popis MJ Množstv

í J.cena [CZK] 
Cena 

celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem          20 555  

1 3320100051 Polyuretanový tmel 
SikaflexConstruction 600 ml, šedý 

kus 80 182,75 14 620 
 

2 624631221 
Tmelení silikonovým tmelem spár 

prefabrikovaných dílců š do 15 mm  
m 80 63,00 5 040 

 

3 764999001 Přikotvení  AL plechu m 10 55,00 550 
 

4 953965112 
Kotevní šroub pro kotvy M 6 dl 150 mm 

natlučením 
kus 5 69,00 345 

 

 
 
 
 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
20 555,- Kč bez DPH 
(dvacettisícpětsetpadesátpět korun českých) 
Zpracoval:   Zkontroloval: 

Mgr. František Holub 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 

 
 
 
Datum: 19.8.2019 

 
 
 
Datum:  19.8.2019 

  



 
 
 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  K2-trade s.r.o. 
Navrhovatel:  K2-trade s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.8.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
20 555,- Kč bez DPH 
(dvacettisícpětsetpadesátpět korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Mgr. František Holub 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 26.8.2019 

 
 
 
 
 

Datum:  26.8.2019 

  



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králo vé, IČ: 48172898 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964 

 
 
 
 

P O VĚŘE N Í  
 
 
Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. ,  
IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 
v souladu se zněním pověření schváleném představenstvem dne 5. 6. 2018 
 

p o v ě ř u j e  
 
technicko – provozního náměstka Ing. Pavla Loskota, nar.:14. 11. 1959, bytem Bělečko 97, 
534 01  p. Býšť zastupováním spole čnosti v době od 11. 9. do 25. 9. 2019 v tomto 
rozsahu: 
 
 

- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání 
učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti 

- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému 
pojišťovacímu ústavu 

- vykonávání práv a povinnosti zaměstnavatele, činit právní jednání vůči 
zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci 

- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného 
majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti 

- uzavírání smluv o dílo 
- uzavírání smluv na poskytování služeb 
- uzavírání příkazních smluv 
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení 

statistických výkazů 
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti 
- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných 

zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen 
„výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání 
žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u 
kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné 
jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na 
plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se 
všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných 
zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a 
vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, 
podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.  

- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí 
vodárenské infrastruktury 

- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění 
vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků  

- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci 
provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury 



- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo 
kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti 

- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře 
ve vlastnictví společnosti 

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic 
nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury 

- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení  
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti 

s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně 
smluv o smlouvách budoucích 

 
 

 
V Hradci Králové dne ………….. 
 
 
 
 
                                                            ……..………………………………………………. 
                                                            Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.  
         Ing. Jiří Šolc  
  ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
Shora uvedené pověření přijímám:   ……………………….. 
                 Ing. Pavel Loskot 

              technicko-provozní náměstek 


