
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

Číslo smlouvy: 16PT-000882/19 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: 122 -1/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt
-  geotechnický průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

uzavřené dne 18. 6. 2019 mezi

v V
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel 
ředitel Správy Ostrava

a

K-GEO s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava-Výškovice
25359100
CZ25359100
Společnost je zapsaná v OR vedeném KR v Ostravě, 
oddíl C, vložka 15038 [doplní dodavatel] 
spol. s r.o.

Jednatelem
Jednatelem



e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Z důvodu nemožnosti zajištění vyloučení střetu zájmů ve sjednaném termínu, tj. zjištění 
průběhu inženýrských sítí a zajištění vstupů a dopravního značení na komunikaci I. třídy 
s velmi hustým provozem, dohodly se Smluvní strany na posunu termínu dokončení Díla 
a změně Smlouvy takto:

čl. III. Doba plnění
bod 2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 8 týdnů ode dne 
zahájení provádění Díla.

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16PT-000882/19, nedotčená tímto dodatkem 
č. 2, zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany 
obdrží po 2 stejnopisech.

V Ostravě dne  ̂7 .Q7. 2jjjg V Ostravě dne 16.07.2019

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

ředitel Snj-ávvrOstrava j ednatelíK-GEO-SrrrG
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