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na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou

IČO: 7o"8ě%%řšžem “Birma“ “319
DIČ: (5270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen v části Ba D„objednatel“ av části C„příkazce“)

2. Atelier 99 s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ: 02463245
DIC: (202463245
bankovní spojení: Ceskoslovenska obchodní banka a.s.
číslo účtu: 285304998/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 81417

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ av části C„příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto Sm/ouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravípri práci na staveništi po dobu pňpravy
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona
c.89/2012 Sb.., občansiq'l zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení 52586 a násl. občanského
zákoníku av části C podie ustanovení 5 2430 a násl. občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat kesmlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vytvoření nových prostor depozitáře pro uložení sbírkového fondu
bruntálského muzea, který je vsoučasnosti umístěn v objektu zámku. Společně
s umístěním sbírkových předmětů se zde vytvoří i prostory pro restaurátorské dílny.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“ (dále jen
„stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního
astavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na
základě studie zpracované společností DUPLEX s.r.o., ICO 62305433, Ceskobratrská
1887/12, Moravská Ostrava, 702 00Ostrava v březnu 2018. Podrobná speciůkace díla je
uvedena v odst. 2 - 6tohoto článku smlouvy.

2. Dílo mánásledující části a rozsah:
2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“)

Předmětem této části díla je:
. Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření řešeného místa stavby a
dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury.

. Zaměření všech stávajících staveb a objektů (dále jen „stávající objekty“)
nacházejících se v řešeném území, které budou umístěním projektované stavby
demolovány či jinak upraveny.

- Podrobná fotodokumentace stávajícího stavu.
. Zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu stávajících objektů, které
budou umístěním projektované stavby demolovány či jinak upraveny.
Dokumentace bude obsahovat půdorysy všech podlaží, půdy, krovu, střechy,
potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě
geodetického zaměření.

Projektová dokumentace stávajícího stavu bude provedena vždy, bez ohledu na
stav stávající pasportizace (projektové dokumentace skutečného provedení)

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost 2
Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace



stávajících objektů. Zaměřením stávajících objektů tak bude ověřen a
zdokumentován skutečný současný stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto
bodu.

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle následujících odstavců tohoto
článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
. stavebně-technický průzkum u stávajících objektů např. z pohledu zjištění

výskytu azbestu ve stávajících konstrukcí,
. inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (pro účely založení

novostavby a nakládání s dešťovou vodou),
. radonový průzkum,
. průzkum pro kácení stávajících dřevin.
V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění jejich skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo kpoškozování stávajících objektů a objekty mohly být bez
omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále"jen „oznámení“)

Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č.100/2001 Sb,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvcisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).

2.4. Dokumentace kžádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (dále jen „DUR“)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou
c.499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„vyhláška č.499/2006 Sb.“), aby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) a souvisejícími prováděcími předpisy, a to zejména vyhláškou
c.503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
c.503/2006 Sb.“), mohlo být vydáno rozhodnutí, kterým bude stavba, resp.
všechny stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, umístěny v řešeném
území.

2.5. Dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“)
Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
vyhláškou č. 499/2006 Sb., aby v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími
prováděcími předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., mohlo být vydáno
povolení odstranění staveb u demolovaných stávajících objektů v řešeném území.
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2.6. Projektová dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou
č. 499/2006 Sb., aby v souladu se stavebním zákonem a SOUVISEleímÍ prováděcími
předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006Sb., mohlo být vydáno rozhodnutí,
podle kterého bude provedení stavby, resp. všech stavebních a inženýrských
objektů a provozních souborů příslušným úřadem povoleno.
Vyhotovení č. 3 prOJektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, a také oceněný soupis prací a dodávek
vnitřního vybavení, pokud návrh vnitřního vybavení je předmětem díla. Oceněný
soupis prací bude vyhotoven způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy
v členění dle projektové dokumentace na všechny stavební a inženýrské objekty,
a provozní soubory.

2.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
vyhláškou č. 499/2006 Sb. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část
obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně
vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury.
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a
inzenýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění
respektující předchozí zpracované stupně projektové dokumentace.
Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016Sb.,
ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
ZZVZ“). Rozsah této projektové dokumentace bude respektovat požadavky 52

jen „Vyhláškač. 169/2016Sb.“).
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášlw
č. 169/2016Sb. Soupis prací bude obsahovat soupis prací členěný dle jednotlivých
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle projektové
dokumentace a také soupis tzv. vedlejších a ostatních nákladů respektující
specifické požadavky objednatele.

a ostatních nákladů tzv. oceněný položkový rozpočet stavby bude zpracován
ve stejné struktuře a členění jako soupis prací.
Technické podmínky v projektové dokumentaci musí respektovat ustanovení
dle &89 až 5 95 zákona ZZVZ, nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
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bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

2.8. Návrh a dokumentace vnitřního vybavení

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči
a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh
a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu a účelu
projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz
jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány a
odsouhlasený se zástupci “budoucího uživatele a provozovatele Muzeum v Bruntále,
příspěvková organizace, ICO 00095354 (dále jen „uživatel“).

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně a
průběžně zapracováván do projektové dokumentace dle odst. 2.6 a 2.7 tohoto
článku smlouvy.

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek ajeho
prováděcích předpisů, ato ve stavu těchto předpisů ke dni předání této
dokumentace objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení
s výkazem výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek
vnitřního vybavení vyhotovený způsobem dle odstavce 5tohoto článku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli

dodána v 1 vyhotovení a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno
ve 2 vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x na CD
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. DUR dle odst. 2 bodu 2.4, DBP dle odst. 2 bodu 2.5 a DSP dle odst. 2 bodu
2.6 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány vždy ve 3 vyhotoveních
(ztoho vždy 2 vyhotovení budou předány na stavební úřad) a 1x na CD
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou
po vydání pravomocných rozhodnutí a souhlasů objednateli předány dokumentace
ověřené stavebním úřadem,

. DPS dle odst. 2 bodu 2.7 a dokumentace vnitřního vybavení dle
odst. 2 bodu 2.8 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány v 6vyhotoveních
a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf
(jedno CD nebude obsahovat soupisy prací. Tato skutečnost bude na CD zřetelně
označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky v soupisu prací a jeho oceněné verzi
zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku
smlouvy musí být oceněny a zpracovány dle některé platné standardizované

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost 5
Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace



10.

11.

12.

cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné vdobě zpracování.
Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník
stavebních pracD musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu
a musí splňovat definici, cenové soustavy podle 5 11 vyhlášky č.169/2016 Sb., např.
ceníky společností RTS, URS, ASPE ajiných.
Vsoupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené standardizované cenové soustavy. Pokud zhotovitel zvolí
ve výjimečných a odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány
ve zvolené cenové soustavě, uvede jejich přesnou a podrobnou speciňkaci a výši jejich
ocenění doloží např. průzkumem trhu.
Ooeněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem
na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem
trhu.

Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a ozajištění bezpečnosti aochrany zdraví příčinnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné azdraví neohrožující
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i
způsobu provedení.
Kprojektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy zpracuje
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.
Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4, 2.5, 2.6 a2.7 tohoto článku smlouvy bude
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006Sb. Vpřípadě, že by
s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá
ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah
projektované stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace
důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.
Nad rámec vyhlášky č. 499/2006Sb. bude součástí projektové dokumentace (díla) vždy
samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, v němžstatik uvede části stavby,
které posuzoval. V případě, že některé navržené a posuzované nosné stavební
konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak tato skutečnost bude autorizovaným
statikem uvedena azdůvodněna.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad anedodělků převzít azaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným aže tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla vtěchto
termínech:

a) DSS, průzkumy, oznámení, DBF a DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.5 této
smlouvy (1. část díla) do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (2. část díla) do 12 týdnů od vydání
pravomocného rozhodnutí, kterým budou stavba, resp. všechny stavební a
inženýrské objekty a provozní soubory, v souladu se stavebním zákonem
umístěny,

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy a návrh a dokumentace vnitřního
vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy (3. část díla) do 16 týdnů od
doručení písemné výzvy objednatele (učiněné osobou oprávněnou jednat
ve věcech technických dle čl. 1této smlouvy) kzahájení prací na této části díla (dále
jen „výzva“). Tato výzva nebude objednatelem zaslána dříve, než bude vydáno
pravomocné stavební povolení nebo rozhodnutí, podle kterého bude povoleno
provedení stavby, resp. všech stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst.2 bod 2.6 této
smlouvy po dobu, kdy objednatel bude v prodlení s předáním PENB zhotoviteli dle čl. VI
odst. 6 této smlouvy.

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 20 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. V případě, že v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle
čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy, budou důvody tohoto překročení objednatelem
posouzeny, přičemž doba přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro toto
posouzení ao dobu potřebnou pro zajištění rozhodnutí orgánu kraje kdalšímu postupu.

5. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

6. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

7. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, oprávech
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souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a tO:
. vpůvodnínebozpracovanéči jinakzměněnépodobě,
. všemi způsoby užití,
' Vúzemně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
9. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům
ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva apovinnosti smluvních
stran ustanoveními &2586 anásledujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
CR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady apokyny
objednatele avyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad asvé nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“) ve výši 85 mil. Kč
bez DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla.
Vpřípadě, že nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které
nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či
zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná. Vtomto případě musí být překročení
předpokládané hodnoty zhotovitelem řádně písemně odůvodněno. Zhotovitel je dále
povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost ktomuto vysvětlení, a to
v předem dohodnutém rozsahu atermínu.
Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, zda
uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má zhotovitel
pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně
předmětem dodatku k této smlouvě.
V případě, že zhotovitel písemně důvody objednateli nesdělí nebo součinnost
objednateli neposkytne, je překročení předpokládané hodnotyvadou díla vždy.

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
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dle požadavku objednatele e—mailem) nejpozději d02 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace e--mailem na adresu: info©atelier99. cz

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

j) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat a být v součinnosti s MEC za účelem
zpracování PENB, a to průběžně dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas
zohlednit výsledky PENB ve zpracovávané projektové dokumentaci,

k) bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy oznámit tuto
skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info©mskec.cz,

|) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování
PENB,

m) kompletní podklady pro zpracování PENB budou MEC předány zhotovitelem nejpozději
20 pracovních dnů před termínem stanoveným pro předání DSP (2. část díla) dle čl.
IV odst. 1 písm. b) této smlouvy,

n) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. 9)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

. Je-" předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo jeli zhotoviteli
taková specn'" kace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod. ), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební části s částí vybavení.

. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným v čl. IV odst. 1
písm. b) této smlouvy pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení dle čl. III
odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (2. část díla). Pokud nebude PENB zhotoviteli předán
vuvedeném termínu, prodlužuje se doba plnění pro předání projektové dokumentace
pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (2. část díla) o dobu prodlení
s předáním PENB zhotoviteli.

. Úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB dle odst. 2
písm. m) tohoto článku smlouvy bude zástupcem MEC potvrzeno e--mailem zaslaným
zhotoviteli a v kopii objednateli.

. Ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy o prodloužení lhůty plnění se neuplatní
v případě, že zhotovitelem nebudou plněny povinnosti uvedené v odst. 2. písm. j) —m)
tohoto článku smlouvy.
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

VII.
Cena díla

v, . . Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně
cas"“"a (vKč) (vKč) DPH(vKč)

DSS_(čl- I I I odst. 2 bod 21 smlouvy) 150.000; 31.500; 181.500,-

Průzkumy
_(č_|.111odst. 2bod2.2smlouvy) 130000" 27300" 157'300'"
Oznámení1_část _Lčl.III odst.2bod2.3smlouvy) 24'000f 5040" 29040"
DUR& . I I I odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 980.000; 205.800; 1.185.800,—

DBP
QI. 111odst.2bod2.5smlouvy) 40000" “00" 48'400"

1. část díla ce lkem 1.324.000,— 278.040; 1.602.040,-

DSP2. část LČI- I I I odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 900.000; 189.000; 1.089.000,-

2. část díla ce lkem 900.000; 189.000; 1.089.000,-

DPS& ' I I I odst. 2 bod 2-7 smlouvy) 800.000; 168.000; 968.000,—

v, Návrh a dokumentace
3- cast vnitřního vybavení 60.000; 12.600; 72.600,—

(čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)

3. část díla ce lkem 860.000; 180.600; 1.040.600,-

Cena ce lkem 3.084.000,- 647.640; 3.731.640,-L J
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré

pro řádně a
3. Cena díla uvedená vodst. 1

překročit.
4. Nebude-li některá část díla vdůsle

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na pr

úplné provedení díla.

v rámci méněprací nebudou provedeny.
5. v případě, že dojde ke změně zákonné sazb

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly,

je povinen uh
v souvislosti s tím vznikla.

dku sjednaných méně

případě, že zhotovitel stanoví sazbu
s platnými právními předpisy,

práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji

prací provedena, bude cena
ovedení těch částí díla, které

y DPH, je zhotovitel povinen kceně díla

radit objednateli veškerou škodu, která mu
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VIII.
Platební podmínky

. Zálohy nejsou sjednány.

. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání zaměření, DSS, průzkumů, oznámení, DUR a DBP dle čl. III odst. 2
bod 2.1 až 2.5 bude uhrazena cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena za 2. část díla dle čl. VII
odst. 1 této smlouvy,

- po předání DPS a návrhu a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7
a 2.8 bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura'l). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 35/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Novostavba

objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plněnO budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy za dodržení podmínky uvedené v odst. 6
tohoto článku. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny do celkové výše 90 %
ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla, resp. jeho
části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných
fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést
v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Faktury dle odst. 4 tohoto článku vystavené zhotovitelem v kalendářním roce 2019
budou zhotoviteli proplaceny v maximální výši 2.800.000 Kč (slovy: dva miliony osm
set tisíc korun českých). Zhotovitel tuto podmínku bere na vědomí a souhlasí s ní a je
povinen tomu přizpůsobit vystavování faktur.

7. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
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10.

11.

12.

13.

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
příslušného pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého budou
stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty a provozní soubory umístěny,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení
stavby, resp. všech stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů povoleno
vsouladu se stavebním zákonem,

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena apřevzata, azároveň bude možno vsouladu se stavebním zákonem
započít strvalým užíváním této stavby. Vpřípadě, že stavba nebude zahájena
do 12měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění
pozastávek požádat uplynutím této lhůty.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
9. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. Vodst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nověvyhotovené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH
ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně
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IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty
nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva : vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.8 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.8 této smlouvy.

2. Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu specifikuje a uvede, jak se projevuje. Za písemné oznámení se považuje
i oznámení zaslané faxem nebo e-mailem. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

. e-mail: info©atelier99.cz , nebo

. adresu: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, nebo

- do datové schránky: dj79ke7

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné
informace vzadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů
(viz čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy) a jinou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany vkonkrétním
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případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít
kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá—Ii zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné
části díla, sjejímž předáním je zhotovitel vprodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací DPS (čl. III odst. 2
bod 2.7 smlouvy) a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu provádění
stavby dodatečné práce (vícepráce) ve Finančním objemu přesahující 2% celkové
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2% z ceny části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy vč. DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny části díla dle čl. III
odst. 2 bod 2.7 této smlouvy vč. DPH za každý i započatý clen prodlení u každého
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vucr
objednateli.

termínem plnění, nezaníká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTcVýkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

X I I .
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
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a) kompletní inženýrskou činnost pro stavbu „Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v
Bruntále, příspěvková organizace“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí
nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst.
2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst.
3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování veškerých žádostí pro vydání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést a to
v rozsahu prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu zejména vyhlášky č. 503/2006
Sb. V případě, že stavební úřad bude požadovat s ohledem na charakter
odstraňovaných staveb stávajících objektů provedení řízení kodstranění těchto
staveb, pak bude předmětem inženýrské činnosti i zpracování a podání této žádosti,

b) zajistí závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady
podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona o výsledcích projednání
s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy
as ostatními účastníky řízení podle stavebního zákona,

c) zajistí stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na
dopravní infrastrukturu),

d) zajistí podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a
technické infrastruktury, vyžaduje-Ii projektovaná stavba vybudování nové nebo
úpravu či přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) zajistí podklady pro uzavření jiných smluv sostatními účastníky řízení podle
stavebního zákona např. budoucích majetkoprávních smluv, smluv o právu provést
stavbu apod.

f) podání oznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení
podle zákona č. 100/2001 Sb.,

g) vzastoupení příkazce účast na všech jednáních a další úkony v rámci územního a
stavebního řízení,

h) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost
na území sarcheologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochranv zdraví při práci na staveništi
po dobu přípraw stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
ačinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
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zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou muznámya které se dotýkajíjejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
zhlediska zajištění bezpečného azdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné avsouladu správními aostatními předpisy kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím kúčelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
adoporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby amístním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace apostupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou vdobě zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti
realizované stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní a dodavatelské dokumentace
zhotoviteli stavby,

cl) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
asouvisejících předpisů a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994Sb., ozeměměřictví ao změně adoplnění některých zákonů souvisejících
sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)
oproti DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,
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i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby ke všem změnám
stavby předložených zhotovitelem během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrolních dnech stavby, v případě potřeby i mimo jejich režim,

|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2této
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

. žádost o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 8
týdnů od převzetí 1. části díla objednatelem. Tato žádost bude příkazníkem
podána pouze v případě, že stavební úřad bude provedení tohoto samostatného řízení
s ohledem na charakter odstraňovaných staveb vyžadovat,

. žádost ovydání územního rozhodnutí pro všechny umisťované stavební a
inženýrské objekty a provozní soubory do 8 týdnů od převzetí 1. části díla
objednatelem,

. žádost o vydání stavebního povolení pro všechny stavební a inženýrské objekty
a provozní soubory do 8 týdnů od převzetí 2. části díla objednatelem,

Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání
příslušnému úřadu. Kopie těchto žádostí mohou být příkazníkem zaslány také e--mailem či
prostřednictvím datové schránky.

Příkazník předá příkazci neprodleně vždy originály všech získaných pravomocných
rozhodnutí a souhlasů příslušných úřadů, originál(y) pravomocného stavebního povolení
se štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení úřadem „ověřených“ projektových
dokumentací.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání,
předání všech pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
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Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Budezahájen pozapočetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce aukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván vmístě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní stranyjinak. Takovou dohodu je za příkazce oprávněna uzavřít kterákoli osoba
uvedená včl. I odst. 1 této smlouvy.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH 100.000,- Kč
DPH 21 % 21.000,- Kč
včetně DPH 121.000,-Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 20.000,- Kč
DPH 21 % 4.200,- Kč
včetně DPH 24.200,- Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 180.000; Kč
DPH 21 % 37.800,— Kč
Včetně DPH 217.800,- Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude třeba
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci
samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy
doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměnaje dohodnuta jako nejvýše přípustná anelze ji překročit.
4. V případě, že dojde kezměně zákonné sazby DPH, je příkazník kodměně bez DPH
povinen účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovatjejich vyplacení.
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2. Za výkon inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na tomto způsobu úhrady
odměny:
a) vokamžiku, kdy bude vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí dle stavebního

zákona, podle kterého budou stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty a
provozní soubory umístěny, bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši
50 % zodměny dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy (je-Ii příkazník plátcem
DPH, zahrnuje tato částka DPH),

b) vokamžiku, kdy bude vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí dle stavebního
zákona, podle kterého bude provedení stavby, resp. všech stavebních a inženýrských
objektů a provozních souborů povoleno, bude příkazníkem vystavena faktura
na zbývající částku zodměny dle č|.XIV odst.1 písm. a) této smlouvy (je;li
příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově
po převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy objednatelem (příkazcem), a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu ozapočetí užívání stavby), ato ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 35/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Novostavba objektu

depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“ nebo text „výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“
nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Novostavba objektu depozitáře,
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
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v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“.

ajejí realizace, resp
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

XVI I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazníkje povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
pem,

d) řídit se pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů aorganizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou
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h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technicke, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVIII.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-Ii příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve vyši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.
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7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazceje oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škodyvzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumízejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavbydle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit vtěchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právnímoctohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30dnů podoručení první výzvy.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí„nejpozději do tří týdnů“.

7. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvaliňkací, kterou
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvaliňkace místo
zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen spředchozím písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkací, kterou
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady
předloženy.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy hlavního projektanta,
prostřednictvím kterého prokázal zhotovitel splnění kvaliňkace pro plnění veřejné zakázky
a prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka účastníka hodnocena, pouze
ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní
projektant musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní hlavní projektant,
resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla vzadávací dokumentaci požadována pro
daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení
nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a
potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací.
Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
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18. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 66/5945
ze dne 16. 7. 2019.

VOstravě dne „032019 dne ..zČŽrf..a</.0/cf

lng. Jaroslav Kania
na základě pověřen,.

hejtmana kraje

„ Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno
www.atelier99.cz IČ: 024 63 245
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