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DODATEK Č. 1 KE SMLOVĚ O DÍLO 

na realizaci stavby Výměna tepelného zdroje – Kopisty, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006642 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Boční II 1401, 141 00  Praha 4 
IČO:  68378289 
DIČ:  CZ68378289 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy ČR 
zastoupený: doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Klimaterm Praha, spol. s r. o.  

se sídlem: Cílkova 649, 142 00 Praha 4 
IČO:  48028266 
DIČ:  CZ48028266 
zastoupená/ý: Ivana Polnická 
zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14465 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2019. 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29. 4. 2019 níže uvedeným 
způsobem z následujících důvodů: 

 úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci díla 

 změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla. 

 

Bod 3.1., Článku III se doplňuje následujícím textem: 
V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost méněprací a víceprací: 

a) Méněpráce 

Jeden radiátor z důvodu nevyhovujících rozměrů nebylo možné umístit na navržené místo.  

Odečítá se nerealizovaná položka. 
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b) Vícepráce 

Nevyhovující radiátor byl nahrazen jiným s vyhovujícími rozměry.  

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném v příloze. 

 

Bod 7.1, Článku VII se doplňuje o následující text: 

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 29. 4.2019 následovně: 

 Cena bez DPH 

Původní cena dle SoD 516.004,00 

Dodatek č. 1  

Vícepráce 8.837,00 

Méněpráce 10.128,00 

Cena rozdílu dod. č. 1 - 1.291,00 

Cena SoD + dod. č- 1 514.713,00 

 

II.  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 29. 4. 2019 zůstávají beze 
změn. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
 
 
Přílohy : 1. Observatoř KOPISTY – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 1 
 
 
V Praze dne 20. 6. 2019      V Praze dne 20. 6. 2019 
 
 
 
 
  .............................................................   ............................................................  
 za objednatele za zhotovitele 
 doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., Ivana Polnická 
 ředitel jednatel 
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Příloha č. 1 není určena ke zveřejnění 


