
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo čj. SGDEZ/01253/ 2019 na zhotovení Stavby „Rekonstrukce Střechy

tělocvičny“

I.

Smluvní Strany

1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
se Sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zastoupen: Mgr. Tomášem Pracným - ředitelem

ICQ: 00602060
DIC: neplátce DPH

bankovní Spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

číslo účtu: 24933761/0100

(dále jen „objednatel“)

2. RBSTAV S.r.o.

se Sídlem: Slavíkova 6143v/18e, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupena: Ing. Davidem Smídem - jednatelem
ICQ: 04045394
DIC: CZD4045394
bankovní Spojení: Moneta Money Bank, a.S.
číslo účtu: 217210893/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62208

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo pod č. j. SGDEZ/01253/2019 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je v části IV. Doba a místo plnění díla "Rekonstrukce Střechy
tělocvičny“ (dále jen „dílo“) S lhůtou dokončení díla 16. 9. 2019.

2. Staveniště bylo Z důvodu udělení stavebního povolení předáno až 19. 7. 2019.

III.

Změna Smlouvy

S ohledem na výše uvedené Se smluvní stranv dohodlv na následujících Změnách Smlouvv:

1. ČI. IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel dokončí dílo v prodloužené lhůtě do 27. 9. 2019 a v tento den předá dokončené dílo
objednateli.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená Zůstávají v platnosti beze Změny.
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři azhotovitel jedno

vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejněním v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění
pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetIy, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu Zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Vpřípadě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel

na vědomí a výslovně souhlasí stím, že bude zveřejněn na oficiálních Webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých Zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 18. 9. 2019 V Ostravě dne 18. 9. 2019

za objednatele za zhotovitele
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