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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti

neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
C¢eskou osobou opravnénou vyddvat bankovni zdruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,¢eska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahdani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, v€etné dolozeni prislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a v pfiloze
¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk uvedeny
v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném schvdleném planu
vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych k odstrafiovani vad Dila, a
to i v zarucni dobé

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5
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Interni pfedpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

Meéfici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci
protokol

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatriovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zaddvacim fizeni na Vetejnou
zakdazku

osoba, oznadend nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zeleznicniho  systému, ve znéni pozdéjsSich predpist jako
,Notifikovand osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznac¢end ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pldn organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovand v
jednom stupni na Urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provddéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborl technologickych
Casti, kterd se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila v pfislusném
kalendafnim mésici
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Stavenisté
Stat
Subdodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace
Zapis o predani
a prevzeti Dila

Uzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejna zakazka“
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemuzZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mite pficist druhé smluvni strané.

Vys$si moc muzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obanska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Subdodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi

Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv plidy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
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na jednu Cést Dila nebo Dil¢i etapu jako pFislugnou Cést Dila
Zhotovitel smluvni strana, oznacend ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.11 na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

2.1.2 zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.14 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obéanského zdkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

2.15 za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zatizeni obvyklych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusSnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecnovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisli Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyZzadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufziti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zadkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uUcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZzeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskerd opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplniujicich ¢i chybéjicich informaci,
pfitemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za uGcelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokoncéeni konecného prejimaciho fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urc¢ena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukoncéeni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vSech Subdodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
doklad(i souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele Cci
Subdodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym UGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi Dila uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych
smluv ¢i pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat
v platnosti poZadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni
povinnosti Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zzadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel predlozil Objednateli pfed uzavienim této Smlouvy pojisténi odpovédnosti
za skodu uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Zhotovitele na wvyzvu Objednatele kdykoli prokdzat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zzadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitelprokaze, Zze ma pfistup k Uvérdm
a dal$im finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib banky musi
byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani posledniho Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vici smluvnim stranam uc¢inny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude kldst pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

35

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni Ci jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen ozndmit TDS veSkeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den,
kdy zahaji prace.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veSkeré ukony pro zajisténi vefejnoprdvnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vyssi moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihdtach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:
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351

3.5.2

ma se za to, ze okamzik podpisu Zdpisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic uprfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a pfedloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nem(Ze posunout zavazné lhity pro dokonéeni Dila ¢&i Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdze a zkouseni, pfipadna upfesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 prlvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vSech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.7

3.8

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoidéni, prekdzka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prislugné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
pInéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentlm se jiz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni
prisluné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni prislusné Césti Dila. Obsahem dodatku
bude zaroveri prodlouZeni termintl pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pfic¢em? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, 7e TDS vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

bezpeclnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeCit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zatizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na Uhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZzenych nakladll. Za Ucelem stanoveni vyse nakladd v dlsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zptsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad@ v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitidva do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(ité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni Ih(ty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zadkoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice neZ osmdesat Ctyfi (84) dnl, miZe Zhotovitel
pozadat TDS o souhlas s pokraCovanim prace. V pfipadé, Ze pominuly skutecnosti,
které vedly k pFeruseni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda TDS do dvaceti osmi (28)
dnl pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divodd mozné, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, opravnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnl pred terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat mozZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vsemi dalSimi zucastnénymi
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subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrdni-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit dafiovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice ndsledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Darovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poutZiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ¢i prislusnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nésledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢&i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutec€nosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavk( platnych prévnich predpisli, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnli po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vsechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
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dokonceni, uvedeném vZdapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprdva bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, doddvky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

43.3 u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

434 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentu o zajisténi jakosti, vysledk( test( a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozZi pro tuto novou oprdvnénou
osobu origindly nebo ufedné ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.
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6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Béhem celého provddéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost c¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoziujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndklady prekladatele ci
tlumocdnika ve lhdtach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbals,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Subdodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zameéstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisu.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUlsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. i osvédéeni o zkousSce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpisa, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych doklad(l zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad(i Objednateli, nemlzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména PFedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢.j.:-59717/2014-030, s G&innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou ptitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovdani draini dopravy a budou
spliiovat i dalSi povinnosti vyzadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich pfedpisli. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provaddéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladud
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pripadé zahranicnich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfrislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych prislusnikd
v Ceské republice zemfie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.
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7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
subdodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadeéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha provést dalsim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni sjedndvana jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Subdodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZz budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
predem pisemné oznamit TDS ndzev takového subdodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi subdodavatel realizovat. Takovy dal$i subdodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnl nové navrhovaného
dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni divodld, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho subdodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty subdodavatel
zadnym zplisobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se ptitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a financ¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto €lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolec¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavatelll a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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7.6

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo Uredné
ovérené kopie dokladU, jimiz prokazZe, Ze tento novy Subdodavatel splriuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnll pfedem predpokladané
datum zahajeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit ptislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cCinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon dcinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné priace (v€etné cest, chodnikli, ochrannych
zafizeni a plotll), které mohou byt nezbytné z divodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnik(i a najemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle prfedpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

V piipadé, 7e bude byt jen ur¢itd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou urcitou Cést Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorli BOZP pro préci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vZdy pfijme vSechna potiebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgdny Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceladfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovdvat zaznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

PFedani a pFevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznadmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnli po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén pfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni piejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek prislu$né Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméiené poufiji nasledujici ustanoveni.
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9.4

9.5

9.6

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se tidi Obchodnimi podminkami nebo ptislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.53 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS ozndmi jako ¢as
zahdjeni zkousek, muzZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pritomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a ndklady Zhotovitele. O
tom, Zze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je oprdvnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méteni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméFeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ zacastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Meéfticiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemzZ Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.
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9.7

9.8

9.9

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zdznam(, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepfeda toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéfil zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za
pfesné.

9.6.6 TDS v ramci méFeni zkontroluje cenu piislu§né Casti Dila tim, Ze ocenfi kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny ptisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkougky TDS zjisti, Ze p¥isluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hGtu pro odstranéni nedostatkll odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto ndklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivéni
k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfisluiné Casti Dila, se ptislusna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pricemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:
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10.

9.10

9.11

9.12

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni piislugné Césti Dila, a datum pro dokonéeni piisluiné Césti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.94 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Géelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Gcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih(ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a pFevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni déivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Preddvaci protokol bez zbyte¢ného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a Fadné piedd viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokon¢i terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a original(i stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.
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11.

10.5

10.6

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim prdvem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pFisluné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo pteddvanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohrozen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li v prlibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provddéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(ité primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vSak do 5 dn0, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a ptipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolec¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jedndni.

V ptipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucng,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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12. CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubor( &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemzZ m(iZze byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a material urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného reseni a naklady
na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i naklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavateld, naklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty indklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, nadklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddavaci dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdorocné upravovat o roc¢ni
miru ristu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendarni rok zverejiiovaného
Ceskym statistickym Ufadem. V pripadé preruseni z dGvodd na strané Zhotovitele se
uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufZije.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé darovych doklad(i, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucéelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo zniéenim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢&. 43, platné znéni),
ktery Objednatel zaSle Zhotoviteli v elektronické podobé, vcéetné zplsobu cislovani
faktur, které se provadi samostatnou nepretrzitou Ciselnou radou, s desetimistnym
Cislem, které bude vychdzet z Cisla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou
vyjadfovat poradové cislo danového dokladu. Vystavené danové doklady se maji za
kompletni, obsahuji-li vSechny pftilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skutecné vymére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konec¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované €astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném danovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstranovat zaruc¢ni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - darfového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naroc¢nosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnl od doruceni raddného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povaZzuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pFisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zdroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré nadlezZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
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14.

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/2011 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené ndlezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhaté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruéeni
naleZité doplnéné Ci opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je darfiovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.16 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vucéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

141

14.2

14.3

Zhotovitel sezavazuje Objednateli do deseti dnl (10) dnd od Ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle nize uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankovni
zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termin(
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem poutZita jako
kompenzace pro moziné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiredkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvySi, ktera odpovidd wvysi splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viic¢i Objednateli, naklad nezbytnych k odstranéni
vad Dila, Skod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
¢astce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnda a bezpodminecn3,
pricemz Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
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14.4

14.5

14.6

za provedeni Dila) se zavaie k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provddéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a
odstranéni vsech prfipadnych vad a nedostatki uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,

c¢) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zdruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

. Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod(i na strané Zhotovitele;

. Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e v0¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni tizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé naklad( insolvencéniho tizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprava
podle zvlastnich pravnich pfedpisa.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfeddvaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dnl poté, co
obdrZzel ozndmeni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
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14.7

14.8

do vySe uréené zarucni listinou zajiSténa penézita pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.
Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokolu a v Zapisech o
pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1 Z&driné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrzné ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kazdého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadrzné nejpozdéji
do 15. fijna kazidého kalendarniho roku. Na ndvrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzdjemném odsouhlaseni nahradit zadrzné Bankovni
zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrzné i v jiném terminu.

14.8.2  Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu
o Sest mésicl delsi, nez je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pripadé, Ze by byla Inh(ita pro ukoncéeni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice nez dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouZit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné.
Bankovni zaruka musi spliiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést prisluSnou cast zadrzného ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji
do Sedesati (60) dnli ode dne predlozeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadrzné a to do dvaceti (20) dn0 ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad Objednateli, ne vsak pred
podpisem Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrieného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Césti Dila, nebo
15.1.2  neodstrani zaru¢ni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad dle
podminek uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadrzného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadriného, pfipadné poniZenou o vysi uvedenou v
Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadrzné a o ¢astku, kterou si Objednatel
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati
(60) dnii ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne podpisu Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zdruku za zaruénich vad
Dila. Bankovni zadruka za odstranéni zarucnich vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% pUvodni vyse zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vysSe zadriného,
pfipadné poniZzenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadrzné a o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
ucet Zhotovitele nejpozdéji do sedesati (60) dnl ode dne predloZeni Bankovni zaruky
za odstranéni zdarucnich vad Objednateli, ne vSak pfed podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zaruka za odstranéni zaruénich vad bude vyddna
na dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zadruky za odstranéni zarucnich vad specifikuji datum
ukonéeni platnosti Bankovni zdruky za odstranéni zarucnich vad a Zhotovitel
neodstranil vsechny zaruc¢ni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukondeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad prodlouzit, dokud nebudou
vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
pouze v ptipadech, pokud:

15.7.1  Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nezZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mizZe Objednatel poZadovat zaplaceni pIné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokd Objednatelem, do
Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné prfiméfené |haté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé primérené slevy z ceny i k Uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a ptipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravruji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad
Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( poté, co tato Bankovni zadruka za odstranéni zarucnich
vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto clanku, véetné jejiho pripadného
prodlouzeni.
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16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zékona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcéetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za uUcCelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzikem uhrazeni
pfislusnéhodanového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pti Upravé vlastnického prdva k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zUstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoznujici vSechny zpUsoby uZiti autorského dila, potrfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylouéeni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

17. ZMENOVE RIZENI

17.1

TDS je kdykoli v prlibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

praci, jez byly souéasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvdzeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepifimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlivody, predpokladané technické
reseni a predpokladané dusledky zmény. Zména Dila bude oznaCena poradovym
¢islem, timto Uukonem bude zahdjeno zménové tizeni a obé strany na nejblizSim
jedndani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadid navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved!| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Veskeré viceprace schvalené ve
zménovém Fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poutZiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, ndleZi cena pfimérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.
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18.

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil radné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 ob¢anského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provdadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfti
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisli ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamziku fadného predani pfisluiné Césti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zéapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisli nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé fadné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné naroki
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i pramyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docdasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze $kldcovych
osobnich pomérl nebo vznikld az v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smlouvy povinen
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prekonat, ho vSak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny ndaroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zpUsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2  nesouladu zafizeni, materiadlt nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejimda zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichZ je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uzity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunelll a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind bézet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruc¢ni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemuze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast

Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem0ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&%i ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.
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19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

Zaruéni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zdrucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentd samostatné dodavanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v ptipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

Jind opravnénd osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou oprdvnéni kdykoliv v prlibéhu zarucni
doby pokud zjisti, e Dilo nebo Céast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
oprdvnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uzivani
Dila nebo Césti Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruéeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila mda vady vietné poiadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady uUcelné vynaloZzil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.
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20.

19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k dhradé naklad(i na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemUZe byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mize Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty casti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
oprdvnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysSil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni
zarucnich vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.

lestlize je moiné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za ndklady na odstranéni vad.

V p¥ipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel ptijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dot¢eno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
oprdvnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad
i zadriné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo treba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob¢anského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady sSkody.

V piipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli po?adovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % zceny za ptislusnou Cast Dila za kaZdy zapocaty den
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20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

prodleni, pficemz naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich
podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto potadi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani Fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohfevu
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel oprdvnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Césti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse pendle uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. ProkaZe-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z
vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popf. které zplsobil svou c¢innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti smérujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dn0 na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho casti, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni az do dne Fadného prevzeti
Stavenisteé i jeho Casti Zhotovitelem.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho ¢asti, maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

cev

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny véech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
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20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehot jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z dlvodll na strané Zhotovitele prekroc¢i dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistani¢nim Useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Ké/zapocata hodina

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahdjena
z dlivod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZzi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrzuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.
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20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kazdy takovy ptipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjiStény
pfipad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, Zze predmétni
pracovnici obdrzeli prikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat

pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavk(l jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti (14)
dn(, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZzadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do ¢trnacti (14) dn(, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, aZ
do dne, kdy preda TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V ptipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urceny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem
provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narok( opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZzdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodU, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1  Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delsim neZ tficet (30)dni.

21.1.2  Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
z dlivodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3  Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4  Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené lh(té.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dn(.

21.1.6  Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ¢i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldasen upadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvenc¢niho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona .
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182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitelQ, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahdjeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je oprdvnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mUlzZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamZitou uUcinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych naklad(l za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
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22.

23.

21.9

vystaven danovy zastoupeni.doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek.
Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz dhradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty
pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na thradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

224
22.5

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnll poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené lhaté, tak mize Zhotovitel
po uplynuti vySe uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnu
od vyprseni Ihdty splatnosti prislusného dariového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

s

Ustanoveni odst. 21.5 aZz 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v ptipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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