[bookmark: _GoBack][image: ]



[image: ]
		Strana 1 z 1
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY SMLOUVY 

Investiční akce:  
Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty  - Dodatek č. 2

	Původní cena bez DPH
	129 032 262,27 Kč
	



Předmět změny: 
V souladu s výsledky inženýrsko geologického průzkumu (IGP), který odhalil nestabilní podloží cyklostezky, byly nutné úpravy na SO 204 a 206 co do počtu mikropilotů a z důvodu IGP došlo k dalšímu posouzení únosnosti zemní pláně cyklostezky a tím pádem k nutnosti provedení nalepšení zemní pláně cyklostezky hydraulickými pojivy.

	
	Částka v Kč 
	%

	Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2
	559 456,66 
	

	Méněpráce bez DPH dle   Dodatku č. 2
	 0,- 
	

	Hodnota změny (součet víceprací + méněprací) 
	559 456,66
	0,43 % 

	Cenový nárůst dle  Dodatku č. 2
	559 456,66
	0,43 %

	Konečná cena po zohlednění změn dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	117 495 627,30 Kč
	


 
Posouzení z hlediska §222 zákona č. 134/2016 Sb.  
Změna závazku je možná na základě použití § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, hodnota změny činí 0,43 % z původní hodnoty závazku.  

Všechny dosavadní změny podle všech dodatků v součtu: 
	Dodatek č. 
	Cena díla po dodatku
	Hodnota změny 
Kč bez DPH
	Hodnota změny
v %
	Cenový nárůst v Kč bez DPH
	Cenový nárůst
v %

	1
	116 936 170,64

	15 061 941,59
	11,67 (§ 222/4)

	-12 096 091,63 
	9,37   

	2
	117 495 627,30 

	559 456, 66

	0,43 (§222/6)
	559 456,66
	0,43

	1+2 
	součet nerelevantní
	15 621 398,25 
	součet nerelevantní
	-11 536 634,97 

	součet nerelevantní



Posouzení dle Směrnice města č. 5/2016, čl. XV, odst. 2
Na základě usnesení Rady města Říčany č. 17-23-012 ze dne 18. 5. 2017 rada v souladu s ustanovením článku XV. odst. 2 směrnice města č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek, svěřila starostovi pravomoc zadávat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, jejichž hodnota v součtu nepřesáhne 10 % původní ceny zakázky a maximálně 200 000 Kč bez DPH v rámci jednoho dodatku ke smlouvě, a zároveň ho zmocnila k uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 nevyhovuje ustanovení čl. XV odst. 2, Směrnice města č. 5/2016.  Dodatek podléhá schválení radou města.
Za OKS: Mgr. Jana Vavřinová 
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