
 

DODATEK č. 18 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne 

17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 17 

 

I. 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

 

Objednatel: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno 

POBOČKA BŘECLAV 

Sídlo pobočky:  Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02 

Zastoupen:   Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky Břeclav  

V technických záležitostech: Ing. Simona Konečná, referent pobočky Břeclav 

Bankovní spojení:   Česká národní banka  

Číslo účtu:   3723001/0710              

IČ/DIČ:   013 12 774/není plátce 

Tel/Fax:   +420 727 956 366     

E-mail:   pk_breckav@spucr.cz  

ID DS:    z49per3     

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:                                                     EKOS T, spol. s r.o. 

 

Sídlo:                                                               Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx   

Tel./Fax:                                                          xxxxx  

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení:                                           Česká spořitelna Třebíč  

Číslo účtu:                                                      1521409359/0800  

IČ:  63470985 

DIČ:  CZ63470985 

ID DS:                                                             2r63dp8     

 

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně oddíl 

C vložka 19 972 

 

 

 



 

II. 

 

Z důvodu nižšího počtu měrných jednotek ve srovnání s předpokládaným počtem měrných 

jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. Vytýčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ a 

Stabilizace hranic pozemků se smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla o 

18 440,00 Kč bez DPH následovně:  

 

Dílčí fakturační celek: 

3.1. Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ  

        Skutečný počet MJ:      327                      Celková cena:    98 100,00 Kč bez DPH 

 

3.1. Stabilizace hranic pozemků  

        Skutečný počet bodů:   412                      Celková cena:    32 960,00 Kč bez DPH 

 

 

 

III. 

 

Z důvodu výše uvedeného snížení ceny dílčího fakturačního celku 3.1. se mění článek VII. 

Smlouvy o  dílo  -  Cena za provedení díla následovně:    

 

Celková cena bez DPH:                               1 725 480,00 Kč  

 

    

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že vytýčením pozemků v rozsahu počtu měrných jednotek a bodů 

stabilizace dle článku I. tohoto dodatku a zaplacením faktury za vytýčení pozemků a jejich 

stabilizaci končí smlouva o dílo č. 2377-2012-130756 uzavřená dne 17.12.2012 ve znění 

dodatků.   

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení  a zhotovitel 

dvě vyhotovení.   

 
Příloha: Soupis činností 

 

V Břeclavi dne: 19.09.2019 

 

 

 

Za objednatele:                         Za zhotovitele: 

 

  

 

 

 

 

Ing. Pavel Zajíček                                           Ing. Aleš Tůma                 Ing. Libor Sedláček            

vedoucí pobočky Břeclav                               jednatel                              jednatel     
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 660 200 132 000 30.4.2014

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění

bod 26 1 000 26 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace

bod 6 1 500 9 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty

ha 649 300 194 700 30.6.2013

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 7 600 4 200 30.6.2013

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 

ha 4 1 000 4 000 30.6.2013

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů 

100bm 50 1 400 70 000

 - stabilizace plastovou značkou 49 80 3 920

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou 5 1 000 5 000

1.4.AVícepráce- eleborát změny kat.hranice kusy 1 10 000 10 000

1.4.BVícepráce-změna obvodů 41 2 800 114 800

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů

100bm 64 1 400 89 600

 - stabilizace plastovou značkou 192 80 15 360

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák.

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou 208 80 16 640

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 670 200 134 000 30.04.2015

1.7.A.Vícepráce-Aktualizace nároků po změně 

obvodů

LV 20 500 10 000

889 620

84

27.02.2015

27.02.2015

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

1.2.

1.6.

100bm

1.5.

600

30.6.2013

27.02.2015

50 400

1.3.

1.4.

1
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2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 656 250 164 000 30.9.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty

ha 43 1 000 43 000 30.9.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních

ha 0 0 0

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu

ha 47 800 37 600 30.9.2016

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

ha 26 1 000 26 000 30.9.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 656 400 262 400 28.2.2018

2.5.A.Vyřazení pozemků LV 622 a LV 1326 z návrhu 

nového uspořádání pozemků-geodetické práce

100 bm 6 4 500 27 000 28.2.2018

2.5.BVyřazení pozemků LV 622 a LV 1326 z návrhu 

nového uspořádání pozemků

LV 4 500 2 000 28.2.2018

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 4 2 500 10 000 Do 1 měsíce od 

výzvy 

objednatele572 000

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm (ha) 327 300 98 100

Stabilizace hranic pozemků bod 412 80 32 960

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 664 200 132 800 3

263 860

1)

Celková cena bez DPH

572 000 Kč

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

3

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

889 620 Kč

263 860 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

1 725 480 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH

2.2.

2
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