
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce a úprava kabinetů A111, A110, B210, A014, A015 a 

vybudování nových učeben A112, B110 a učebny v přízemí v budově školy na ul. 1. máje 11, Ostrava - 

Mariánské Hory“  

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

 
1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 00600920 
DIČ: CZ00600920 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent majetkové správy tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických: 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonom školy, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
2.  Jiří Janoš - Malnat 

se sídlem: Na Návsi 1219, 747 14 Ludgeřovice 
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:  16617223 
DIČ: CZ5902080459 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

II. 
Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce a úprava kabinetů A111, A110, B210, 
A014, A015 a vybudování nových učeben A112, B110 a učebny v přízemí v budově školy 
na ul. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory“ (dále jen „stavba“). 

2. Jelikož v průběhu provádění díla došlo k posunutí termínu výstavby šaten a parkoviště, 
která má přímou souvislost s výstavbou učebny v přízemí budovy školy na ul. 1. máje 11, 
Ostrava – Mariánské Hory, dochází tímto dodatkem k posunutí termínu dokončení díla. 

Článek IV. smlouvy se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2019 a nejpozději poslední den 
lhůty dokončené dílo předat objednateli. 
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III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy ze dne 23. 4. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé 
smluvní straně. 

4. Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude 
dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních 
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů 
jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz. 
 

V Ostravě dne ……………… 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ředitelka školy 

 V  …………….. dne ………………. 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 

 

http://www.zdrav-ova.cz/

