DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0156/2019 ZE DNE 27.05.2019
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou města 
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku
telefon: 382 504 208,  e-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
ERDING, a. s.
se sídlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
zastoupený: Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
IČO: 255 12 455

DIČ: CZ255 12 455
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2465
bankovní spojení: xx

telefon: 545 244 874, fax: 545 244 874 kl. 13 
e-mail: erding@erding.cz
identifikátor datové schránky: rkucee5
/dále jen „zhotovitel“/
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Přemysl Botko
telefon: 603 579 088 e-mail: botko@erding.cz
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Blaha
telefon: 602 430 050 e-mail: blaha@erding.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
Sml 1156/2019 ze dne 27.05.2019  (dále jen „dodatek“):

A)

PREAMBULE:

Na základě situační zprávy z vývoje prací Z 17-2013 Teplovody Milevsko – věžáky ze dne 31.07.2019, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, který prodloužení termínů a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými. 

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:
čl. III. odst. 1 písm. c) a písm. c)  smlouvy o dílo - nově zní:
c) termín dokončení stavebních prací

31.10.2019

d) termín předání a převzetí díla

14.11.2019

C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 259/19 ze dne 19.08.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1 - Situační zpráva z vývoje prací Z 17-2013 Teplovody Milevsko – věžáky
	V Milevsku dne ……………
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	Ing. Ivan Radosta
starosta města
	
	Přemysl Botko
místopředseda představenstva
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