DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1/2019                                                              
1.1 Objednatel:

Název :

           Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

Adresa :

           V Průhonech
 537 03 Chrudim


Zastoupen:


Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem
Telefon:


469 669 261
E-mail:


l.marousek@sportovistechrudim.cz
IČO


27485013                                  

DIČ


CZ 27485013                           
Bank. Spojení:

ČSOB Chrudim            
Číslo účtu:


198 783 329/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

 


(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

            TIS – CR s.r.o.       
Sídlo společnosti

 Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim 
Doručovací adresa

 K Májovu 1309, 537 01 Chrudim


Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních


 

b)   technických



 
c)   realizace



      d)   stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

 
Číslo autorizace: 0700092
Telefon:


725281373
E-mail:


vojtechhajek@tis-cr.eu
IČ
 


25260103




DIČ


CZ25260103                       


Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim


Číslo účtu:


110891860/0300






(dále jen zhotovitel)
Stavba:
 „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa“
1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 27.05.2019, akce „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa“.
1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.13, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se upravují následující práce a dodávky: Z důvodu zachování světlé výšky místností je nutné předělat rozvody vzduchotechniky, které byly při zpracování PD skryty. Jedná se o demontáž starých rozvodů klimatizace a jejich likvidaci, prorážení otvoru do betonu skrz průvlak, montáž nových rozvodů – hliníkových hadic průměru 160, D+M kalhotových kusů, kovových objímek a o napojení na stávající rozvod a stropní anemostaty, vč. zavěšení do stropní konstrukce. Dále nebudou provedeny nátěry radiátorů, z důvodu jejich plánované výměny, budou odečteny energie, které poskytl objednatel a bude odečtena kvalita podhledu ve stupni Q3 v šatně, kde nebyla provedena.
2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:
	
	Cena bez DPH
	DPH 15%
	Cena vč. DPH

	Původní sjednaná cena
	1.705.559,31 Kč
	358.167,46 Kč
	2.063.726,77 Kč

	Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1
	26.216,69 Kč
	5.505,51 Kč
	31.722,20 ‬ Kč

	Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1
	- 13.376,00 Kč
	- 2.808,96 Kč
	- 16.184,96 Kč

	Celková smluvní cena
	1.718.400,00 Kč
	360 864,01 Kč
	2.079.264,01 Kč


3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

3.1  
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 27.05.2019 zůstávají beze změny.
3.2
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3.3
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
3.4
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V  Chrudimi dne 26.8.2019

                                       V Chrudimi dne 26.8.2019  

Za objednatele:
                                                         
Za zhotovitele:

……………………………………….


……..……………………………………

           Mgr. Luděk Marousek






                    jednatel





      jednatel společnosti
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