 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: E633-S-11351/2016
   č. zhotovitele: 16030824
SML1-38/2016
na realizaci:   

„Opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník“


uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na základě zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění. 

Čl. I. Smluvní strany
1.1.	OBJEDNATEL:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………
Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:  
Společnost Hanušovice – Jeseník
Tvořená firmami: 
1. Vedoucí společník:
     IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
     Sídlo: Albertova 229/21, 779Olomouc
     IČ:  25869523; DIČ: CZ25869523
     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419
     zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
     bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú. …………………..: ………………….




1. Společník:
       TOMI – REMONT a.s., 
       se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
[bookmark: _GoBack]       IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571
  Zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,
                      Ing. Martinem Dokoupilem – místopředsedou představenstva
       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2501


I.
Dne 8. 9. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-11351/2016 (č. zhotovitele: 16030824, SML1-38/2016) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník. Z důvodu přidělení dodatečných finančních prostředků se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění Článek V. Cena díla, platební a fakturační podmínky bod 5.1 následovně:

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky
5.1	Zadavatel vzhledem ke svým finančním možnostem omezuje rozsah prací a tím i cenu díla na
	částku bez DPH: 29 290 000, - Kč
       	slovy: dvacetdevětmilionůdvěstědevadesáttisíc korun českých bez DPH.
       	K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“). 
V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH. 

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.







Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

	       V Olomouci dne 31. 10. 2016
	V Olomouci dne 1. 11. 2016

	

……………………………….…………….
	

……………………………….…………….     

	za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
	                            za zhotovitele
             Společnost Hanušovice – Jeseník

	Ing. Ladislav Kašpar 
Ředitel                                                           
 Oblastního ředitelství Olomouc
	Ing. Petr Buchta 
Předseda představenstva
IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.




……………………………….…………….
Ing. Tomáš Ohlídal
Předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.




……………………………….…………….
Ing. Martin Dokoupil
Místopředseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.
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